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Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie procedur prawnych kształtujących możliwość 
realizacji  inwestycji  pn.  „Centrum  Dystrybucyjne  LIDL  Gietrzwałd”  w  Gietrzwałdzie, 
w województwie  warmińsko-mazurskim.  W  zasadniczej  części  dotyczy  ono  dwóch  postępowań 
kluczowych  dla  możliwości  realizacji  tej  inwestycji:  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Opracowanie obejmuje zarówno aspekty proceduralne, jak i materialnoprawne. Zawiera więc – po 
pierwsze – opis aktów i czynności podejmowanych w ramach postępowania wyjaśniającego przez 
organy prowadzące to postępowanie, jak również wyjaśnienie podstawy prawnej i zaprezentowanie 
treści  wszystkich  rozstrzygnięć  wydanych w tym postępowaniu  oraz  ich  faktycznego i  prawnego 
uzasadnienia. Po drugie podejmuje próbę uporządkowania (oraz wstępnej oceny zasadności) licznych 
zarzutów  naruszenia  prawa,  jakie  w  coraz  gorętszej  debacie  publicznej  dotyczącej  tej  inwestycji 
stawiane  są  przez  uczestników  tej  debaty  –  obrońców  Gietrzwałdu  –  w  pismach  procesowych, 
petycjach, artykułach i wywiadach. Zarzuty te jak na razie uznawane są za niezasadne przez wszystkie 
zaangażowane  w  sprawę  organy  administracji  publicznej  na  wszystkich  szczeblach  administracji 
publicznej (z niewielkimi wyjątkami, które zostaną przedstawione w pierwszej części opracowania).  
Informację o przebiegu postępowań Autorzy czerpią z akt administracyjnych w/w spraw, z którymi 
mieli  okazję  zapoznać  się  w  czytelni  akt  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Olsztynie 
w grudniu 2024r. (sprawa II Sa/Ol 573/24) oraz w styczniu 2025r. (sprawa II SA/Ol 919/2024).

Zasadnicza część opracowania – Część II. – porządkuje powyższą materię w pięć obszarów 
problemowych  dotyczących  inwestycji  „Centrum  Dystrybucyjne  LIDL  Gietrzwałd”.  Przedstawia 
zatem:  1)  problem „trwałego zniekształcenia  rzeźby terenu”  na  obszarze  chronionego krajobrazu; 
2) problem „zmiany stosunków wodnych” na obszarze chronionego krajobrazu; 3) problemy związane 
z planowaną  przez  Inwestora  działalnością  w  zakresie  zbierania  i  magazynowania  odpadów; 
4) problemy  związane  z  oceną  akustycznego  wpływu  inwestycji  na  otoczenie;  5)  na  końcu  zaś 
podejmuje  próbę  oceny  zasadności  rezygnacji  z  przeprowadzenia  procedury  OOŚ  (oceny 
oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko)  –  procedury  dedykowanej  pogłębionej  analizie 
wszystkich  skutków  realizacji  inwestycji  w  oparciu  o  bardzo  szczegółowy  ekspercki  dokument 
(tzw. raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko),  prowadzonej  z  szerokim  udziałem 
społeczeństwa. Wszystkie w/w problemy oceniane są odrębnie na każdym z dwóch wspomnianych 
wyżej  etapów  procesu  inwestycyjno-budowlanego:  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
i pozwolenia na budowę.

Oczywiście proces inwestycyjny nie składa się wyłącznie z tych dwóch etapów. Wszczęcie 
postępowania w sprawie decyzji środowiskowej poprzedzone było bowiem trwającymi ponad dwa lata 
procedurami  planistycznymi  przeprowadzonymi  w  Gminie  Gietrzwałd.  Nie  będą  one  jednak 
przedmiotem  analizy  ze  względu  na  rozległość  tej  problematyki  domagającej  się  odrębnego 
opracowania.  Kwestie  te  zostają  wyłącznie  zasygnalizowane  dla  pełnego,  całościowego  obrazu 
procesu inwestycyjnego. Cel ten realizuje pierwsza część opracowania, stanowiąca skrócony raport 
z przebiegu  wszystkich  procedur  prawnych  niezbędnych  dla  realizacji  inwestycji  -  a  także  tych, 
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których celem było niedopuszczenie do jej  realizacji.  Raport  z  konieczności  zredukowany jest  do  
przedstawienia informacji o wszystkich działaniach prawnych podejmowanych w związku z realizacją 
inwestycji  oraz  streszczenia  argumentów  wskazywanych  jako  uzasadnienie  podejmowanych 
rozstrzygnięć,  z  krótkim wyjaśnieniem podstawy prawnej  tych  rozstrzygnięć.  Przy  czym Autorzy 
z góry zastrzegają, że w tej części Raport nie pretenduje do bycia wyczerpującym opisem zdarzeń, ze 
względu na brak możliwości zapoznania się z całością dokumentacji prawnej opisywanych spraw.

Niekonieczną, być może, ale jak się wydaje wartościową częścią Raportu jest przedstawienie 
także tych działań, które stanowią reakcję katolickiej części społeczeństwa polskiego na zamierzenie 
zagrażające  cennym  dlań  wartościom.  Gietrzwałd  bowiem  to  nie  tylko  urokliwa  wieś  położona  
w malowniczym krajobrazie  Warmii,  lecz  miejsce  wyjątkowe w historii  Polski: miejsce  jedynych 
uznanych  przez  Kościół  Katolicki  objawień  Matki  Bożej,  które  miały  miejsce  latem  1877r.  
Jest to zatem  jedno  z  12  miejsc  objawień  na  świecie  -  obok  Guadelupe,  La  Salette,  Fatimy 
czy Lourdes  -  które  zostały  uznane  za  autentyczne; Gietrzwałd  bywa  nawet  nazywany  „Polskim 
Lourdes”. Historyczną  doniosłość  tych  objawień,  nie  tylko  dla  dziejów  pozbawionego  wówczas 
państwowości narodu polskiego, ale także dla historii całej Europy, ukazuje film dokumentalny, który 
w  zeszłym roku  wszedł  na  ekrany  -  „Gietrzwałd  1877.  Wojna  światów”  w reżyserii  G.  Brauna. 
Znamiennym  zatem  jest,  iż  dla  ocalenia  pamięci  o  tych  wydarzeniach  na  przestrzeni  kolejnych 
dziesięcioleci trudnej historii Polski wielu Polaków poświęciło swoje życie.

Nie chodzi więc tylko o ochronę cennych (wręcz bezcennych) przyrodniczo i krajobrazowo 
terenów Warmii, położonych w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki – w tym o ochronę 
turystycznych walorów odcinka Szlaku Św. Jakuba, otoczonego z dwóch stron historyczną aleją drzew 
- choć pod tym względem zarzuty naruszenia prawa są najpoważniejsze. Chodzi przede wszystkim 
o ochronę  chrześcijańskich  wartości  wpisanych  w krajobraz  kulturowy unikalnego  w skali  Polski 
miejsca, które powinny być szanowane zarówno przez władze, jak i przez tę część polskiego (i  nie 
tylko polskiego) społeczeństwa, która wyznaje odmienny światopogląd i odmienne wartości.

Niniejsze  opracowanie  ze  względu  na  przyświecające  mu  założenia  nie  stanowi  opinii/  
ekspertyzy prawnej – stanowić może natomiast podstawę do sporządzenia takich opinii i ekspertyz. 
Wskazane  byłoby  zwłaszcza  pogłębienie  analizy  prawnej  w  zakresie  problemów  związanych 
z brakiem procedury OOŚ, w oparciu o obszerne orzecznictwo sądów polskich i europejskich oraz 
niezwykle obszerny dorobek polskiej i  europejskiej nauki w dziedzinie prawa ochrony środowiska 
oraz ochrony dóbr  kultury i  zabytków, a  także dostępu do wymiaru sprawiedliwości  w sprawach 
z zakresu ochrony środowiska.

Niniejsze  opracowanie  Autorzy  przekazują  Parlamentarnemu  Zespołowi  ds.  Obrony 
Gietrzwałdu, w celu wykorzystania w pracach Zespołu i inicjatywach osób i organizacji działających 
we współpracy i w koordynacji z Zespołem.

Magdalena Spiżewska i Zbigniew Tchórzewski
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CZĘŚĆ I.

Przebieg procedur prawnych

Źródło: https://gietrzwald.pl/aktualnsci/artykul/nowa-inwestycja-w-gietrzwaldzie
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1. Procedury planistyczne

Realizacja inwestycji „Centrum Dystrybucyjne LIDL Gietrzwałd” stała się możliwa przede 
wszystkim  dzięki  przeprowadzeniu  w  Gminie  Gietrzwałd  procedury  planistycznej  –  uchwaleniu 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  inwestycji  przez  Radę  Gminy 
Gietrzwałd  uchwałą  nr  XLIII/314/2021  Rady  Gminy  Gietrzwałd  z  dnia  31  grudnia  2021r. 
w sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  usługowych 
położonych  w  południowej  części  obrębu  Gietrzwałd,  gmina  Gietrzwałd  (Dz.  Urz.  Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego  z  2022r.,  poz.  888). Uchwała  przyjęła  projekt  planu  w  kształcie 
przygotowanym przez Wójta Gminy Gietrzwałd.

Aby stało się to możliwe, niezbędna była również uprzednia zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  niezbędna  dla  wkroczenia  z  zabudową 
nierolniczą w otwarte tereny rolne. Zmiana została dokonana  uchwałą nr XXIX/209/2020r. Rady 
Gminy  Gietrzwałd  z  dnia  15  grudnia  2020r.  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Studium 
uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Gietrzwałd (zmienioną 
dwa miesiące później uchwałą Nr XXXII/233/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 25 lutego 2021r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/209/2020 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15 grudnia 2020r. 
w sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Gietrzwałd).

Procedury te rozpoczęły się oczywiście dużo wcześniej (a dokładnie w czerwcu 2019r., kiedy 
przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
podejmując stosowną uchwałę). Prowadzone prace nie angażowały jednak lokalnej społeczności do 
szerszego  zainteresowania  się  nimi,  przede  wszystkim  ze  względu  na  trwający  wówczas  stan 
pandemii Covid19 i związane z tym bardziej pilne (i bardziej głośne w debacie publicznej) problemy. 
Ze względu na pandemię nie organizowano także spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy -  
nie byli  oni  informowani o szczegółach planowanej  inwestycji,  zwłaszcza o jej  rozmiarach.  Finał 
każdej  z  tych  procedur  przypadł  na  okres  przedświąteczny,  w  którym zainteresowanie  sprawami 
publicznymi z natury rzeczy jest niskie. Dotyczy to zwłaszcza miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego, którego projekt został wyłożony do publicznego wglądu tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia  i  uchwalony  w  ostatnim  dniu  roku  2021  (Uchwała  Nr  XLIII/314/2021  Rady  Gminy 
Gietrzwałd).

Procedury  te  nie  będą  jednak  przedmiotem  szczegółowej  charakterystyki  w  ramach 
niniejszego opracowania, choć szereg zarzutów został wobec nich wysunięty. Stało się to niestety już 
po fakcie (przykładowo w dwóch petycjach skierowanych do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
w lipcu  2023r.  -  przez  Stowarzyszenie  „Razem  dla  Gietrzwałdu”  oraz  Fundację  Konfederacja 
Gietrzwałdzka – wraz z  wnioskiem o podjęcie  przez Wojewodę działań nadzorczych wobec w/w 
aktów  prawnych).  Wojewoda  odmówił  podjęcia  tych  działań.  Ponieważ  plan  miejscowy  został  
uchwalony wyłącznie dla terenu planowanej inwestycji, w obowiązującym stanie prawnym brak jest 
osoby posiadającej legitymację do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Olsztynie  na  ten  akt;  legitymację  taką  mają  wyłącznie  organy  władzy  publicznej  (Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski w ramach kompetencji nadzorczych oraz prokurator). Problemy te – ze względu 
na ich stopień skomplikowania - wymagałyby odrębnego opracowania. 
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2. Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowanie  w  sprawie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  trwało  krótko  - 
szybkość  przeprowadzenia  całego  postępowania  komentowano  w  debacie  publicznej  jako  jeden 
z cudów w „gminie pełnej cudów”. Postępowanie to – od chwili wszczęcia do chwili zakończenia  
postępowania wyjaśniającego -  trwało zaledwie miesiąc (od 21.11.2022r. do 23.12.2022r.). Istotne 
dla błyskawicznego przebiegu postępowania jest również to, że zarówno o wszczęciu postępowania, 
jak  i  o  jego  zakończeniu  strony  były  zawiadamiane  w  drodze  publicznych  obwieszczeń (na 
podstawie art. 49 k.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy środowiskowej, gdyż liczba stron postępowania  
przekraczała 10), nie zaś poprzez indywidualną korespondencję. Te dwie okoliczności spowodowały, 
że  do  czasu  zakończenia  postępowania  wyjaśniającego  żadna  ze  stron  nie  brała  rzeczywistego 
udziału w postępowaniu przed organem I instancji. Dopiero na początku stycznia 2023r. niektórzy 
mieszkańcy i przedstawiciele organizacji społecznych i ekologicznych usiłowali uzyskać dostęp do akt 
sprawy (którego im zresztą odmówiono), złożona została także petycja mieszkańców o wstrzymanie 
realizacji przedsięwzięcia (podpisana przez 144 osoby) oraz pisma w sprawie. Jedną z konsekwencji 
prawnych  braku  OOŚ  w  postępowaniu  był  właśnie  (m.in.)  brak  możliwości  wzięcia  udziału 
w postępowaniu  przez  organizacje  ekologiczne  na  zasadach  dotyczących  postępowania 
prowadzonego  z  udziałem  społeczeństwa.  Zapewne  niewystarczająca  znajomość  sytuacji 
proceduralnej oraz brak możliwości zapoznania się z aktami sprawy spowodowały, że organizacje 
ekologiczne,  które  nie  brały udziału w postępowaniu w I  instancji,  złożyły odwołanie  od decyzji 
wydanej w tej instancji – nie ubiegając się uprzednio o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  
Odwołania  te  nie  mogły  więc  zostać  merytorycznie  rozpatrzone.  Błąd  ten  mógł  być  zasadnie 
spowodowany mylnym założeniem, że w postępowaniu w sprawie tak dużej  i  ważnej  dla Gminy 
inwestycji jest prowadzona procedura OOŚ.

Poniżej  przedstawiony  jest  schemat  całego  postępowania,  wskazujący  najważniejsze  akty 
(decyzje, postanowienia) wydane w tym postępowaniu zarówno przez organy pierwszej, jak i drugiej  
instancji oraz organy współdziałające przy wydaniu decyzji,  a także orzeczenia WSA w Olsztynie 
wydane  w  toku  sądowo-administracyjnej  kontroli  tych  decyzji  i  postanowień.  Dla  ułatwienia 
orzeczenia WSA zostały przyporządkowane do toku sprawy administracyjnej (adekwatnie do sprawy 
będącej przedmiotem kontroli Sądu), choć z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego stanowią 
odrębne procedury, a nie ciąg dalszy postępowania administracyjnego.

2.1 Postępowanie w trybie zwykłym

Postępowanie to w I instancji prowadzone było przez  Wójta Gminy Gietrzwałd, zaś w II 
instancji  przez  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  Olsztynie.  W  toku  postępowania 
stanowisko  zajęły  również  organy  tzw.  współdziałające  (opiniujące):  Państwowy  Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Olsztynie,  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  –  Zarząd 
Zlewni w Elblągu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Stanowiska tych 
organów nie podlegały zaskarżeniu zażaleniem do organów wyższej instancji. Bardziej szczegółowo 
przebieg procedur współdziałania omówiony zostanie w dalszej (merytorycznej) części niniejszego 
opracowania. 
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Najważniejsze etapy całego postępowania przedstawiały się więc następująco:

 wszczęcie postępowania dnia 21.11.2022r. na wniosek Inwestora (Lidl Sp. z o.o. Sp.k.) z dnia 
18.11.2022r.;

 opinie organów współdziałających: 
 opinia  sanitarna  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  z  dnia 

12.12.2022r. (sygn. ZNS.9022.5.124.2022.PS1) – zawierająca stanowisko, że istnieje 
potrzeba  przeprowadzenia OOŚ i sporządzenia raportu OOŚ „w pełnym zakresie 
określonym art. 66 ust. 1 oraz ust. 6” ustawy środowiskowej,

 opinia  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  –  Zarządu  Zlewni 
w Elblągu z dnia 16.12.2022r.  (GD.ZZŚ.2.435.238.2022.PK) – która nie stwierdza 
potrzeby  przeprowadzenia  OOŚ  oraz  wskazuje  warunki  i  wymagania  konieczne 
do uwzględnienia w decyzji środowiskowej,

 postanowienie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  z  dnia 
22.12.2022r.  (WOOŚ.4220.755.2022.NS.3)  –  zawierające  opinię,  że  nie  istnieje 
konieczność przeprowadzenia OOŚ oraz ustalające warunki realizacji i eksploatacji 
przedsięwzięcia,

 opinia  sanitarna  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego z  dnia 
23.12.2022r. (ZNS.9022.5.124.2022.PS1) – druga w tym postępowaniu opinia tego 
organu,  zawierająca  tym  razem  stanowisko,  że  nie  zachodzi  potrzeba 
przeprowadzenia OOŚ i sporządzenia raportu,

 zawiadomienie  o  zakończeniu  postępowania  wyjaśniającego  –  obwieszczenie  z  dnia 
23.12.2022r.,

 decyzja  Wójta  Gminy  Gietrzwałd  nr  1DŚ/2023  z  dnia  16.01.2023r.  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL 
Gietrzwałd wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne w miejscowości 
Gietrzwałd,  gmina  Gietrzwałd”  (na  działkach  o  wskazanych  numerach  ewidencyjnych), 
stwierdzająca jednocześnie brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ (sygn. RRG.6220.6.2022),

 odwołania złożone przez trzy organizacje ekologiczne:
 Ekologiczne Stowarzyszenie Przyjaciół Jeziora „Pieniążek” (Pinuczek) -z dn. 20.01.2023r,
 Stowarzyszenie Zielony Zrównoważony Rozwój Warmii i Mazur – z dn. 23.01.2023r.,
 Fundację Działań Społecznych i Ekologicznych „Nexus” – z dn. 27.01.2023r.,

 postanowienie  SKO  w  Olsztynie  z  dnia  16.03.2023r.  o  niedopuszczalności  odwołania 
(sygn. SKO.60.10.2023) – ze względu na brak legitymacji do wniesienia odwołania,

 wyrok  WSA  w  Olsztynie  z  dnia  19.09.2023r.  (II  SA  Ol  376/2023)  oddalający  skargę 
na postanowienie SKO o niedopuszczalności odwołania (sygn. SKO.60.10.2023).

2.2 Postępowanie w trybie nadzwyczajnym 

Postępowanie w trybie tzw. nadzwyczajnym (tj. zmierzającym do weryfikacji decyzji, która 
stała się już ostateczna) toczy się na podstawie przepisów o stwierdzeniu nieważności decyzji, ściślej  
mówiąc na podstawie art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. – z powodu rażącego naruszenia prawa w wydanej 
decyzji środowiskowej. Trzeba mieć zatem na uwadze, że nie każde naruszenie prawa może stanowić 
podstawę wyeliminowania z obrotu prawnego ostatecznej już w chwili obecnej decyzji środowiskowej 
-  jest  to  wyrazem  zasady  trwałości  decyzji  w  postępowaniu  administracyjnym.  Literatura 
i orzecznictwo dotyczące pojęcia „rażącego naruszenia prawa” są bardzo obszerne (i niejednolite) i nie 
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jest to miejsce na pogłębioną analizę prawną tego zagadnienia. Kwalifikacja prawna sygnalizowanych 
w tym opracowaniu naruszeń prawa jako rażących (lub nie) musi być poprzedzona odniesieniem się 
do ustaleń teoretycznych w tym zakresie przez organy lub sądy, które będą w tej sprawie orzekać. 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej prowadzone było 
(i jest)  przez  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  Olsztynie.  Przebiegało  dotychczas 
w następujących etapach:

 wniosek  J.S.  (właściciela  nieruchomości  sąsiadującej  z  terenem  inwestycji)  z  dnia 
13.01.2024r.  o  stwierdzenie  nieważności  decyzji  nr  1DŚ/2023  z  dnia  16.01.2023r. 
o środowiskowych uwarunkowaniach,

 decyzja SKO w Olsztynie z dnia 17.09.2024r. odmawiająca stwierdzenia nieważności w/w 
decyzji środowiskowej (SKO.60.3.2024),

 skarga J.S. z dnia 31.10.2024r. do WSA w Olsztynie na decyzję SKO z dnia 17.09.2024r. 
(SKO.60.3.2024) o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej,

 wyrok WSA w Olsztynie z dnia 16.01.2025r. uchylający decyzję SKO z dnia 17.09.2024r. 
(SKO.60.3.2024)  o  odmowie  stwierdzenia  nieważności  decyzji  środowiskowej  (sygn.  II 
SA/Ol 919/2024)  – ze względów formalnych, tj. ze względu na brak właściwego doręczenia 
decyzji inwestorowi,

 postępowanie jest w toku – sprawa będzie rozpatrywana ponownie przez SKO w Olsztynie;  
choć zasadą w postępowaniu przed SKO jest orzekanie na niejawnych posiedzeniach tego 
organu, to złożono wniosek o wyznaczenie w tej sprawie rozprawy administracyjnej.

3. Postępowanie w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę

W tym postępowaniu również kluczowym czynnikiem stała się szybkość przeprowadzenia 
całego  postępowania  wyjaśniającego  –  decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę  została  wydana  tego 
samego  dnia,  w  którym  wpłynęło  pismo  Inwestora  zawierające  poprawioną  dokumentację 
budowlaną, choć skala koniecznych do dokonania poprawek była ogromna (26 obszernych punktów). 
Tak więc właściwe (choć wstępne) postępowanie wyjaśniające trwało zaledwie 10 dni – od czasu 
wpłynięcia  wniosku  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  (13.01.2023r.)  do  czasu  wydania 
postanowienia  wzywającego  do  usunięcia  licznych  nieprawidłowości  w  dokumentacji  budowlanej 
(23.01.2023r.).  Prawdopodobnie sprawa zakończyłaby się jeszcze szybciej,  gdyby nie konieczność 
uzyskania potwierdzenia ostateczności decyzji  środowiskowej – a to stało się możliwe dopiero po 
16.03.2023r., gdy SKO w Olsztynie stwierdziło niedopuszczalność złożonych w tej sprawie odwołań 
organizacji  ekologicznych.  Praktycznie  więc  następnego  dnia  po  orzeczeniu  SKO  zamknięto 
postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Było to możliwe m.in. dlatego, że w postępowaniu 
tym nie brały udziału żadne inne, poza Inwestorem, strony - zgodnie z art. 28 ust. 2 (w zw. z art. 3 
pkt 20) ustawy Prawo budowlane w obecnym brzmieniu. Nie mogły w nim wziąć udział również 
organizacje  społeczne  lub  ekologiczne  jako  podmioty  na  prawach  strony  (art.  28  ust.  3  PrBud).  
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę było jednak początkiem proceduralnej walki, która trwa do 
chwili obecnej.

Przedstawiony  poniżej  przebieg  postępowania  również  dla  ułatwienia  nie  wyodrębnia 
procedur  sądowo-administracyjnej  kontroli  decyzji,  które  w  sensie  formalnym  nie  należą  do 
postępowania administracyjnego.
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3.1 Postępowanie w trybie zwykłym

Postępowanie  to  w  I  instancji  prowadzone  było  przez  Starostę  Olsztyńskiego,  zaś  w  II 
instancji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Przebieg postępowania wyglądał następująco:

 Wszczęcie postępowania w dniu 13.01.2023r. (na wniosek Inwestora z dnia 11.01.2023r.),
 postanowienie  z  dnia  23.01.2023r.  wzywające  do  usunięcia  szeregu  nieprawidłowości 

w dokumentacji budowlanej w terminie 30 dni (BI-II.6740.8.2.2023.DT16),
 przesunięcie terminu do usunięcia nieprawidłowości postanowieniem z dnia 21.02.2023r. (BI-

II.6740.8.2.2023.DT16) – nowy termin wyznaczono na 17.04.2023r.,
 uzupełnienie dokumentacji budowlanej przez Inwestora w dniu 17.03.2023r.,
 decyzja Starosty Olsztyńskiego z dnia 17.03.2023r. (nr Gtw/21/2023) zatwierdzająca projekt 

zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia 
na „budowę Centrum Dystrybucyjnego LIDL Gietrzwałd wraz z infrastrukturą techniczną  - 
doziemne instalacje zewnętrzne na terenie działek (o wskazanych numerach ewidencyjnych),  
w  tym  dwa  zbiorniki  wód  opadowych,  parkingi,  wartownia,  pompownia  ze  zbiornikiem 
przeciwpożarowym, pylony” (BI-II.6740.8.2.2023.DT16),

 wniosek do Starosty Olsztyńskiego o wznowienie postępowania z dnia 28.03.2023r. - złożony 
przez  cztery  osoby  fizyczne  (właścicieli  nieruchomości  sąsiednich),  z  powołaniem  się 
na przesłankę  z  art.  145  § 1  pkt  4  k.p.a.  (strona  bez  własnej  winy  nie  brała  udziału 
w postępowaniu); wniosek zakwalifikowano jednak jako odwołanie i przekazano Wojewodzie 
Warmińsko-Mazurskiemu jako organowi II instancji do rozpatrzenia,

 decyzja  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego  z  dnia  30.06.2023r.  (sygn.  WIN-
II.7840.4.54.2023) o uchyleniu decyzji organu I instancji i przekazaniu sprawy do ponownego 
rozpoznania;

 wyrok WSA w Olsztynie z dnia 24.08.2023r. (sygn. II SA/Ol 7001/23) uchylający decyzję 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z  dnia  30.06.2023r.  (sygn.  WIN-II.7840.4.54.2023)  – 
ze względu  na  niewłaściwy  tryb  postępowania:  zdaniem  Sądu  w  okolicznościach  sprawy 
wnioski o wznowienie postępowania powinny być rozpatrzone w trybie wznowienia, a nie 
w postępowaniu odwoławczym;

 postanowienie  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego  z  dnia  8.11.2023r.  (sygn.  WIN-
II.7840.4.54c.2023) umarzające postępowanie odwoławcze.

3.2 Postępowanie w trybie nadzwyczajnym

Postępowanie w trybie tzw. nadzwyczajnym (tj. zmierzającym do weryfikacji decyzji, która 
stała  się  już  ostateczna)  toczy  się  w  niniejszej  sprawie  na  podstawie  przepisów  o  wznowieniu  
postępowania – ściślej mówiąc art. 145 §1 pkt 4 k.p.a., tj. z powodu niezawinionego przez stronę 
braku  udziału  w  postępowaniu.  Istotą  problemu  w  niniejszej  sprawie  jest  ustalenie,  czy 
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę powinny wziąć udział inne, obok Inwestora, strony 
tego postępowania (w tym Skarżący w sprawie o sygn.  II Sa/Ol 573/24). Wyznaczenie kręgu stron 
w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę nie odbywa się bowiem na podstawie art. 28 
k.p.a. (w oparciu o kryterium interesu prawnego), lecz na podstawie art. 28 ust. 2 (w zw. z art. 3 pkt  
20) ustawy Prawo budowlane. Przepisy te uzależniają uzyskanie statusu strony od pozostawanie danej 
nieruchomości  w  tzw.  „obszarze  oddziaływania  obiektu”.  Pojęcia  tego  nie  należy  utożsamiać 
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z „obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie”, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy 
środowiskowej  (bardzo  precyzyjnie  zdefiniowanym  w  tym  przepisie),  wyznaczającym  krąg  stron 
postępowania  w  sprawie  decyzji  środowiskowej.  „Obszar  oddziaływania  obiektu”  w  rozumieniu 
Prawa budowlanego (art. 3 pkt 20) aktualizuje się na skutek  prawnych ograniczeń w zabudowie 
terenu wynikających z realizacji inwestycji, nie zaś na skutek oddziaływań o charakterze uciążliwości 
(oddziaływań faktycznych).

Powołany przepis  art.  3  pkt  20 Prawa budowlanego uzyskał  obecne brzmienie  w wyniku 
nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 13 lutego 2020 r.  o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 471). Ratio legis tej zmiany - zgodnie z uzasadnieniem 
projektu nowelizacji (Druk Sejmowy nr 121) - była nie tylko doprecyzowanie, ale również  de facto 
ograniczenie kręgu stron w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę tak, aby o statusie strony 
nie decydowały już oddziaływania o charakterze uciążliwości. Zdaniem autorów nowelizacji jest to po 
pierwsze kryterium zbyt nieprecyzyjne, w dodatku zbyt szeroko interpretowane przez orzecznictwo 
sądowo-administracyjne  (jako  „ograniczenia  w  zagospodarowaniu  terenu”,  o  których  była  mowa 
w art.  3  pkt  20  Pr.  bud.  w  poprzednim  brzmieniu),  po  drugie  zaś  oddziaływania  o  charakterze 
uciążliwości  nie  są  przedmiotem regulacji  normami prawa budowlanego.  Nowelizacji  przyświecał 
zasadniczo  ten  sam  od  wielu  lat  zamiar  uproszczenia  i  przyspieszenia  procesu  inwestycyjno-
budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

W  świetle  obecnego  brzmienia  powołanych  przepisów  ustawy  Prawo  budowlane 
w postępowaniu  w  sprawie  pozwolenia  na  budowę  żaden  z  właścicieli  nieruchomości 
sąsiadujących z planowaną inwestycją nie został uznany za stronę. 

Postępowanie  w  sprawie  wznowienia  postępowania  o  udzielenie  pozwolenia  na  budowę 
prowadzone  było  w I  instancji  przez  Starostę  Olsztyńskiego,  zaś  w II  instancji  przez  Wojewodę 
Warmińsko-Mazurskiego. Przebieg tego postępowania składał się z następujących etapów:

 decyzja Starosty Olsztyńskiego z dnia 25.01.2024r. (BI-II.6740.8.2.2023.JK.15) odmawiająca 
uchylenia  własnej  decyzji  z  dnia  17.03.2023r.  (nr Gtw/21/2023)  -  gdyż  osobom,  które 
zainicjowały postępowanie (tj. złożyły wspomniany wyżej wniosek z dnia 28.03.2023r.) nie 
przysługiwał status strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę,

 odwołanie  J.S.  z  dnia  13.02.2024r.  od  decyzji  Starosty  z  dnia  25.01.2024r.  (BI-
II.6740.8.2.2023.JK.15),

 decyzja  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego  z  dnia  15.05.2024r.  (sygn.  WIN-
II.7840.4.25.2024WO) utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji,

 skarga  J.S.  do  WSA w Olsztynie  z  dnia  3.07.2024r.  na  decyzję  Wojewody  Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 15.05.2024r. (sygn. WIN-II.7840.4.25.2024WO),

 sprawa  zawisła  przed  WSA w  Olsztynie  (sygn.  akt  II  Sa/Ol  573/24)  –  w  oczekiwaniu 
na rozprawę, która ma odbyć się dnia 10 kwietnia 2025r.

4. Wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę

4.1 Sprawa wstrzymania wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę

Z opisanych procedur wynika, że w chwili obecnej Inwestor dysponuje ostateczną i prawomocną 
– a tym samym wykonalną - decyzją o pozwoleniu na budowę. W związku z omówionym wcześniej  
toczącym się postępowaniem w sprawie wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę 
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istniała jednak prawna możliwość wstrzymania wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę. Próba 
uzyskania  orzeczenia  w  tej  kwestii  (na  skutek  wniosku  dwojga  właścicieli  nieruchomości 
sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji) nie powiodła się – w tej sprawie zapadły następujące 
rozstrzygnięcia:

 postanowienie  Starosty Olsztyńskiego z  dnia  19.01.2024r.  (znak BI.II.6740.8.2.2023DT16) 
w przedmiocie  odmowy  wstrzymania  wykonania  decyzji  Starosty  Olsztyńskiego 
Nr Gtw/21/2023 z dnia 17 marca 2023r. (…);

 postanowienie  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego  z  dnia  13.05.2024r.  (znak 
WIN.II.7840.14.14.2024) utrzymujące w mocy w/w postanowienie Starosty Olsztyńskiego.

Drugą  próbę  podjęto  na  podstawie  przepisów  uprawniających  WSA  do  wstrzymania 
wykonania  decyzji  w  związku  z  toczącym  się  postępowaniem  przed  tym  sądem  (wspomnianym 
wcześniej  postępowaniem  o  sygn.  akt  II  Sa/Ol  573/24)  na  podstawie  art.  61  §3  ustawy  z  dnia 
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2024r., poz. 935). 
Postanowieniem z dnia 19.11.2024r. WSA w Olsztynie odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej 
decyzji; na powyższe postanowienie wniesione zostało zażalenie do NSA w Warszawie, jednak i ono 
okazało się bezskuteczne.

4.2 Inne okoliczności stanowiące potencjalne przeszkody w rozpoczęciu budowy

Choć decyzja jest wykonalna w rozumieniu ustaleń teoretycznoprawnych nie oznacza to, że 
Inwestor może już rozpocząć budowę. W chwili obecnej na przeszkodzie stoją trzy okoliczności:

1) kwestia związana z budową zjazdu z drogi publicznej na teren inwestycji,
2) kwestia związana z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej przebiegającej przez 

teren inwestycji,
3) kwestia  związana z przebudową drogi  dojazdowej do terenu inwestycji  (drogi  powiatowej 

DO1370N) – która zostanie omówiona w kolejnym rozdziale, ponieważ wiąże się z ochroną 
zabytkowej alei drzew; w tym miejscu wskazać trzeba jedynie, że bez ustalenia wszystkich 
aspektów związanych z  tą  przebudową Inwestor  prawdopodobnie  nie  otrzyma uzgodnień/ 
zezwolenia niezbędnych dla budowy zjazdu.

Przeszkody nie stanowi natomiast w obecnym stanie prawnym kwestia budowy przyłączy (o czym 
poniżej).

A.      Zjazd z drogi publicznej  

W chwili obecnej Inwestor dysponuje decyzją zezwalającą na lokalizację zjazdu z drogi 
publicznej (decyzja Zarządu Powiatu – Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie z dnia 16.01.2023r. 
Nr 94/LZ/2022 - znak DU/4230.123.2022.JN). Została ona załączona do dokumentacji budowlanej. 
Formalnie decyzja ta jest adresowana do Właściciela terenu - Rolłajsy Sp. z o.o.

Zgodnie z treścią zezwolenia na lokalizację zjazdu, „zjazd należy wykonać przed przystąpieniem do 
wykonywania  jakichkolwiek  robót  budowlanych  związanych  z  wjazdem sprzętu  i  transportu  na 
działkę z drogi powiatowej” (pkt 18). Dodatkowo Inwestor zobowiązany jest:
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1) uzyskać  decyzję  o  pozwoleniu  na  wykonywanie  robót  w  pasie  drogowym  podczas 
wykonywania zjazdu (pkt 19) – na podstawie art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z  2024r., poz. 320),

2) opracować i zatwierdzić projekt zmiany organizacji ruchu (pkt 22), 
3) uzgodnić z zarządcą drogi projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-

budowlany zjazdu (pkt 23).

Sam  zjazd  stanowi  bowiem  odrębne  zadanie  inwestycyjne  i  objęty  będzie  „odrębną 
procedurą”  (tj.  nie  został  objęty  decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę),  o  czym  informacja  została 
zamieszczona  w  projekcie  zagospodarowania  terenu  (pkt  5.1.  PZT)  na  skutek  zastrzeżeń  organu 
administracji architektoniczno-budowlanej zawartych w postanowieniu z dnia 23.01.2023r. (pkt 11).

W dokumentacji budowlanej znajduje się pismo Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie 
z dnia 8.02.2023r. (znak DU.4231.3.2023.IW) zawierająca „pozytywną opinię” tego organu dotyczącą 
zmiany  zagospodarowania  terenu  działek  przyległych  do  drogi.  Nie  ma  w  nim  jednak  mowy 
o uzgodnieniu projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu. Autorzy niniejszego opracowania nie 
posiadają żadnych więcej informacji na temat w/w postępowań.

W obecnym stanie prawnym budowa zjazdu z drogi powiatowej nie wymaga ani pozwolenia 
na budowę, ani zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 11 Pr. bud.). O możliwości przystąpienia do budowy 
zjazdu  rozstrzygać  więc  będzie  zarządca  drogi  (Zarząd  Powiatu  –  Powiatowa  Służba  Drogowa 
w Olsztynie) uzgadniając dokumentację projektową, projekt zmiany organizacji ruchu oraz wydając 
pozwolenie na wykonywanie robót w pasie drogowym.

Zgodnie  jednak  z  treścią  omawianego  zezwolenia  na  lokalizację  zjazdu,  zezwolenie  to 
wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany (pkt 26).

B.      Budowa przyłączy  

Zgodnie  z  informacją  zamieszczoną  w  PZT  (pkt 5.1.)  oprócz  zjazdu  odrębną  procedurą 
administracyjną  objęte  jest  również  wykonanie  przyłączy –  do  gminnej  sieci  wodociągowo-
kanalizacyjnej  oraz  do  sieci  elektroenergetycznej.  W  obecnym  stanie  prawnym  wykonywanie 
przyłączy  nie  wymaga  pozwolenia  na  budowę,  tylko  zgłoszenia  (art.  29  ust.  1  pkt  23  Pr.  bud.). 
Przyłącza  mogą  być  budowane  także  wyłącznie  na  podstawie  uproszczonej  procedury  opisanej 
w art. 29a Prawa budowlanego. Co więcej, na skutek jednej z ostatnich nowelizacji (dokonanej ustawą 
z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 
z 2022r.,  poz.  1557)  expressis  verbis potwierdzono  ukształtowaną  od  lat  praktykę  uzyskiwania 
pozwolenia na budowę dla inwestycji bez ujęcia przyłączy w dokumentacji budowlanej, wprowadzono 
bowiem  do  ustawy  przepis  art. 33 ust.  1a,  który  stanowi,  iż  pozwolenie  na  budowę  obiektu 
budowlanego  może  nie  obejmować  przyłączy  wymienionych  w art. 29  ust.  1  pkt  23,  które  są 
wymagane dla takiego obiektu. Przedtem praktyka stała w opozycji do treści art. 33 ust. 1 ustawy, 
który  wymagał  wydania  jednego  pozwolenia  na  budowę  dla  całego  (kompletnego  i  zdolnego  do 
funkcjonowania)  zamierzenia  budowlanego.  W  obecnym  stanie  prawnym  brak  wcześniejszego 
wykonania  przyłączy,  czy  nawet  nieuzyskanie  wcześniej  stosownych  uzgodnień  i  niedokonanie 
zgłoszenia, formalnie nie stanowi przeszkody do rozpoczęcia robót budowlanych.
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C.      Przebudowa   sieci energetycznej i telekomunikacyjnej  

Przez teren inwestycji przebiega:
1) linia  energetyczna  średniego  napięcia  (0,4kV)  oraz  kabel  abonencki  15  kV  (nie  będący 

własnością spółki Energa Operator S.A.),
2) linia telekomunikacyjna (doziemna sieć teletechniczna zlokalizowana w pasie technicznym 

wzdłuż pasa drogowego) należąca do Orange Polska S.A.

 W dokumentacji projektowej znajdują się:
1) wydane  28.12.2022r.  „Warunki  przebudowy  (usunięcia  kolizji)  sieci  elektroenergetycznej 

ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie”; warunki ważne były 2 lata (pkt 7) - w tym 
czasie  Inwestor  zobowiązany  był  do  sporządzenia  dokumentacji  budowlanej  przebudowy 
i uzgodnienia  jej  z  Energą,  a  następnie  do  uzyskania  stosownych  zezwoleń;  Autorzy 
niniejszego  opracowania  nie  posiadają  informacji  na  temat  tych  postępowań;  roboty 
budowlane  związane  z  przebudową  sieci  mogą  być  prowadzone  równocześnie  z  budową 
centrum dystrybucyjnego;

2) wydane  19.12.2022r.  przez  Orange  Polska  S.A.  „Warunki  techniczne  na  przełożenie  sieci 
telekomunikacyjnej  w  związku  z  planowaną  budową  obiektu  magazynowego  wraz 
z infrastrukturą techniczną na działkach [oznaczonych], obręb Gietrzwałd”; warunki ważne 
były  12  miesięcy  (pkt  18);  -  w  tym  czasie  Inwestor  zobowiązany  był  do  sporządzenia  
dokumentacji  budowlanej  przebudowy i  uzgodnienia  jej  z  Orange  Polska,  a  następnie  do 
uzyskania stosownych zezwoleń; Autorzy niniejszego opracowania nie posiadają informacji 
na temat tych postępowań; roboty budowlane związane z przebudową sieci będą prowadzone 
równocześnie z zasadniczą budową przedsięwzięcia.

5. Inne postępowania administracyjne

Niezależnie od powyższych (głównych i akcesoryjnych) procedur przygotowania do realizacji 
inwestycji, prowadzone były (lub nadal są) inne jeszcze, uboczne wobec nich, postępowania. Dotyczą 
one bezprawnego odrolnienia terenu inwestycji, w skład którego wchodzą grunty o wysokiej klasie 
bonitacyjnej, a także ochrony walorów krajobrazowych historycznej alei drzew wzdłuż drogi, która 
stanowić  ma  drogę  dojazdową  do  planowanej  inwestycji.  Argumenty  odnoszące  się  do  tych 
problemów były podnoszone w debacie publicznej jako zarzuty wobec decyzji środowiskowej, choć 
nie  były  rozpatrywane  w  ramach  tego  postępowania,  ze  względu  na  brak  procedury  oceny 
oddziaływania  na  środowisko  i  w  konsekwencji  brak  szerszego  spojrzenia  na  skutki  realizacji 
inwestycji. 

Postępowania  te  nie  będą  przedmiotem  analizy  w  ramach  niniejszego  opracowania. 
W odniesieniu  do  opisanych  poniżej  spraw  Autorzy  niniejszego  Raportu  nie  mieli  możliwości 
zapoznania  się  z  pełną  dokumentacją  prawną,  część  informacji  uzyskano  ze  środków masowego 
przekazu. 
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5.1 Postępowanie w sprawie zgody na zmianę przeznaczenia  na cele nierolnicze  
gruntów rolnych klasy IIIb położonych na terenie gminy Gietrzwałd

Teren planowanej inwestycji stanowi zwarty kompleks gruntów rolnych o powierzchni ok. 
40ha. Ze względu na to, że znacząca część tych gruntów (prawie 10 ha) to grunty wysokiej klasy 
bonitacyjnej  (IIIb),  ich  przeznaczenie  na  cele  nierolnicze  wymagało  uzyskania  zgody  ministra 
właściwego do spraw rolnictwa. 

Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o „wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia 
na  cele  nierolnicze  gruntów  rolnych  klasy  R  IIIb  o  łącznej  powierzchni  wynoszącej  9,5784  ha 
występujących na [oznaczonych]  działkach (…) w obrębie  Gietrzwałd,  gmina Gietrzwałd”,  został  
złożony  przez  Wójta  Gminy  po  przystąpieniu  do  procedury  zmiany  Studium  -  pismem  z  dnia 
15.01.2020r.  (uzupełnionym  następnie  w  piśmie  z  dnia  6.06.2020r.).  Wyjaśniono,  że  wniosek 
związany  jest  z  planowanym przedsięwzięciem budowy centrum logistycznego  i  dystrybucyjnego 
o znacznej powierzchni użytkowej - w ocenie Wójta zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych na cele  
nierolnicze  jest  uzasadniona,  ponieważ  „wszystkie  wyznaczone  w  obowiązujących  planach  tereny 
przemysłowe (…) nie spełniają wymagań dużego inwestora”.

Działając  z  upoważnienia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Podsekretarz  Stanu  p. Jan 
Białkowski  decyzją z dnia 17.06.2020r. odmówił w/w zgody  (znak: GZ.tr. 602.72.2020). Decyzja 
została obszernie na 6 stronach uzasadniona następującymi argumentami: „Z map załączonych do akt 
sprawy  jednoznacznie  wynika,  ze  wskazane  grunty  rolne  klasy  IIIb  stanowią  wraz  z  przyległymi 
gruntami, zwarty kompleks użytków rolnych o wysokim potencjale produkcyjnym. Tereny te graniczą 
z użytkami  rolnymi  klasy  IIIb  oraz  niższych  klas  bonitacyjnych,  tworząc  rozległy  obszar  gruntów 
rolnych.  Tak  ukształtowana  struktura  agrarna  sprzyja  produkcji  rolniczej.  Wnioskowane  obszary 
usytuowane są z dala od strefy zurbanizowanej. Przewidziana w projekcie planu zabudowa usługowa 
wraz z terenami infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej nie będą kontynuacją istniejącej strefy 
układu  urbanistycznego.  Za  pozostawieniem tych  gruntów  w  rolniczym użytkowaniu  przemawiają 
korzystne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne: dogodny układ komunikacyjny oraz położenie 
wśród  obszarów  rolniczych.  (…)  Przeznaczenie  gruntów  na  cele  nierolnicze  spowodowałoby 
wkroczenie  z  zabudową  nierolniczą  w  otwarte  tereny  rolne,  a  tym  samym  naruszenie  zwartości  
rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej.  Mając  na  uwadze  racjonalne  gospodarowanie  rolniczą 
przestrzenią produkcyjną należy podkreślić, że udział użytków rolnych klas IV-VI w skali wszystkich 
gruntów rolnych występujących w gminie wynosi ok. 88%, a w obrębie Gietrzwałd ok. 75%. Oznacza 
to, że istnieją możliwości do lokalizowania obiektów działalności nierolniczej na gruntach o niższej 
przydatności  produkcyjnej.  które  charakteryzują  się  gorszymi  warunkami  przyrodniczo-glebowymi 
jeśli chodzi o ich przydatność i wykorzystanie do produkcji rolniczej (…)”.

Wójt Gminy Gietrzwałd pismem z dnia 24.06.2020r. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy  (uzupełniając  następnie  argumentację  w  pismach  z  dnia  8.07.2020r.  oraz  1.09.2020r.). 
Stanowisko zajął również Inwestor Lidl Sp. z o.o. Sp. k. (pismo z dnia 29.06.2020r.).

Działający w zastępstwie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi inny Sekretarz Stanu p. Szymon 
Giżyński  decyzją  z  dnia  23.09.2020r.  (znak  SZ.tr.  602.119.2020)  uchylił  decyzję  z  dnia 
17.06.2020r. w całości i wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 9,5784 ha gruntów 
rolnych klasy IIIb, położonych w granicach wskazanych działek w obrębie Gietrzwałd na terenie 
gminy Gietrzwałd.  W niezwykle krótkim uzasadnieniu (jeden akapit)  organ wyraził  aprobatę dla 
„argumentów wójta” (które nie zostały nawet przytoczone) oraz ustalił: „Z uwagi na fakt, że większość 
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terenów w gminie to tereny silnie pofałdowane, utrudnione jest wyznaczenie optymalnego obszaru 
o regularnym kształcie, jednolitym ukształtowaniu i powierzchni większej niż 40 ha, który dodatkowo 
zlokalizowany  będzie  w  pobliżu  istniejącego  układu  komunikacyjnego.  Zaproponowany  natomiast 
przez  wnioskodawcę  teren,  wydaje  się  obszarem  spełniającym  wszystkie  te  warunki.  Na 
wnioskowanym gruncie  ma powstać  centrum dystrybucyjne,  zapewniające  ok.  200 nowych miejsc 
pracy.  Ponadto  z  drogi  powiatowej,  zostanie  wydzielony  dodatkowy  pas  jezdni  jako  parking  dla 
zabezpieczenia ruchu pielgrzymkowego. W związku z  tym, że tereny wnioskowane stanowią cztery 
niewielkie enklawy gruntów klasy IIIb wśród gruntów słabszych klas bonitacyjnych, przeznaczonych 
w projekcie planu pod wspólny cel inwestycyjny, to zmiana ich przeznaczenia nie będzie stanowiła 
istotnych  strat  dla  produkcji  rolniczej,  umożliwi  natomiast  realizację  inwestycji  przy  zachowaniu 
zrównoważonej gospodarki gruntami”.

Pismem  z  dnia  20.07.2023r.  „Fundacja  Święty  Olaf  Na  Rzecz  Podtrzymania  i  Rozwoju 
Katolickiej Tożsamości Narodu Polskiego” z siedzibą w Olsztynie złożyła w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wniosek o stwierdzenie z urzędu nieważności w/w decyzji z dnia 23.09.2020r. (znak 
SZ.tr. 602.119.2020). Podobny wniosek złożyło Stowarzyszenie „Razem dla Gietrzwałdu.”  Autorzy 
niniejszego opracowania nie posiadają informacji na temat tych postępowań.

5.2 Postępowanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej 1370N (ul. Szkolna) 
i wycięcia drzew wzdłuż tej drogi

Obsługę komunikacyjną planowanej inwestycji od zjazdu z drogi krajowej DK16 zapewnić 
ma  droga  powiatowa  1370N  (ul.  Szkolna),  prowadząca  z  Gietrzwałdu  do  miejscowości  Łajsy. 
Inwestor  zrezygnował  z  budowy  własnego  dojazdu,  przewidzianego  w  początkowej  fazie 
postępowania środowiskowego. Jest to odcinek o długości niecałego kilometra.

Drogę tę wyróżniają wyjątkowe walory krajobrazowe, otoczona jest bowiem przydrożną aleją 
drzew (aleją klonową). Po przeciwległej stronie Gietrzwałdu (w stronę Woryt) dla ochrony alei drzew 
został  ustanowiony  Park  Kulturowy  Warmińskiej  Drogi  Krajobrazowej  Gietrzwałd  –  Woryty, 
stworzony  przez  Starostwo  Olsztyńskie  na  wniosek  Stowarzyszenia  "Woryty"  razem  z  Gminą 
Gietrzwałd. Jest to pierwszy i na razie jedyny park kulturowy na terenie województwa Warmińsko - 
Mazurskiego.  W debacie publicznej  wskazuje się,  że podobna ochrona powinna dotyczyć odcinka 
drogi  z Gietrzwałdu do  Łajs  –  pielgrzymi  podążający  tą  drogą  zmierzają  wprost  do  Sanktuarium 
w Gietrzwałdzie  kierowani  widokiem  kościelnej  wieży  pomiędzy  drzewami.  Natomiast  realizacja 
planowanej inwestycji doprowadzi do bezpowrotnej utraty walorów krajobrazowych tej drogi, gdyż 
niezbędne  będzie  prawie  dwukrotne  poszerzenie  istniejącego  układu  komunikacyjnego  tak,  by 
zapewnić sprawny i bezpieczny ruch drogowy 160 ciężarówek TIR dziennie oraz 180 samochodów 
osobowych. 

W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia nie znalazły się bliższe informacje na ten temat – 
przebudowa drogi powiatowej leży bowiem poza zakresem samego przedsięwzięcia i stanowi odrębne 
zadanie  inwestycyjne.  Wójt  Gminy  Gietrzwałd  na  łamach  prasy  zapewnił,  że  droga  powiatowa 
zostanie przebudowana i poszerzona na koszt inwestora, a także że w ramach przebudowy zostanie  
wykonana  ścieżka  rowerowo-piesza  na  odcinku  około  kilometra 
(www.gietrzwald.pl/aktualnosci/artykul/nowa-inwestycja-w-gietrzwaldzie).  W  wydawanej  decyzji 
środowiskowej  nie  wspomniano  zatem  o  planach  wycięcia  alei  drzew  –  wycinka  ta  nie  jest  
uwzględniona w inwentaryzacji drzew załączonej w toku procedury środowiskowej.

www.okog.pl strona 17 Raport - Biała księga



Ogólnopolski Komitet Obrony Gietrzwałdu

Pismem z dnia 27.11.2024r. Radny Powiatu Olsztyńskiego Krzysztof Kamiński skierował na 
ręce Starosty Olsztyńskiego interpelację wzywającą m.in. do przedstawienia obecnego stanu ustaleń 
z Inwestorem w zakresie przebudowy drogi powiatowej na odcinku od węzła drogowego DK16 na 
wysokości  miejscowości  Gietrzwałd  do  planowanej  inwestycji.  W  odpowiedzi  na  tę  interpelację 
Starosta  wyjaśnił,  że  w  dniu  18.06.2024r.  zawarte  zostało  porozumienie  pomiędzy  Powiatem 
Olsztyńskim, Gminą Gietrzwałd, Lidl Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Rolłajsy 
Sp. z o.o. (właścicielem gruntu) określające warunki przebudowy tej drogi. W ramach porozumienia 
ustalono, że  Gmina Gietrzwałd będzie pełniła rolę inwestora w zakresie tego zadania (zgodnie 
z uchwałą nr XLll/42L/2O23 Rady Powiatu w Olsztynie oraz zawartym porozumieniem), Lidl Sp. z 
o.o.  Sp.  k.  na  swój  koszt  opracuje  dokumentację  projektową  przebudowy  tej  drogi, 
uwzględniającą konieczność dostosowania jej parametrów do planowanego obciążenia (konstrukcja 
drogi dostosowana do KR5), ochronę przydrożnego drzewostanu oraz budowę towarzyszącego ciągu 
pieszo-rowerowego. Następnie  Gmina Gietrzwałd uzyska decyzję ZRID (zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej) na podstawie powyższej dokumentacji, po czym Lidl Sp. z o.o. na swój koszt 
dokona modernizacji drogi do planowanej inwestycji.

Dla  przebudowy  drogi  sporządzana  jest  obecnie  dokumentacja  projektowa.  Pierwsza  jej 
wersja  -  nosząca  datę  9.10.2024r.  –  uzyskała   negatywną opinię  Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych  i  Autostrad  –  Oddział  w  Olsztynie  (opinia  z  dnia  7.11.2024r.,  sygn.  OOL.Z-
3.4340.39.2024.4.MB), ponieważ nie objęła włączenia drogi powiatowej do drogi krajowej DK16.

W odpowiedzi na wspomnianą wyżej interpelację Starosta wyjaśnił również, że w związku ze 
stwierdzonym posuszem korony i  zgnilizną  lub  posuszem całkowitym w dniu  29  sierpnia  2024r.  
wystąpiono  do  Gminy  Gietrzwałd  o  wycinkę  dwóch  drzew  na  interesującym  tu  odcinku  drogi 
powiatowej; ze względu na fakt, iż aleja drzew na tym odcinku jest w trakcie procedury ewentualnego 
wpisania  jej  do  rejestru  zabytków  Gmina  Gietrzwałd  przekazała  wniosek  do  rozpatrzenia do 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Zgodnie z zapewnieniem Starosty, w przygotowywanej 
przez Lidl Polska dokumentacji projektowej przebudowy drogi nie przewiduje się usunięcia innych 
przydrożnych drzew na w/w odcinku.

Wstępne zapoznanie się ze wspomnianą dokumentacją projektową przebudowy drogi (noszącą 
datę 9.10.2024r.) prowadzi do wniosku, że skala planowanej wycinki drzew jest znacząca. Kwestia ta  
nie została jednak w dokumentacji wyartykułowana jednoznacznie. W przygotowywanym projekcie 
w części  opisowej  (pkt  5.2.,  str.  11)  nie  znalazła  się  inwentaryzacja  drzew,  zawierająca  dokładne 
oznaczenie  drzew  przeznaczonych  do  wycięcia,  a  jedynie  ogólnikowe  stwierdzenie  o  zamiarze 
„usunięcia zadrzewień kolidujących z inwestycją” według oznaczeń na części rysunkowej. W części  
rysunkowej zaś drzewa są wrysowane w dużej mierze poza planowaną jezdnią drogi – bądź to na 
poboczu,  gdzie  planuje  się  wykonanie  rowu  odwadniającego,  bądź  to  w  obrębie  pasa  zieleni  
dzielącego dwa pasy ruchu biegnące w przeciwnym kierunku;  nie  wynika z  rysunków zawartych 
w projekcie, które drzewa przeznaczone są do usunięcia jako „kolidujące z inwestycją”. Wyłącznie na 
podstawie oceny szacunkowej stwierdzić można, iż dotyczy to ok. 30 drzew.

Przede  wszystkim  jednak  zakres  robót  ziemnych  niezbędnych  do  wykonania  w  ramach 
planowanych prac budowlanych stawia pod znakiem zapytania możliwość ocalenia drzew, które „na 
papierze”  zostałyby  zachowane.  Chodzi  z  jednej  strony  o  szerokość  i  profil  planowanego  rowu 
odwadniającego (czyli obniżenia terenu wokół pnia i korzeni), z drugiej zaś o niezbędne wybranie 
gruntu pod pasem jezdni na głębokości do ok. 1m (w ramach tzw. korytowania pod nową konstrukcję 
drogi) w bliskiej odległości od pni drzew, gdzie znajdują się systemy korzeniowe. Ponieważ jednak 
ostateczna dokumentacja projektowa przebudowy odcinka drogi powiatowej nie jest jeszcze gotowa 
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(wciąż nie uzyskano pozytywnej opinii GDDKiA) i tym samym postępowanie o wydanie zezwolenia 
na  realizację  inwestycji  drogowej  (ZRID)  na  chwilę  obecną  nie  zostało  jeszcze  wszczęte  przez 
Starostę Olsztyńskiego, wszystkie te kwestie wciąż czekają na rozparzenie.

Ponadto w mediach pojawiła się informacja, że ponad rok wcześniej - w dniu 17.02.2023r. - 
Wójt  Gminy  Gietrzwałd  wydał  decyzję  zezwalającą  na  wycięcie  niektórych  drzew  (sygn.  RGG-
PP.6131.175.2022) ze względu na zarazę jesionową; do wycinki nie doszło tylko z powodu protestów 
mieszkańców  blokujących  sprzęt,  który  już  tam  zjechał.  Autorzy  niniejszego  opracowania  nie 
posiadają potwierdzonych informacji na temat tego postępowania.

Przebudowa drogi powiatowej DP1370N stanowi kluczowy problem dla możliwości realizacji 
inwestycji. Bez tej przebudowy inwestycja nie powstanie. W chwili obecnej plany przebudowy drogi 
napotykają zatem na dwie przeszkody:

1) związane z koniecznością przebudowy miejsca włączenia drogi powiatowej do DK16 – co nie 
jest  łatwe,  ponieważ  wymagałoby to  znaczącej  przebudowy samego węzła  drogowego na 
odcinku kilkuset metrów; GDDKiA Oddział w Olsztynie została poinformowana i uczulona 
na problem tej  inwestycji  -  wcześniej  nie miała informacji,  że przebudowa odcinka drogi  
powiatowej  związana  jest  z  dużą  inwestycją  w  Gietrzwałdzie  (sprawozdanie  z  rozmów 
w GDDKiA złożono na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Gietrzwałdu);

2) związane z wpisem tej części drogi do rejestru zabytków – o czym będzie szczegółowo mowa 
w kolejnym punkcie;  w tym miejscu zaznaczyć trzeba tylko,  że  postępowanie  o  wpis  do 
rejestru na razie jest w toku (tak więc formalnie wciąż jeszcze droga nie jest objęta ochroną  
konserwatorską),  a  wydanie  decyzji  ZRID  nawet  w  przypadku  wpisania  jej  do  rejestru 
zabytków  nie  wymaga  zgody  konserwatora  zabytków  wydawanej  w  drodze  decyzji 
administracyjnej, a jedynie opinii tego organu – na podstawie art. 11i ust. 1 pkt 8 oraz ust. 3 
ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 311); opinię załącza się do 
wniosku o ZRID; procedury opiniowania są odformalizowane, nie ma możliwości udziału 
organizacji  społecznych  w  takiej  procedurze,  a  przede  wszystkim  brak  jest  środków 
zaskarżenia wobec wydanej opinii; w dodatku może być to opinia „milcząca” – wynikająca 
z braku zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od otrzymania wniosku (art. 11d ust. 2 spec-
ustawy  drogowej);  także  w  samym  postępowaniu  o  ZRID  brak  jest  możliwości  udziału 
czynnika społecznego (art. 11i ust. 1 spec-ustawy drogowej), choć nie ma zawężenia kręgu 
stron  tak  jak  w sprawie  pozwolenia  na  budowę  (nie  stosuje  się  art.  28  ust.  2  Pr.  Bud.)  
dodajmy tylko, że wszelka korespondencja ze stronami odbywa się w trybach publicznego 
ogłaszania (art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 3).

5.3 Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków przydrożnej alei drzew 
wzdłuż drogi powiatowej 1370N (ul. Szkolnej)

Jednocześnie  droga na odcinku Gietrzwałd-Łajsy-Unieszewo to w większości  historyczny 
trakt  łączący  wsie  najprawdopodobniej  od  czasu  ich  lokacji  w  XIV  wieku  (jedynie  po 
wybudowaniu  stacji  kolejowej  w  Unieszewie  doszło  do  korekty  w przebiegu  odcinka  tej  drogi).  
Nasadzenia alejowe wzdłuż drzew zostały wykonane w XIX wieku – niektóre na początku wieku, inne 
pod koniec,  tak więc drzewa (kasztanowce,  jesiony,  klony,  lipy,  dęby) liczą sobie ponad 100 lat,  
a niektóre  dęby  nawet  200.  Praktyka  sadzenia  alei  przydrożnych  przy  drogach  publicznych  sięga 
czasów  dawnych  Prus  Wschodnich  (XVIII  wieku),  co  powoduje,  że  aleje  te  stały  się  

www.okog.pl strona 19 Raport - Biała księga



Ogólnopolski Komitet Obrony Gietrzwałdu

charakterystycznym elementem krajobrazu Warmii i  Mazur. Droga stanowi także tradycyjny szlak 
pielgrzymkowy do Sanktuarium gietrzwałdzkiego, o czym świadczą liczne krzyże i kapliczki wzdłuż 
drogi.

Odcinek drogi  powiatowej  1370N w kierunku do Łajs  stanowi  również  część  Drogi  Św. 
Jakuba – ogólnoeuropejskich szlaków Camino de Santiago, prowadzących do grobu św. Jakuba 
w Santiago de Compostella w Hiszpanii.  Średniowieczny szlak pielgrzymkowy Camino de Santiago 
w ostatnich  latach  bardzo  szybko  się  odradza,  między  innymi  za  sprawą  papieża  Jana  Pawła  II.  
Uchwałą Rady Europy Droga św. Jakuba uznana została za europejskie dziedzictwo kulturowe.

Pomimo tego  Warmińsko-Mazurski  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków w Olsztynie 
wydał w dniu 28.03.2024r. decyzję odmawiającą wpisania do Rejestru Zabytków Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego odcinka przydrożnej alei klonowej, prowadzącej ze stacji w Sząbruku 
do Sanktuarium w Gietrzwałdzie  (znak: IZAR.5140.1.16.2023.aka) z  uwagi  na niedostateczny 
stan  zachowania  drzew. Odmowa  objęła  m.in.  odcinek  prowadzący  od  drogi  krajowej  DK16 
do działki, na której ma powstać Centrum Dystrybucyjne LIDL Gietrzwałd.

Odwołanie  do  Ministra  Kultury  i Dziedzictwa  Narodowego  od  tej  decyzji  wniosły  dwie 
organizacje  (dopuszczone  do  udziału  w  postępowaniu  na prawach  strony):  Stowarzyszenie 
Warmiaków z siedzibą w Majdach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego 
Mazur  „Sadyba”  z siedzibą  w  Kadzidłowie.  MKiDN  decyzją  z  dnia  19.02.2025r.  (znak  DOZ-
OAiK.650.440.2024.MT) uchylił zaskarżoną decyzję w części rozstrzygającej o odmowie wpisu 
do  rejestru  zabytków  omawianego  odcinka  alei  przydrożnej  i  przekazał  sprawę  WKZ  do 
ponownego rozpatrzenia. W obszernym uzasadnieniu MKiDN wskazał zarówno na braki w zakresie 
zgromadzonego materiału dowodowego (załączona do protokołu oględzin dokumentacja fotograficzna 
nie jest  opisana w stopniu umożliwiającym weryfikację dokonanych ustaleń),  jak i  na arbitralność 
i niekonsekwencję w zakresie argumentów uzasadnienia (gdyż ubytki szpaleru drzew, analogiczne jak 
w przypadku odcinka wyłączonego spod wpisu, stwierdzono także na pozostałych odcinkach szlaku 
i nie  stanęły  one na przeszkodzie  dokonaniu  wpisu tych odcinków do rejestru).  Zdaniem MKiDN 
wartość historyczną i naukową ma cały odcinek alei objęty postępowaniem, w swojej integralności 
i komplementarności,  niezależnie  od  wartości  estetycznych  i  krajobrazowych  obniżonych 
na odcinkach dotkniętych ubytkami szpaleru drzew. W chwili obecnej postępowanie w tej sprawie 
prowadzone jest znów przez WKZ w Olsztynie.

6. Petycje obywatelskie, interwencje poselskie, pikiety i manifestacje

Obok  opisanych  wyżej  procedur  prowadzonych  na  podstawie  przepisów  Kodeksu 
postępowania administracyjnego o jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, na przestrzeni 
dwóch lat, które upłynęły od czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej 
sprawie  podejmowane  były  kroki  mniej  formalne,  w  postaci  petycji  obywatelskich  i  interwencji 
poselskich  (których  celem  było  zainicjowanie  procedur  nadzorczych  wobec  podjętych  decyzji 
i uchwalonych  aktów  prawnych,  a  także  wyciągnięcie  konsekwencji  karnych  wobec  osób 
sprawujących funkcje publiczne), organizowane były również liczne pikiety i manifestacje, a także 
szereg działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (audycje, wywiady, filmy, konferencje).
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Zamieszczony  poniżej  przegląd  podejmowanych  działań  nie  pretenduje  do  bycia 
wyczerpującym ich katalogiem  - raczej ma na celu zilustrowanie skali społecznego protestu wobec 
planów realizacji  inwestycji.

 W dniu  31.03.2023  zostało  złożone  przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Jeziora  Pieniążek 
z siedzibą  w  Warszawie do  Prokuratury  Rejonowej  Olsztyn-Południe  zawiadomienie 
o możliwości  popełnieniu  przestępstwa  przez  Wójta  Gminy  Gietrzwałd,  dotyczące 
poświadczenia nieprawdy, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy i przekroczenia uprawnień 
i niedopełnienia  obowiązków  służbowych  w  związku  z  wydaniem  decyzji  środowiskowej 
dla w/w inwestycji;

 w  proteście  wobec  sposobu  procedowania  w  niniejszej  sprawie  przez  organy  Gminy 
Gietrzwałd na wszystkich etapach przygotowania inwestycji, w szczególności wobec braku 
realnych konsultacji społecznych, jak również w zamiarze obrony wyjątkowego miejsca kultu, 
jakim jest Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie, na przestrzeni tych dwóch lat organizowane 
były  kilkukrotnie  przez  ruch  społeczny Komitet  Obrony  Gietrzwałdu  (KOG) pikiety 
i manifestacje, w których brał udział szereg innych lokalnych i  ogólnopolskich organizacji  
społecznych (m.in.  w dniu 5.05.2023r.,  w dniu 3.06.2023r.,  w dniu 10.09.2023r.),  a także 
konferencje prasowe (m.in. w dniu 30.11.2024r.);  KOG wspiera  "Gazeta Gietrzwałdzka", 
założona  i  prowadzona  przez  Andrzeja  Samulowskiego,  pierwszego  wójta  Gietrzwałdu 
wybranego  w  pierwszych  wolnych  wyborach  po  1989  roku,  obecnie  emeryta;  w  dniu 
21.05.2023 KOG złożył do Ministra Klimatu i Środowiska petycję w kwestii przeprowadzenia 
kontroli procesu i merytorycznej treści wydawanych przez RDOŚ postanowień wobec braku 
właściwego  rozpoznania  zakresu  i  celu  inwestycji,  w  szczególności  odstąpienia  od 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; w dniu 18.05.2023r. na 
łamach portalu debata.olsztyn.pl  opublikowany został  List  otwarty KOG, na który w dniu 
24.05.2023r.  (na  łamach  tegoż  serwisu)  odpowiedziała  Regionalny  Dyrektor  Ochrony 
Środowiska w Olsztynie;

 działania KOG w czasie manifestacji oraz w toczących się postępowaniach administracyjnych 
wspierały  inne  organizacje  lokalne  i  ponadlokalne:   Stowarzyszenie  Warmiaków, 
Ekologiczne Stowarzyszenie Przyjaciół Jeziora „Pieniążek” (Pinuczek), Stowarzyszenie 
Zielony  Zrównoważony  Rozwój  Warmii  i  Mazur,  Fundacja  Święty  Olaf  Na  Rzecz 
Podtrzymania i Rozwoju Katolickiej Tożsamości Narodu Polskiego,  Stowarzyszenie na 
Rzecz  Ochrony  Krajobrazu  Kulturowego  Mazur  „Sadyba”,  Fundacja  Działań 
Społecznych i  Ekologicznych „Nexus,  ruch "Intronizacja  Jezusa Chrystusa  na Króla 
Polski",  ruch  "Słudzy  Maryi",  Stowarzyszenie  Ruch  Effatha,  Stowarzyszenia 
św. Maksymiliana w Bydgoszczy, ruch "Kamratów", partia Polska Jest Jedna, Konwent 
Obrońców  Polski,  Stowarzyszenie  Marsz  Powstania  Wielkopolskiego,  Fundacja  im. 
Piotra Poleskiego, Fundacja Konfederacja Gietrzwałdzka, Stowarzyszenie Suweren.pl - 
powyższa  lista  (sformułowana  przede  wszystkim  na podstawie  informacji  medialnych) 
zapewne nie jest wyczerpująca;

 wiosną  2023r.  podjęta  została  przez  mieszkańców  Gminy inicjatywa  przeprowadzenia 
referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Gietrzwałd przed upływem kadencji, która 
w niejasnych  okolicznościach  nie  doszła  do  skutku  (szeroko  o  tych  sprawach  pisano  na 
łamach portalu debata.olsztyn.pl oraz opinie.olsztyn.pl); jeszcze w trakcie procedury w dniu 
5.04.2023r.  do  domu  pełnomocnika  komitetu  referendalnego wkroczyła  Policja  żądając 
wydania dokumentów związanych z inicjatywą -  zatrzymano kopie kart  z podpisami osób 
popierających referendum (oryginały były już przekazane do komisarza wyborczego); prezes 
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Fundacji  im.  Piotra  Poleskiego opublikował  list  do  ministra  sprawiedliwości  z  prośbą 
o interwencję w związku z zarządzonym przez prokuratora przeszukaniem; 

 w  dniu  11.07.2023r.  została  złożona  przez  Stowarzyszenie  „Razem  dla  Gietrzwałdu” 
do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego petycja  wzywająca Wojewodę do podjęcia  działań 
nadzorczych  i  zaskarżenie  do  WSA  w  Olsztynie  uchwał:  nr  XXIX/209/2020  oraz 
XLIII/314/2021  Rady  Gminy  Gietrzwałd  z  dnia  15.12.2020  oraz  30.12.2021  w  sprawie 
uchwalenia  zmiany  Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego 
gminy  Gietrzwałd  oraz  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
terenów usługowych położonych w południowej części obrębu Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd 
- w celu stwierdzenia ich nieważności z uwagi na istotne naruszenie prawa w trakcie procesu  
planistycznego;

 w dniu 14.07.2023r. została złożona do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Fundację 
Konfederacja Gietrzwałdzka podobna petycja,  która  dodatkowo uzyskała  poparcie posła 
Grzegorza Brauna  (Interwencja Poselska z 27.07.2023r.).  Wojewoda udzielił  odpowiedzi 
pismami z dn. 16.08.2023r. (zn. PN.40.239.2023), z dnia 24.08.2023r. (zn. PN.40.242.2023) 
oraz z dnia 17.11.2023r. (zn. PN.40.321.2023); 

 w dniu 09.08.2023r. został złożony w ramach interwencji poselskiej przez posła Grzegorza 
Brauna wniosek  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Olsztynie  o  zbadanie 
prawidłowości prowadzonego przez Wójta Gminy Gietrzwałd postępowania, zakończonego 
decyzją z dnia 16 stycznia 2023 numer 1DŚ/2023 (znak: RR.G.6220.6.2022) w przedmiocie 
ustalenia  środowiskowych  uwarunkowań  dla  Przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  Centrum 
Dystrybucyjnego  Lidl  Gietrzwałd  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  doziemne  instalacje 
zewnętrzne  w  miejscowości  Gietrzwałd  gmina  Gietrzwałd",  na  wymienionych  w  decyzji 
działkach;  w  odpowiedzi  SKO  w  Olsztynie  początkowo  wskazało  na  brak  możliwości 
procedowania wniosku z uwagi na brak akt sprawy; po kolejnej interwencji poselskiej posła  
(pismo z dnia 16.09.2023r.) SKO wystąpiło o udostępnienie tych akt i udzielając odpowiedź 
na  wniosek,  poinformowało,  że  skład  orzekający  nie  znalazł  podstaw  do  wszczęcia 
postępowania  w  celu  stwierdzenia  nieważności  wymienionej  wyżej  decyzji  (pismo  SKO 
w Olsztynie z dnia 25.08.2023, znak SKO 60.25.2023 / pismo z dnia 29.09.2023, znak SKO 
60.25.2023 / pismo z dnia 18.10.2023 znak SKO 60.79.2023);

 w  dniu  2.11.2023r.  zostało  zarejestrowane  Warszawskie  Stowarzyszenie  Wspierania 
Gietrzwałdu, mające status stowarzyszenia zwykłego; stowarzyszenie to podjęło działalność 
z dniem  1.01.2024r.  i  od  tamtej  pory  prowadzi  działania  o  charakterze  informacyjnym 
i edukacyjnym,  realizując  odczyty,  konferencje,  filmy  i  wywiady  dotyczące  Gietrzwałdu 
(m.in.  konferencja  „Znaczenie  Gietrzwałdu  dla  Polskiego  Narodu  i  Kościoła  –  historia 
i współczesność”, Warszawa 15.06.2024r. oraz szereg wykładów i wywiadów m.in. na kanale 
YT Centrum Edukacyjne Polska);

 Stowarzyszenie Konwent Obrońców Polski  zorganizowało Krucjatę Gietrzwałdzką, mającą 
na celu obronę Świętego Miejsca Objawień; w ramach krucjaty m.in. zorganizowano w dniu  
27.11.2023r. pikietę pod Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie; po zakończeniu pikiety została  
wręczona Wojewodzie petycja Krucjaty Gietrzwałdzkiej w sprawie obrony Świętego Miejsca 
- ta sama petycja została wręczona także Metropolicie Warmińsko-Mazurskiemu;

 Fundacja Osuchowa wyprodukowała film dokumentalny „Gietrzwałd 1877. Wojna światów” 
w reżyserii G. Brauna - poświęconemu objawieniom, które miały miejsce latem 1877r. i ich 
kontekstowi  politycznemu;  inicjatywa  ta  nie  była  oczywiście  związana  z  inwestycją  Lidl 
Polska, gdyż prace nad filmem rozpoczęto kilka lat wcześniej;  pokazy filmu są organizowane 
od września 2024r. w całej Polsce (dotychczas odbyło się ponad 600 pokazów filmu i kolejne  
są  zaplanowane)  i  podczas  każdego  pokazu  filmu  przedstawiana  jest  krótka  prezentacja 
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multimedialna wyjaśniająca istotę i wątpliwości związane z planowaną inwestycją Lidl Polska 
w Gietrzwałdzie  -  dzięki  tym informacjom do grona  obrońców Gietrzwałdu włączyło  się  
grono specjalistów z dziedzin budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki 
wodnej i  prawa administracyjnego (w tym Autorzy niniejszego opracowania), a ze sprawą 
kwestionowanej inwestycji mogły zapoznać się szerokie kręgi społeczeństwa; 

 Stowarzyszenie  Suweren.pl z  siedzibą  w  Gdańsku  podjęło  akcję  polegającą  na 
wydrukowaniu specjalnych kart pocztowych w obronie Gietrzwałdu, z powołaniem się na art.  
53 Konstytucji (zasada wolności sumienia) celem spowodowanie ich masowej wysyłki przez 
obywateli do Prezydenta RP; karty te były rozprowadzane m.in. podczas seansów w/w filmu 
dokumentalnego   „Gietrzwałd  1877.  Wojna  światów”;  dotychczas  zostało  rozdanych  / 
wysłanych ok. 30 tysięcy kart;

 Fundacja  Konfederacja  Gietrzwałdzka  w  dniach  29.03.2024r.-6.04.2029r.  ogłosiła 
nowennę do Miłosierdzia Bożego w intencji obrony Gietrzwałdu przed szkodliwą inwestycją 
Lidla;

 W dniu 8.11.2024r. została w Warszawie (w budynku Sejmu RP) zainaugurowana działalność 
Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Gietrzwałdu (OKOG) -  podczas spotkania roboczego 
posłów Konfederacji Korony Polskiej oraz Stowarzyszenia Suweren.pl z siedzibą w Gdańsku 
-  w celu  zatrzymania  inwestycji  korporacji  Lidl  Polska  w Gietrzwałdzie  oraz konsolidacji 
środowisk i współdziałania w tym zakresie; w dniu 15.11.2024r. OKOG zorganizował pikietę 
pod główną siedzibą LIDL Polska w Tarnowie Podgórnym – nie doszło niestety do rozmów 
z przedstawicielami Zarządu firmy; w dniu 22.11.2024r. przedstawiciele OKOG złożyli na 
ręce  Wójta  Gminy  Gietrzwałd  petycję  wzywającą  do  odstąpienia  od  planów  realizacji 
szkodliwej inwestycji – Wójt udzielił na nią odpowiedzi pismem z dnia 26.02.2025r.; 

 w  całej  Polsce  kontynuowana  jest  zorganizowana  przez  OKOG  ogólnopolska  akcja 
protestacyjna „STOP LIDL”, polegająca na pikietach pod sklepami sieci LIDL, przy okazji 
których  prezentowane  są  banery  „Stop  Lidl”  i  rozdawane  ulotki  informacyjne  w  celu 
zainteresowania sprawą szerszych kręgów społeczeństwa; akcja pikietowania odbyła się już 
trzykrotnie: dnia 15.11.2024r (odbyło się kilkadziesiąt pikiet), w dniach 13-14 grudnia 2024r. 
(odbyło się ponad 100 pikiet) oraz 15 lutego 2025r. (odbyło się ponad 180 pikiet) - pikiety 
odbywały się w całym kraju; kolejna edycja pikiet planowana jest na dzień 5 kwietnia 2025r. 
wraz z ogólnopolskim bojkotem konsumenckim;

 pismem z  dnia 27.11.2024 r.  radny powiatu olsztyńskiego  Krzysztof Kamiński  skierował 
na  ręce Starosty  Olsztyńskiego  interpelację wzywającą  do  przedstawienia  obecnego  stanu 
ustaleń  z  inwestorem  w  zakresie  przebudowy  drogi  powiatowej  na  odcinku  od  węzła 
drogowego DK16 na wysokości miejscowości Gietrzwałd do planowanej inwestycji, a także 
przedstawienie planów odnośnie wycinki drzew przydrożnych na w/w odcinku; wnioskował 
także  o  zorganizowanie  spotkania  Inwestora  z  przedstawicielami  Komitetu  Obrony 
Gietrzwałdu, w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z inwestycją -  Starosta odmówił 
podjęcia inicjatywy pojednawczej;

 bardzo liczne grono zainteresowanych obywateli brało udział w rozprawach prowadzonych 
przez  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Olsztynie  (w  dniu  14.11.2024r.  oraz  w  dniu 
16.01.2025r.) – z powodu braku miejsc dla wszystkich zainteresowanych na sali rozpraw tłum 
oczekiwał pod budynkiem sądu;

 dnia 3.02.2025r.  posłowie na Sejm Włodzimierz Skalik i Roman Fritz skierowali do NIK 
wniosek o kontrolę legalności postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy Gietrzwałd 
w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Centrum Dystrybucyjnego LIDL 
Gietrzwałd;
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 uczestnicy konferencji Parlamentu Jakubowego wskutek inicjatywy KOG podpisali pismo 
z protestem wobec planowanej inwestycji w Gietrzwałdzie;

 do  sprawy  włączyła  się  również  znacząca  organizacja  międzynarodowa  –  US  Institute 
of Diplomacy & Human Rights (dyrekcja w Warszawie), która wystosowała pismo do Lidl 
Polska z protestem wobec budowy inwestycji w Gietrzwałdzie;

 na  przestrzeni  ponad  2  lat  od  czasu  wydania  decyzji  środowiskowej  w  internetowych 
serwisach  informacyjnych  (nie  tylko  lokalnych,  ale  także  ogólnopolskich)  pojawiło  się 
kilkadziesiąt artykułów dotyczących tej sprawy; zrealizowano liczne wywiady / programy / 
filmy dokumentalne dotyczące Gietrzwałdu i planowanej inwestycji – zamieszczone zarówno 
na platformie YouTube, jak i emitowane w telewizji publicznej oraz w radio.

Opisane  wyżej  działania  świadczą  o  ogromnym  (i  wzrastającym  z  biegiem  czasu) 
zainteresowaniu opinii społecznej sprawą Gietrzwałdu, a przede wszystkim o ogromnym oburzeniu 
społecznym wobec zamiaru realizacji Centrum Dystrybucyjnego LIDLa w tym wyjątkowym miejscu.  
Rozwój  wypadków  jest  bardzo  dynamiczny  i  wciąż  na  wielu  frontach  podejmowane  są  kolejne 
działania.

7. Powołanie Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Gietrzwałdu

W dniu 8 stycznia 2025r. powołany został Parlamentarny Zespół  ds. Obrony Gietrzwałdu, 
w skład którego weszło 8 posłów na Sejm RP reprezentujących Konfederację Korony Polskiej, PiS 
i PSL.  W dniu  9  stycznia  2025r.  w Sejmie  odbyło  się  pierwsze  posiedzenie  Zespołu  z  udziałem 
szerokiego grona publiczności i zaproszonych ekspertów. Na posiedzenie został zaproszony Zarząd 
koncernu  Lidl Polska,  ale  nie  skorzystał  z  zaproszenia.  Podczas  posiedzenia  przedyskutowano 
przebieg  dotychczasowych  procedur,  dokonano  oceny  obecnego  stanu  spraw  od  strony  prawnej 
oraz przedyskutowano  możliwości  działania  w  celu  zainteresowania  sprawą  kluczowych  dla  niej 
organów centralnych administracji rządowej.

W  dniu  16.01.2025r.  Prezydium  Parlamentarnego  Zespołu  ds.  Obrony  Gietrzwałdu 
wystosowało pismo do zarządu LIDL Polska Sp. z o.o. Sp.k. wzywające do powstrzymania się od 
wykonywania  jakichkolwiek  prac  ziemnych  (robót  budowlanych)  naruszających  obowiązujący 
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki zakaz trwałego zniekształcenia rzeźby terenu. 
Ponadto  członkowie  Zespołu  osobiści  interweniowali  w  Ministerstwie  Kultury  i  Dziedzictwa 
Narodowego  w sprawie  odmowy  objęcia  ochroną  konserwatorską  całości  alei  drzew  na  drodze 
dojazdowej do planowanej inwestycji, a wspomniana wcześniej decyzja MKiDN z dnia 19.02.2025r. 
stanowi pokłosie spotkania w Ministerstwie.

W dniu 19.03.2025r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu, podczas którego zreferowano 
dotychczasowe  (najnowsze)  sukcesy  środowiska  obrońców  Gietrzwałdu  oraz  dyskutowano 
nad kolejnymi krokami, które powinny być podjęte w tej sprawie.

Wraz z  powołaniem Zespołu Parlamentarnego debata  społeczna nt.  planowanej  inwestycji 
w Gietrzwałdzie  (a  raczej  społeczny  ruch  protestacyjny  wobec  tej  inwestycji)  wkroczyły 
jednoznacznie na poziom najwyższych szczebli reprezentacji w społeczeństwie obywatelskim.
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8. Podsumowanie:
 charakterystyka inwestycji „Centrum Dystrybucyjne LIDL Gietrzwałd”

W  wyniku  zaprezentowanych  w  tej  części  procedur  Inwestor  znajduje  się  obecnie  na 
przysłowiowej  „ostatniej  prostej”  przedrealizacyjnej  fazy  procesu  inwestycyjno-budowlanego. 
Najważniejszą  przeszkodę  do  pokonania  na  tym  etapie  stanowi  problem  przebudowy  drogi 
powiatowej DP1370N – z chwilą wydania decyzji  ZRID dla tej inwestycji  przeszkoda ta zostanie 
pokonana. Po wybudowaniu zjazdu ze wspomnianej drogi na teren inwestycji Inwestor będzie mógł 
zatem rozpocząć roboty budowlane – i w falistym krajobrazie warmińskim, pośrodku terenów rolnych, 
w  oddaleniu  od  rozdrobnionej  zabudowy  lokalnej,  tuż  przed  przypadającą  za  dwa  lata  150. 
rocznicą objawień w Gietrzwałdzie pojawi się  obiekt  o następujących parametrach (dla bardziej 
czytelnego ukazania skali przedsięwzięci podanych w zaokrągleniu):

1. Dane ogólne:

 powierzchnia terenu inwestycji: ok. 413 tys. m2 –  ok. 41 ha, 

 powierzchnia zabudowy: ok. 70 tys. m2 –  ok. 7 ha,

 powierzchnia utwardzeń: ok. 83 tys. m2 –  ok. 8,3 ha,

 powierzchnia biologicznie czynna: ok. 250 tys. m2 –  ok. 25 ha,

 tereny zielone (nieprzewidziane pod zabudowę) – ok. 9 tys. m2  - niecały 1 ha
 

2. Hala magazynowa: ok. 6,9 ha

 długość: ok. 440 m, 

 szerokość: ok. 153 m (część podstawowa) – 192 m (część techniczna),

 wysokość: 
- ok. 13 m (attyka niższa) 
- ok. 21 m (kalenica główna/mroźnia) 
- ok. 24 m (klatka schodowa)

3. Inne obiekty:

 dwa zbiorniki retencyjne - łącznie ok. 10 tys. m3 (objętość)/ponad 4 tys. m2 (pow.).
- 1. Objętość:  ok. 4,8 tys. m3 / powierzchnia: 2.025 m2

- 2. Objętość:  ok. 5,2 tys. m3 / powierzchnia: 2.750 m2

 ekran akustyczny: 160m x 4m (długość x wysokość)

 place: paletowy (powierzchnia 1925m2) oraz składowy (powierzchnia ok. 2200m2)

 parkingi: 
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych – 296 
- miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych – łącznie 148 

 budynki techniczne: budynek wartowni / budynek pompowni (wraz ze zbiornikiem wody
p-poż – ok. 1.800 m3 wody )

 wiaty: wiata autobusowa / dwie wiaty na rowery / wiata palarnia

W związku z oczywistą uciążliwością takiego przedsięwzięcia dla środowiska jest to obiekt 
zaliczony  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  na 
podstawie czterech punktów rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust. 1):

1) pkt 37 lit. b (instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych),
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2) pkt 54 lit. a (zabudowa przemysłowa lub magazynowa o powierzchni zabudowy równej lub 
większej 0,5 ha na obszarze na chronionego krajobrazu),

3) pkt 58 lit. a (parkingi samochodowe lub zespoły parkingów o powierzchni równej i większej 
0,2 ha na obszarze chronionego krajobrazu),

4) pkt 83 lit. b (punkty do zbierania odpadów). 

Lokalizację  planowanej  inwestycji  względem  wsi  Gietrzwałd  oraz  skalę  proporcji 
powierzchni terenu inwestycji względem powierzchni wsi obrazuje mapa zamieszczona na wstępie do 
rozważań  niniejszej  „Części  opracowania”,  sporządzona  przez  Urząd  Gminy  Gietrzwałd  i  
zamieszczona na stronie internetowej Gminy.  Bazylikę Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Gietrzwałdzie od nabytej przez Inwestora działki dzieli zaledwie 800 metrów. Mapa nie oddaje 
tylko różnicy wysokości  terenów: hala magazynowa znajdować się będzie na wzgórzu górującym 
ponad wsią, tworząc dominantę kompozycyjną w krajobrazie.

Nie jest to oczywiście spisek sił nieczystych – Wójt Gminy Gietrzwałd starał się po prostu 
pozyskać  potężnego  inwestora,  który  pomoże  Gminie  ekonomicznie.  Wszystkie  wyznaczone 
w obowiązujących  planach  tereny  przemysłowe  przeznaczone  zostały  dla  niewielkich  inwestycji, 
które nie zaburzą krajobrazu oraz nie wpłyną negatywnie na uwarunkowania Gminy jako miejsca 
kultu religijnego. W związku z takimi uwarunkowaniami w planach zakładano rozdrobnioną strukturę 
własnościową poprzez wprowadzenie zasad podziału na działki, przebieg dróg wewnętrznych oraz 
kształt całego terenu; na wszystkich terenach ograniczano wskaźniki i gabaryty obiektów, w tym ze 
względu na ochronę krajobrazu (wysokość obiektów do 9,0 m). Tymczasem inwestycja Lidl Polska 
wymagała  lokalizacji,  która  ze  względu  na  cechy  geometryczne,  ukształtowanie  terenu,  strukturę 
własnościową (jeden właściciel), a także możliwość ustalenia większych gabarytów dopuszczalnych 
obiektów umożliwiałaby realizację inwestycji o większej skali.

Zasadnicza  część  dyskusji  wokół  tych  problemów  odbyć  się  jednak  powinna  na  etapie 
procedur planistycznych. W chwili obecnej ocena, czy inwestycja Lidl Polska jest zgodna z prawem, 
musi  uwzględniać  treść  uchwalonego  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
dopuszczającego  realizację  na  tym  terenie  „centrów  dystrybucyjnych”.  Ze  względu  jednak  na 
obowiązywanie  na  tym  terenie  również  uchwały  Sejmiku  Województwa  w  sprawie  Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki swoboda planistyczna gminy została znacząco ograniczona, 
poprzez  wyegzekwowanie  przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  procedurze 
planistycznej  takich  zapisów  planu  miejscowego,  które  zabezpieczyć  powinny  ochronę  wartości 
krajobrazowych  (w  szczególności  rzeźby  terenu).  Ocena  zgodności  konkretnych  rozwiązań 
projektowych tej konkretnej inwestycji z przepisami planu miejscowego, uchwały w sprawie Obszaru 
Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Pasłęki  oraz  innymi  przepisami  o  ochronie  środowiska  stanowić 
będzie  cel  i  konkluzję  drugiej  części  niniejszego  opracowania,  omawiającej  kluczowe  problemy 
prawne związane z realizacją tej inwestycji.
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CZĘŚĆ II.

Kluczowe problemy prawne
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I. Trwałe zniekształcenie rzeźby terenu

Kwestia zgodności planowanego przedsięwzięcia z:
a) §8 pkt 2 lit. b uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 grudnia 2021r. 

w sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  usługowych 
położonych  w  południowej  części  obrębu  Gietrzwałd,  gmina  Gietrzwałd  –  formułującego 
nakaz  „dostosowania  planowanej  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  do  istniejącej  rzeźby 
terenu”, 

b) §5 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 25  kwietnia  2017  w  sprawie  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Pasłęki  – 
formułującego zakaz  „trwałego  zniekształcenia  rzeźby  terenu”   na  obszarze  chronionego 
krajobrazu;

Kwestia  niekompletności  projektu zagospodarowania  terenu oraz  projektu architektoniczno-
budowlanego zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu na budowę – brak w projektach informacji 
wskazanych w § 15 ust. 2 pkt 8 oraz §21 ust. 1 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 
września  2020r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz.U.  Nr 
2022, poz. 1679), dotyczących ukształtowania terenu;

Kwestia naruszenia art. 35 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725) – poprzez wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę pomimo 
niewykonania  postanowienia  organu  administracji  architektoniczno-budowlanego  o  obowiązku 
usunięcia  nieprawidłowości  w dokumentacji  projektowej  w  zakresie  wskazanym  w  poprzednim 
punkcie;

1. Uwagi wprowadzające

Uchwała nr XLIII/314/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 grudnia 2021r.  w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w  §8  pkt  2  lit.  b  formułuje  nakaz 
„dostosowania planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu do istniejącej rzeźby terenu”. 
Podobną treść zawiera §5 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki 
formułujący  zakaz  „wykonywania  prac  ziemnych  trwale  zniekształcających  rzeźbę  terenu”. 
Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że obydwa przepisy mają odmienne brzmienie, kładąc akcent na 
inny aspekt analizowanego zagadnienia: przedmiotem regulacji w planie miejscowym jest kwestia 
wkomponowania bryły budynku w istniejącą rzeźbę teren (jako aspekt  ochrony krajobrazu,  której  
poświęcony jest §8 m.p.z.p.), przedmiotem regulacji uchwały Sejmiku – kwestie dotyczące zakresu 
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robót ziemnych w trakcie realizacji inwestycji (przekształcenie terenu na skutek wykopów, niwelacji 
terenu  i  budowy  nasypów)  –  również  podyktowane  zamiarem  ochrony  naturalnego  krajobrazu. 
Wspólna jest więc ratio legis obydwu przepisów w aspekcie konieczności ochrony (zachowania) 
istniejącej rzeźby terenu i jej walorów krajobrazowych.

Teren planowanej inwestycji jest pofałdowany. Jak wskazał inwestor w K.I.P. (str. 12) poziom 
terenu kształtuje się na wysokości od 125 m n.p.m. do 137 m n.p.m. Nie są to twierdzenia zgodne  
z prawdą  –  w  projekcie  budowlanym  wskazano  bowiem:  „Teren  przedmiotowej  inwestycji  jest 
zróżnicowany wysokościowo w zakresie rzędnych od 117 – 141 m n.p.m . (…)” (PZT-opis, pkt 4.2., str. 
47). Nawet jednak przyjmując dane zawarte w K.I.P. oznaczałoby to różnicę 12 metrów pomiędzy 
najwyżej i najniżej położonym punktem w terenie – w którym to terenie ma być wykonana (zgodnie 
z danymi zawartymi w K.I.P., s. 16) hala o powierzchni liczącej ponad 7 ha, wykonana na planie 
prostokąta o długości ok. 440 m, szerokości ok. 153 m (część podstawowa) /166 (część techniczna).  
Przy czym pośrodku planowanej hali  przypada najwyższe wzniesienie terenu (rzędna 137 m 
n.p.m.),  a część północno-zachodnia budynku hali  zlokalizowana będzie na rzędnej znacząco 
niższej (ok. 123 m n.p.m. -  jak wynika z map załączonych do projektu budowlanego). Ponadto na 
tym pofałdowanym terenie będą zlokalizowane również drogi i parkingi liczące ponad 8 ha oraz dwa 
zbiorniki  retencyjno-rozsączające  o  łącznej  pojemności  planowanej  początkowo na  ok.  5.000  m3. 
Dane  zawarte  w  projekcie  budowlanym  różnią  się  tylko  nieznacznie  od  tych  parametrów 
(w największym stopniu zmieniła się planowana szerokość hali w części technicznej – według PZT 
wynosić ma 192 m). W sposób znaczący uległa zmianie objętość planowanych zbiorników – projekt 
budowlany  przewiduje  bowiem  budowę  dwóch  zbiorników  retencyjnych  o  objętości  dwukrotnie 
większej – ok. 5 000 m3 każdy (o czym będzie szerzej mowa w kolejnym rozdziale).

2. Problem ustalenia rzędnej posadowienia hali magazynowej oraz związanej z tym 
skali przekształceń terenu

2.1.  Różnica rzędnych (131,70 – 133,30 m n.p.m.) a ilość przemieszczonych mas ziemnych  

W toku procedur prawnych, na różnych etapach postępowania, przyjmowane były dwie różne 
rzędne  posadowienia  obiektu  hali  magazynowej  (czyli  głównego  obiektu  wchodzącego  w  skład 
przedsięwzięcia).  W  początkowej  fazie  postępowania  środowiskowego  na  mapie  stanowiącej 
załącznik do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oznaczona została rzędna 133,30 m n.p.m., finalnie 
jednak w decyzji kończącej postępowanie – na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do decyzji – znalazła  
się rzędna 131,70 m n.p.m. Taka też rzędna została przyjęta w postępowaniu w sprawie pozwolenia na 
budowę – w projekcie budowlanym zatwierdzonym w tej decyzji.

Kwestia ustalenia rzędnej posadowienia hali magazynowej ma istotne znaczenie, ponieważ od 
przyjętej rzędnej zależy skala przekształceń ziemnych (przemieszczenia mas ziemnych) niezbędna do 
realizacji  inwestycji  –  skala  niwelacji  terenu  i  wysokość  planowanych  nasypów  w  falistym  /  
pagórkowatym terenie warmińskim.  Różnica pomiędzy rzędnymi 133,30 m n.p.m. oraz 131,70 m 
n.p.m. (wynosząca  1,60  m)  oznacza  w  okolicznościach  sprawy  ponad  dwa  razy  więcej  mas 
ziemnych  niezbędnych  do  przemieszczenia  w  ramach  inwestycji.  Obrazuje  to  zamieszczona 
poniżej tabela, a szczegółowe wyliczenia znajdują się w Załączniku Nr 1 do niniejszego Raportu. 
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rzędna posadzki
hali

133,30 m n.p.m.
- dane z K.I.P.

131,70 m n.p.m.
- dane z PZT / PAB

niwelacja wzgórza 
wysoczyznowego

4,2 m 7,0 m
(do rzędnej terenu obok hali - 130m n.p.m.)

zakres robót 
ziemnych

156.099 m3 330.137 m3

masa urobku 
ziemnego
(19kN/m3)

296.589 ton 627.260 ton

nasypy piętrzące / 
mury oporowe

11,0 m 9,0 m

nie uwzględniono 
zbiorników 

retencyjnych
5.000 m3 10.140 m3

Wyliczenie powyższe, z konieczności przybliżone i oparte na pewnych założeniach, stało się 
niezbędne,  by  unaocznić  ogromną ilość  przemieszczanych mas  ziemnych  –  a  tym samym skalę 
potencjalnych przekształceń terenu – oraz przede wszystkim  ogromną różnicę w zakresie  robót 
ziemnych zależną od przyjętej rzędnej posadowienia hali magazynowej. Wyliczenia te powinny 
być precyzyjnie dokonane w projekcie budowlanym (w ramach tzw. „bilansu robót ziemnych”), czego 
jednak zabrakło w niniejszej sprawie.

2.2. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia  

Jak  wspomniano wyżej,  w K.I.P.  załączonej  w listopadzie  2022r.  do  wniosku o  wydanie 
decyzji środowiskowej rzędna posadowienia hali została określona na poziomie 133,30 m n.p.m. – 
przy czym podkreślić trzeba, że nie została ona wskazana w treści K.I.P., a wyłącznie wynika z mapy 
stanowiącej załącznik nr 1 do K.I.P., zatytułowanej  „Gietrzwałd. Koncepcja zagospodarowania” 
z datą  7.11.2022r.  (karta  nr  24  akt  sprawy).  Mapa  opatrzona  jest  logo  biura  projektowego 
sporządzającego  projekt  budowlany,  którego  pracownicy  reprezentowali  Inwestora  zarówno 
w postępowaniu  środowiskowym,  jak  i  o  pozwolenie  na  budowę  –  pełnomocnikami  nie  byli 
pracownicy firmy, która sporządziła K.I.P. Na mapie znajdują się nazwiska dwóch projektantów. Te 
same dane znajdują się na mapie o tym samym tytule znajdującej się w aktach sprawy jako załącznik 
do  pisma  Lidl  Polska  z  dnia  6.12.2022r.  (uzupełnienie  danych  dot.  drogi  dojazdowej, 
zagospodarowania  wód  deszczowych  oraz  drzewostanu)  –  karta  nr  122.  Następnie  na  początku 
grudnia złożona została do akt sprawy środowiskowej poprawiona wersja K.I.P. (z datą „grudzień 
2022”), wraz z mapą o tej samej rzędnej 133,30 m n.p.m., jednak z datą główną 9.12.2022r. (karta nr 
162  akt  sprawy).  To  samo  na  karcie  nr  191  –  tak  samo  mapa  pt.  „Gietrzwałd.  Koncepcja  
zagospodarowania”  z  datą  9.12.2022r.  oraz  rzędną  133,30  m  n.p.m.  Każdej  z  tych  map  posiada 
częściowo inny zakres  danych (oraz  nie  wszystkie  elementy  zagospodarowania  są  identyczne,  co 
wskazuje po prostu na trwające prace projektowe), ale dane osobowe projektantów są tożsame.
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Z dnia 15.12.2022r. pochodzą dwa pisma Wójta Gminy Gietrzwałd kierowane do organów 
opiniujących – Powiatowego Inspektora P.I.S. oraz RDOŚ, przekazujące tym organom „korektę” KIP.

Rzędna 131,70 m n.p.m., która została ostatecznie wskazana na mapie stanowiącej załącznik 
nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 stycznia 2023r. (a następnie została 
przyjęta w projekcie budowlanym zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowę) pojawia się 
w aktach sprawy środowiskowej w dwóch miejscach: 

1) na mapie zatytułowanej „Projekt zagospodarowania terenu” noszącej również datę główną 
projektu  9.12.2022r.  (karta  nr  192  akt  sprawy)  –  posiadającej  te  same  dane  dwóch 
projektantów - załączonej do akt sprawy prawdopodobnie 21.12.2022r. (taka data znajduje się 
w dolnym narożniku tabelki informacyjnej jako data sporządzenia),

2) na  części  mapy  (bez  danych  tytułowych  i  tabelki  informacyjnej)  wklejonej  w  treści 
wiadomości  e-mail  z  dnia  4.01.2023r.  z  biura  projektowego  reprezentującego  Inwestora, 
w której podano informacje dotyczące parametrów hali  (karta nr 233 akt sprawy); wydruk 
znajdujący się w aktach sprawy nie ukazuje całości mapy.

Mapa załączona finalnie do decyzji  środowiskowej jako załącznik nr 2 nosi tytuł „Projekt 
zagospodarowania  terenu”  i  datę  projektu  9.12.2022r.  (w  narożniku  datę  21.12.2022r.  jako  datę 
sporządzenia mapy).

Z opisanego stanu dokumentów wynika, że równocześnie z postępowaniem środowiskowym 
w drugiej połowie grudnia 2022r. w biurze projektowym reprezentującym Inwestora tworzony był już 
projekt  budowlany  dla  rzędnej  terenu  131,70  m  n.p.m.  („Projekt  zagospodarowania  terenu”  jest 
częścią  dokumentacji  projektowej),  gdy  tymczasem  w  ramach  postępowania  środowiskowego 
funkcjonowała  nadal  „Koncepcja  zagospodarowania  terenu”  z  rzędną  133,30  m  n.p.m.  W treści 
K.I.P. nie ma żadnych odniesień dotyczących przyjętej rzędnej terenu, a w aktach sprawy nie 
ma żadnego pisma Inwestora wnioskującego o zmianę rzędnych lub wyjaśniającego okoliczności 
z tym związane;  treść K.I.P., zawierająca deklarację co do przyjęcia takiej rzędnej, która ogranicza 
powstawanie mas ziemnych (str.  26) nie została zmieniona przez cały czas trwania postępowania, 
choć  obniżenie  rzędnej  wiąże  się  z  2-krotnym  zwiększeniem  masy  przemieszczonego  urobku 
ziemnego.  Co  najistotniejsze,  niższa  rzędna  pojawia  się  w  aktach  już  po  zaopiniowaniu 
przedsięwzięcia  przez  organy współdziałające  (P.I.S.  oraz  RDOŚ), nie  staje  się  częścią  K.I.P. 
(która  nadal  zawiera  wyższą  rzędną  na  mapie  pt.  „Gietrzwałd.  Koncepcja  zagospodarowania”) 
i zostaje finalnie zamieszczona w decyzji kończącej postępowanie - zostaje umieszczona na mapie 
stanowiącej załącznik nr 2 do decyzji, bez wyraźnej wzmianki w treści decyzji (w rozstrzygnięciu 
lub uzasadnieniu) ani w „Charakterystyce przedsięwzięcia” stanowiącej zał. nr 1 do decyzji.

Ani  K.I.P,  ani  projekt  budowlany  zatwierdzony  w  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  nie 
zawiera bilansu robót ziemnych, ani nawet próby wstępnego oszacowania na potrzeby postępowania 
środowiskowego skali  przemieszczonego urobku ziemnego.  K.I.P.  nie wspomina o skali  niwelacji 
terenu  koniecznej  do  uzyskania  planowanej  rzędnej  ani  o  wysokości  niezbędnych  do  wykonania 
nasypów.  W  pierwszej  wersji  K.I.P.  (z  listopada  2022)  temat  zagospodarowania  mas  ziemnych 
opisany  by  jednym  zdaniem:  „Masy  ziemne  powstałe  w  wyniku  prowadzenia  wykopów  zostaną 
rozplanowane na tereny zielone w celu ich wyrównania” (str. 27 K.I.P. z listopada 2022). Co więcej 
w pierwszej wersji K.I.P. nie było żadnych danych wysokościowych charakteryzujących rzędne terenu 
planowanego przedsięwzięcia. Znalazły się one dopiero w K.I.P. z grudnia 2022 –„(…) poziom terenu 
kształtuje się od 125-137 m n.p.m.” (str. 12), dane te jednak (jak wspomniano) nie są zgodne z prawdą 
-  w projekcie  budowlanym wskazane  zostały  odmienne  parametry  (różnica  poziomów od  117  m 
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n.p.m. do 141m n.p.m.). Zmieniono i uzupełniono wówczas zacytowany wyżej akapit, który uzyskał  
następujące brzmienie: „Niewielkie masy ziemne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych 
(wykopy pod fundamenty, podwaliny) zostaną zagospodarowane pod powierzchnią budynku i placów 
utwardzonych.  Poziom  posadowienia  budynku  został  zaprojektowany  w  ten  sposób  aby  nie 
generować wywozu ani przywozu mas ziemnych (ziemia nieorganiczna). Ziemia organiczna zebrana 
pod budowę centrum i placów utwardzonych zostanie rozdysponowana na projektowanych terenach 
zielonych.  Nie  przewiduje  się  przechowywania  mas  ziemnych,  gdyż  zostaną  one  w  całości  
zagospodarowane.  Część  nieorganiczna  m.in.  pod  powierzchnią  budynku  i  placów utwardzonych, 
część organiczna poprzez zastosowanie do nasadzeń izolacyjnych, zakładania trawników na terenach 
zielonych.  Poprzez  tereny  zielone  uważa  się  obszar  niezabudowany,  nieobejmujący  terenów 
oznaczonych  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  jako  ZP.01,  ZP.02  –  Tereny 
Zieleni Urządzonej.” (str. 26, pkt 7.5. lit. a - pt. „Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami” / „Na 
etapie budowy”). Umiejscowienie tak istotnych treści w punkcie dotyczącym gospodarki odpadami 
świadczy co najmniej o niewłaściwym zakwalifikowaniu całej problematyki - a być może o próbie 
zbagatelizowania lub ukrycia problemu. Umiejscowienie rzędnej na poziomie uśrednionych wartości 
(pomiędzy 125-137 m n.p.m.) jest co prawda rozwiązaniem realizującym zakładany w tym miejscu cel 
– niedopuszczenie do wywozu mas ziemnych jako odpadu poza teren inwestycji – ale w żaden sposób  
nie realizuje celu wynikającego z powołanych na wstępie przepisów, tj. ochrony istniejącej rzeźby 
terenu. 

2.3. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  –  jako  organ  wyspecjalizowany,  mający 
świadomość omawianego problemu prawnego - pismem z dnia 12.12.2022r. wezwał Biuro Projektowe 
reprezentujące  Inwestora  do  złożenia  wyjaśnień  i  uzupełnienia  informacji  zawartych  w  K.I.P.,  
wskazując  przy tym (m.in.),  że  opisany w pierwszej  wersji  K.I.P.  sposób zagospodarowania  mas 
ziemnych  -  wyrównanie  terenów  zielonych  - będzie  powodować  naruszenie  zakazu  zmiany 
rzeźby terenu wynikającej z Uchwały Sejmiku. Inwestor odniósł się do wątpliwości RDOŚ w piśmie, 
które wpłynęło do tego organu w dniu 20.12.2022r. (brak pisma w aktach sprawy środowiskowej). 
Finalnie w uzasadnieniu swojej opinii z dnia 22.12.2022r. RDOŚ cytuje jedynie akapit znajdujący się 
w skorygowanej  K.I.P.  z  grudnia  2022r.  (przytoczony powyżej),  po którym dodano tylko zdanie: 
„Masy  ziemne  powinny  zostać  wykorzystane  w taki  sposób  aby  nie  dopuścić  do  zmiany  rzeźby 
terenu.  Część  organiczną  należy  wykorzystać  do  zakładania  terenów  zielonych,  bez  ich 
wyrównywania.”

Jest to jednak – trzeba podkreślić -  zdanie znajdujące się w uzasadnieniu postanowienia 
RDOŚ, nie w treści rozstrzygnięcia. W dodatku dotyczy ono tylko wykonywania ewentualnych 
nasypów, nie wspomina zaś o zakazie dokonywania niwelacji.

Przede wszystkim jednak zapis ten nie jest poparty żadnymi szczegółowymi ustaleniami, ani 
nawet  przytoczeniem  danych  zawartych  w  K.I.P.:  niwelacja  terenu  z  poziomu  sięgającego 
miejscami 137 m n.p.m. wskazanego w treści  K.I.P. (czyli z istniejącej rzędnej najwyżej położonego 
punktu  terenu  zlokalizowanego  pośrodku  projektowanej  hali)  do  deklarowanej  wówczas  rzędnej 
133,30 m n.p.m. i tak oznaczałaby w praktyce ścięcie wierzchołka wzniesienia. Przy tym wyrównanie 
powierzchni  pod  budowę  hali  dotyczy  obszaru  7  ha,  co  wymaga  dodatkowo wykonania  nasypu 
podnoszącego  teren  od  ok.  123  m  n.p.m.  (czyli  od  istniejącej  rzędnej  terenu  pod  jednym 
z narożników projektowanej  hali  -  odmiennie  bowiem,  niż  podano  w K.I.P.  wskazującej  poziom 
terenu inwestycji od 125 m n.p.m., rzędne terenu przy zbiorniku retencyjnym zaczynają się od ok. 
121 m  n.p.m.).  Te  dane  zawarte  w K.I.P.  z  grudnia  2022r.  i  na  mapach  załączanych  w  trakcie 
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postępowania (nawet jeśli dane te były nieprawdziwe i świadomie wprowadzały w błąd co do różnic 
wysokościowych terenu inwestycji i planowanej rzędnej posadowienia hali głównej), tak czy inaczej 
powinny stać się podstawą szczegółowych ustaleń co do zakresu przekształcenia terenu. Do danych 
tych  RDOŚ  w  wydanym  postanowieniu  nie  odniósł  się  w  ogóle.  Nie  zadano  również  pytania  
o projektowane skarpy i nasypy.

Dodatkowym zarzutem wobec postępowania prowadzonego przez RDOŚ jest  wspomniana 
wyżej okoliczność, że stanowisko tego organu dopuszczające realizację inwestycji bez konieczności 
przeprowadzenia  OOŚ  zostało  wydane  na  podstawie  dokumentów  przewidujących  rzędną  terenu 
133,30 m n.p.m. (do K.I.P. załączona była mapa pt. „Koncepcja zagospodarowania terenu” z taką 
właśnie rzędną – co zresztą potwierdziła Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska na łamach serwisu 
internetowego www.debata.olsztyn.pl, w odpowiedzi na list otwarty Komitetu Obrony Gietrzwałdu; 
odpowiedź zamieszczono w serwisie dnia 24.05.2023r.  pt.  „Dyrektorka RDOŚ odpowiada na List 
Komitetu  Obrony  Gietrzwałdu  w  sprawie  inwestycji  LIDLa”).  Jak  wskazano  wyżej,  różnica 
niezbędnych robót ziemnych dla rzędnej terenu 133,30 m n.p.m. oraz rzędnej 131,70 m n.p.m. sięga 2-
krotności ilości przemieszczonych mas ziemnych. Taka zmiana planowanego przedsięwzięcia czyni 
stanowisko RDOŚ nieaktualnym wobec zmienionych okoliczności faktycznych.

W  przywołanym  wyżej  artykule  (w  ramach  publicznej  dyskusji  na  łamach 
www.debata.olsztyn.pl)  Regionalna  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  broniła  stanowiska  zajętego 
w opinii  z  dnia  22.12.2022r.  wskazując:  „Nie  każde  działania  inwestycyjne  prowadzą  do 
przekształcenia rzeźby terenu. Podkreślam, że zagadnienie ewentualnej zmiany ukształtowania terenu 
było przedmiotem wnikliwych analiz. Stopień szczegółowości informacji zawartych w dokumentacji 
środowiskowej pozwolił mi na stwierdzenie, że takiego naruszenia nie będzie. Grunty orne, na których 
zaplanowano inwestycję są wypłaszczone, co prawda ze spadkiem, jednakże pozbawione wyraźnych 
wzniesień, skarp i dolin. Poziom posadowienia planowanego budynku nawiązuje do ukształtowania 
terenu”.

Uzasadnienie opinii z dnia 22.12.2022r. nie wskazuje na przeprowadzenie wnikliwej analizy – 
oczywistym jest brak zainteresowania RDOŚ konkretnymi ustaleniami faktycznymi. Powstaje pytanie, 
czy  różnicę  wysokości  terenu  od  123  do  137  m  n.p.m.  można  nazwać  tylko  „wypłaszczeniem” 
istniejących gruntów, a wyrównanie tak zróżnicowanego pofałdowanego krajobrazu w układ tarasowy 
na powierzchni ponad 15 ha można zakwalifikować jako „uwzględnienie”/„zachowanie” istniejącej 
rzeźby terenu. Powstaje również pytanie, czy RDOŚ miał prawo lub obowiązek żądać od Inwestora 
bardziej skonkretyzowanych danych dotyczących skali robót ziemnych, nasypów i skarp - odpowiedź 
na to pytanie zostanie udzielona w ostatnim punkcie tego rozdziału.

2.4. Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w procedurze planistycznej    
w     2021r.   

Zaprezentowana tu  postawa RDOŚ jest  o  tyle  zaskakująca,  że  zupełnie  inaczej  organ ten 
zachował się niecałe dwa lata wcześniej – w procedurze uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji. Wówczas Wójt gminy 3-krotnie przedkładał 
wniosek o uzgodnienie projektu planu (nie licząc dwóch wniosków wycofanych przez ten organ przed 
ich rozpatrzeniem), i  3-krotnie otrzymał odpowiedź odmowną RDOŚ właśnie ze względu na brak 
w treści projektu postanowień gwarantujących zachowanie istniejącej rzeźby terenu.

1) wniosek  z  dnia  13.01.2021r.  (RRG-PP.6721.2.2019)  –  postanowienie  z  dnia  2.02.2021r. 
o odmowie uzgodnienia (sygn. WOPN.610.29.1.2021.JKS);
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2) wniosek  z  dnia  9.02.2021r.  (RRG-PP.6721.2.2019)  –  postanowienie  z  dnia  22.02.2021r. 
o odmowie  uzgodnienia  (sygn.  WOPN.610.29.2.2021.JKS)  oraz  postanowieni  z  dnia 
24.02.2021r. (sygn. WOPN.610.29.2.2021.JKS.1);

3) wniosek  z  dnia  14.04.2021r.  (RRG-PP.6721.2.2019)  –  postanowienie  z  dnia  26.04.2021r. 
o odmowie uzgodnienia (sygn. WOPN.610.29.6.2021.JKS).

Wszystkie  te  postanowienia  były  bardzo  obszernie  uzasadnione  –  a  problemom  ochrony 
rzeźby terenu poświęcono niemal połowę tego uzasadnienia. Warto przytoczyć fragment uzasadnienia 
ostatniego z w/w postanowień RDOŚ (postanowienia z dnia 14.04.2021r.), ponieważ jest on dowodem 
na  całkowicie  inne  podejście  tego  organu  do  problemu  realizacji  centrum  dystrybucyjnego  na 
Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (a dodatkowo świadczy to również o tym, że RDOŚ 
z  urzędu  był  w  posiadaniu  szeregu  niezbędnych  informacji,  których  nie  przywołał  jednak 
w uzasadnieniu opinii w 2022r. - pomimo nieaktualnych danych wysokościowych terenu inwestycji,  
wynikających prawdopodobnie z braku aktualności map w zasobach Geoportalu w 2021r.):

„Dla  przedmiotowego  terenu  był  już  rozważany  projekt  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego (postępowanie znak WOPN.610.29.1.2021), w którym ustalono, że 
aby  zrealizować  planowaną  zabudowę  i  związany  z  nią  sposób  zagospodarowania  i  urządzenia 
wydzielenia  UP.01,  należy  dopuścić  możliwość  niwelacji  obszaru.  W  aktualnie  rozstrzyganym 
projekcie zapisy te zostały usunięte. Niemniej jednak w projekcie planu nie zawarto żadnych ustaleń 
gwarantujących zachowanie istniejącej rzeźby terenu. Uzgodnienie projektu planu możliwe jest tylko 
w sytuacji, gdy z przyjmowanych w nim ustaleń wynika zgodność z przepisami prawa. (…) Jednym 
z takich wymogów na terenie przedmiotowej formy ochrony przyrody jest nakaz realizacji inwestycji 
w zgodzie z § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, który 
stanowi  zakaz  wykonywania  prac  ziemnych  trwale  zniekształcających  rzeźbę  terenu  (…).  Obszar 
objęty  wydzieleniem UP.01  to  grunt  niejednorodny  wysokościowo.  (…)  Na podstawie  dostępnych 
materiałów  kartograficznych  oraz  numeryczych  modeli  terenu  prezentowanych  na  stronie 
www.geoportal.gov.pl  oceniono,  że  północny  skraj  obszaru  objętego  planem  położony  jest  na 
wysokości ok 129-130 m n. p. m. Następnie rzeźba terenu odznacza się niewielki pofałdowaniem (ok 
1m  różnicy).  Grunt  wznosi  się  ku  południu  i  na  wysokości  drogi  przecinającej  obszar  planu, 
prowadzącej do siedliska rolniczego poza granicą planu, osiąga poziom 136,33 m n. p. m. W dalszej  
południowej części, w odległości ok 160-170 m od wspomnianej drogi następuje spadek powierzchni 
gruntu  do  wysokości  ok  131,6  m n.p.m.  Po  czym znowu się  wznosi,  by  w  okolicach  zabudowań 
występujących w południowym skraju obszaru objętego planem osiągnąć wysokość ok 142-143 m n. p. 
m.  Z powyższego wynika, że różnice wysokości w terenie objętym planem wynoszą nawet 14 m, a 
jego rzeźba ma kształt falisty. Oszacowano, że miejscami spadek wynosi 3-5 %. Wartość wydaje się 
niewielka,  jednak  interpretując  ją  w  zakresie  ww.  zakazu  należy  mieć  na  uwadze  docelowe 
przeznaczenie  terenu  i  skalę  jego  przekształcenia.  Rozważany  obszar  będzie  zagospodarowany 
wielkogabarytowymi  budynkami,  o  wysokości  dochodzącej  do  24  m  i  funkcji  magazynowo-
składowo-usługowej-produkcji w  zakresie  usług,  wskazany  plan  zmierza  do  lokalizacji  centrów 
dystrybucji  i  administracji.  Najczęściej  z  tego  rodzaju  zabudową  związane  są  liczne  place 
manewrowe, składowe, przeładunkowe, parkingi – a więc obszary, którym zapewnia się komfort 
użytkowania,  poprzez  wykonanie  ich  na powierzchniach  równych,  a  nie  odznaczających  się 
spadkami.  O  znacznej  ingerencji  w przedmiotowy  teren  zaświadczają  proponowane  w  projekcie 
uchwały  wskaźniki  zabudowy –  wysokość  obiektów  do  24  m,  wielkość  powierzchni  zabudowy 
w stosunku do działki (w domyśle praktycznie cały obszar objęty planem) 0,65 i udział powierzchni 
biologicznie  czynnej  0,15.  Wobec  ww.  okoliczności,  w  szczególności  w  zakresie  charakteru 
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planowanego zagospodarowania, wysoce prawdopodobną jest ingerencja w istniejącą rzeźbę terenu, 
tym bardziej, że na etapie poprzedniego postępowania wskazywano na jej potrzebę. Tym bardziej, że 
w prognozie  oddziaływania  na  środowisko  wskazano  wprost,  że  „Główne  zmiany  w  zakresie 
powierzchni  ziemi  związane  będą  z  (…)  ewentualnymi  niewielkimi  niwelacjami  terenu,  ale  bez 
naruszania  głębokich  warstw  podłoża”.(…)  Tutejszy  organ  stoi  na  stanowisku,  że  projekt  planu 
zagospodarowania  terenu  dla  tego  typu  inwestycji  powinien  zawierać  jednoznaczne  ustalenia 
wskazujące  na  potrzebę  zachowania  istniejącego  ukształtowania  terenu  –  tj.  stosunków 
wysokościowych,  układów  nachyleń.”  W  konkluzji  RDOŚ  stwierdza,  że  niezbędne  jest  „takie 
sformułowanie zasad zagospodarowania, z których będzie wynikać, że koncepcja zagospodarowania 
terenu,  jak  i  projektu  budowlane  będą  dostosowane  do  istniejącej  rzeźby  terenu  i  nie  nastąpią 
okoliczności zezwalające na zmianę rzędnych terenu.”

Choć  w/w  postanowienie  RDOŚ  zostało  uchylone  w  postępowaniu  zażaleniowym  przez 
GDOŚ  (postanowienie  z  dnia  17.09.2021r.,  sygn.  DOA-WPPOH.610.9.2021.EK  ),  to  GDOŚ 
w uzasadnieniu  przyznał  co  do  zasady  rację  argumentom RDOŚ stwierdzając:  „organ  I  instancji 
słusznie  odmówił  uzgodnienia  przedmiotowego projektu  MPZP Gietrzwałd  ze  względu na  fakt,  iż 
założenia projektu planu,  nie  pozwalają na uznanie,  iż  jest  on zgodny z  regulacjami określonymi  
w Uchwale, w tym z zakazami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt. 3, 5 i 8 tego aktu prawa miejscowego.”  
Dalej  GDOŚ stwierdza:  „(…)  wznoszenia  obiektu  budowlanego  nie  można  wprost  utożsamiać  ze 
zmianą rzeźby terenu. Jakkolwiek obiekt taki niewątpliwie stanie się elementem krajobrazu, to nie 
stanowi  elementu  decydującego  o  zmianie  wartości  w  postaci  rzeźby  terenu.  Niemniej  jednak, 
działaniami prowadzącymi do modyfikacji kwalifikowanych jako zmiana rzeźby terenu mogą być 
działania przygotowujące realizację inwestycji,  jak niwelacja terenu bądź odwrotnie – nasypanie  
gruntu celem jego przygotowania  pod budowę. Decyzję,  czy  dane  działania  będą prowadziły  do 
zmiany rzeźby terenu, należy podejmować odrębnie dla każdej inwestycji, analizując cechy i charakter 
planowanej zabudowy, jak też uczyniono w zaskarżonym postanowieniu.”

Tym  samym  GDOŚ  potwierdził  prawidłowość  argumentacji  zawartej  w  postanowieniu 
RDOŚ, a uchylenie tego postanowienia uzasadnione było tylko względami formalnymi (naruszeniem 
art. 124 ust. 1 K.p.a. w zw. z art. 106 § 4 K.p.a. w zw. z Uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie  
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, polegającym na oparciu sentencji postanowienia na 
w/w uchwale w ogólności, bez wskazania konkretnych przepisów tej uchwały).

W ostateczności RDOŚ uzgodnił przedstawiony nowy projekt m.p.z.p. postanowieniem z dnia 
8.11.2021r.  (WOPN.610.29.19.2021.JKS),  stwierdzając  przy  tym  w  uzasadnieniu:  „(…)  Nakaz 
dostosowania  planowanej  zabudowy,  jak  i  zagospodarowania  terenu  do  istniejącej  rzeźby  terenu 
świadczy o uwzględnieniu uwarunkowań hipsometrycznych w procesie  budowlanym, możliwym do 
realizacji  na  podstawie  procedowanego  projektu.  (…)  Uzgodnienie  projektu  planu 
zagospodarowania przestrzennego nie jest tożsame z uzgodnieniem konkretnej inwestycji. Jest to 
uzgodnienie warunków realizacji tej inwestycji.”

2.5.  Decyzja środowiskowa  

W uzasadnieniu decyzji środowiskowej Wójt Gminy Gietrzwałd również nie dokonał żadnych 
ustaleń w zakresie rzędnej terenu i skali planowanych robót ziemnych, nasypów i skarp. Uzasadnienie 
decyzji  zawiera  wyłącznie  zacytowany  wyżej  akapit  z  uzasadnienia  postanowienia  RDOŚ 
z 22.12.2022r.  (str.  8  uzasadnienia  decyzji  środowiskowej).  Potraktowano  ogólnikowe  informacje 
zawarte w K.I.P. dotyczące gospodarki odpadami w trakcie budowy jako wystarczające dla oceny 
skali przekształceń terenu, nie odnosząc ich w ogóle do wynikającego z obowiązujących przepisów 
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zakazu zmiany rzeźby terenu. Jedyny sformułowany w tym akapicie obowiązek (zacytowany w ślad 
za uzasadnieniem opinii RDOŚ): „Masy ziemne powinny zostać wykorzystane w taki sposób aby nie 
dopuścić  do  zmiany  rzeźby  terenu.  Część  organiczną  należy  wykorzystać  do  zakładania  terenów 
zielonych, bez ich wyrównywania.”- nie został wprowadzony do treści rozstrzygnięcia decyzji, jest 
wyłącznie częścią jej  22-stronicowego uzasadnienia. Tym bardziej  – jak wskazano wyżej  – nie 
odniesiono  danych  dotyczących  istniejącego  ukształtowania  terenu  do  rzędnej  131,70  m  n.p.m.,  
przyjętej finalnie w wydanej decyzji środowiskowej (na załączniku nr 2), nie wspomniano również 
o kwestii  niezbędnych  niwelacji,  nasypów  oraz  zmianie  układu  nachyleń  i  spadków  ze  względu 
na konieczność uzyskania powierzchni płaskich.

Usprawiedliwieniem dla braku jakichkolwiek ustaleń w zakresie planowanego przekształcenia 
terenu  nie  może  być  z  pewnością  brak  takich  szczegółowych  danych  na  „wczesnym”  etapie 
planowania  inwestycji.  Ze  zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego  wynika,  że  prace 
projektowe  prowadzone  były  intensywnie  i  finalizowane  równolegle  z  toczącym  się 
postępowaniem w sprawie decyzji  środowiskowej.  Świadczy o tym nie tylko załączenie do akt 
sprawy w drugiej połowie grudnia 2022r. mapy pt. „Projekt zagospodarowania terenu” zawierającej 
niższą rzędną. Przede wszystkim trzeba wskazać fakt, że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 
został złożony w Starostwie w dniu 13 stycznia 2023r. (a podpisany w dniu 11.01.2023r.) – a więc 
jeszcze przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która nosi datę 16 stycznia 
2023r. W tym momencie Inwestor posiadał już kompletny – ukończony - projekt budowlany. Należy 
domniemywać,  że  musiał  mieć  już  również  informację  co  najmniej  o  projekcie  decyzji,  dającą 
gwarancję,  że nie będzie zmuszony dokonywać istotnych korekt w projekcie budowlanym w celu 
dostosowania go do treści tej decyzji (a to z kolei świadczy o tym, że jakakolwiek aktywność innych  
stron  postępowania  nie  mogła  już  wówczas  w znaczący sposób zaważyć  na  treści  projektowanej 
decyzji środowiskowej). Nie ulega zatem wątpliwości, że  wszystkie dane niezbędne dla ustalenia 
zakresu  planowanych przekształceń  terenu Inwestor  już  posiadał  w trakcie,  gdy  toczyło  się 
postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej, gdyż na tym etapie kształt inwestycji był już 
wystarczająco skonkretyzowany w rozwiązaniach projektowych.

2.6.  Pozwolenie na budowę  

Na etapie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę szczegółowe dane przedsięwzięcia, 
wystarczające dla oceny skali przekształcenia terenu zostały ujęte w projekcie budowlanym. Starosta 
Olsztyński  jako  organ  administracji  architektoniczno-budowlanej  dysponował  bardziej 
uszczegółowionymi  i  prawdziwymi  danymi  dotyczącymi  ukształtowania  terenu  (różnice 
wysokościowe od 117-141 m n.p.m.) oraz o przyjętej rzędnej posadowienia hali magazynowej 131,70 
m n.p.m. Dodatkowo miał informację, że rzędna ta to rzędna posadzki hali – zaś teren przy budynku 
hali ukształtowany ma być na rzędnej niższej 130,40 m n.p.m., podobnie na rzędnej niższej mają 
zostać zlokalizowane parkingi dla samochodów osobowych – ok. 130 m n.p.m., prawie tyle samo 
na styku terenów utwardzonych z terenami zielonymi – 129,90 m n.p.m. Jedynie parking dla 
samochodów ciężarowych ma zostać zlokalizowany na wyższej rzędnej: 132,50-135,70 m n.p.m. (pkt 
5.2. „Projektowane zagospodarowanie terenu”). Pomimo tych jednoznacznych danych, PZT (część 
opisowa) zawiera ogólnikowe stwierdzenia, że budynek hali magazynowej będzie „wkomponowany 
w przedmiotowy teren”,  jedynie  „z  niezbędnym zakresem makroniwelacji”  -  po czym w projekcie 
następuje  opis  przesunięć  mas  ziemnych  pod  budynkami  i  parkingami,  czyli  (uściślijmy)  na 
powierzchni ok. 15 ha -  co już nie zostaje dopowiedziane. Na końcu akapitu pada stwierdzenie, że  
„rzeźba  terenu,  poza  wspomnianymi  obszarami,  nie  zostanie  zmieniona.  Jedynie  w  obszarach 
przylegających  do  projektowanych  budynków,  obiektów  i  utwardzeń  dostosowana  lokalnie  do 
poziomów planowanego zainwestowania” (pkt 5.2. „Projektowane ukształtowanie terenu” oraz pkt 
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5.14  „Wykazanie  zgodności  inwestycji  z  zapisami  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 
Przestrzennego”). Ścięcie wierzchołka wzniesienia o prawie 7 m projekt podsumowuje zdaniem: 
„W ramach inwestycji planuje się niewielki zakres makroniwelacji terenu pod budowę budynków 
i terenów utwardzonych” (PZT pkt 5.15 „Ochrona środowiska” – p-pkt. e).

Choć w projekcie brak jest tzw. bilansu robót ziemnych, to zawiera on m.in. tzw.  profile 
terenowe, które obrazują skalę niezbędnej niwelacji terenu oraz wysokość projektowanych nasypów. 
Profile  terenowe nie  są  co prawda sporządzone dla  całości  inwestycji  –  obszar  ujęty w profilach  
terenowych stanowi  prostokąt  o  bokach 682 m (profile  podłużne)  x  410 m (profile  poprzeczne), 
podczas gdy teren inwestycji (zbliżony do prostokąta) ma wymiary 1.082 x 374-417 m. Tak więc 
profile  terenowe  obejmują  teren  niecałych  28  ha  z  41  ha  terenu  inwestycji. Nie  ujęto  w  nich 
zbiorników retencyjnych ani muru oporowego o wysokości ok. 9 m  znajdującego się pomiędzy 
zbiornikiem retencyjnym a  projektowanym budynkiem hali  (od strony północno-zachodniej).  Mur 
oporowy oznaczony jest tylko na projekcie zagospodarowania terenu (PZT część rysunkowa), przy 
czym nie określono jego parametrów technicznych, jedynie z analizy projektowanych rzędnych terenu 
wywnioskować należy, że jego wysokość wynosić będzie c.n. 9 m: zbiornik na wodę znajduje się  
bowiem na rzędnej 121m n.p.m., a droga dojazdowa pomiędzy tym zbiornikiem a budynkiem hali – na 
rzędnej 129,88 m n.p.m. W części opisowej PZT (pkt 3 „Przedmiot opracowania”) wymieniono „mury 
oporowe” jako część wewnętrznego układu drogowego, bez szczegółowej charakterystyki.

Co więcej,  na potrzeby wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych do projektu 
budowlanego  została  wykonana  opinia  geotechniczna,  zacytowana  w  części  opisowej  Projektu 
architektoniczno-budowlanego  dla  hali  magazynowej  („Opis  techniczny”,  pkt  5.5.  pt.  „Warunki 
gruntowo-wodne i posadowienie”), w której stwierdza się co następuje:

• „Deniwelacje  terenu  dochodzące  do  21  m  wskazują  potrzebę  przeprowadzenia  prac 
makroniwelacyjnych.  Grunty  zalegające  w  podłożu  wykazują  ograniczoną  przydatność 
do budowy nasypów.  Szczególnie  grunty  pylaste  i  ilaste  wymagają  prowadzenia  prac  pod 
ścisłym  nadzorem  geotechnicznym,  ze  stałą  kontrolą  wilgotności,  określeniem  skali 
stabilizacji, doziarnienia (w oparciu o badania laboratoryjne), odwodnienia czy ewentualnego 
zbrojenia  geosyntetykami.  Prace  te  wymagają  sporządzenia  szczegółowego  projektu  robót 
ziemnych.”

• „Z  uwagi  na  pagórkowaty  ukształtowanie  terenu  część  obiektu   zostanie  posadowiona 
na gruncie rodzimym a część na przygotowanym nasypie.”

• „w zależności od ukształtowania terenu oraz poziomu posadowienia pod fundamenty należy 
wykonać  wykop  lub  nasyp.(...)  W  przypadku  pojawienia  się  gruntów  nienośnych  lub 
uplastycznienia  gruntów  należy  je  wymienić,  a  przestrzeń  wypełnić  “chudym  betonem”. 
Budowa nasypów wymaga sporządzenia szczegółowego projektu robót ziemnych.”

Przytoczona treść „Opinii geotechnicznej” jasno wskazuje, że nie są prawdą powołane wyżej 
twierdzenia zawarte w PZT o „niewielkim zakresie makroniwelacji”. 

Podkreślić  w  tym  miejscu  trzeba,  że  chociaż  zakaz  zmiany  rzeźby  terenu  nie  został 
wprowadzony  do  rozstrzygnięcia  decyzji  środowiskowej,  a  szczątkowe  postanowienia  w  tym 
zakresie (dotyczące wykorzystania mas ziemnych) znalazły się wyłącznie w uzasadnieniu decyzji,  
które ma walor wyłącznie informacyjny, to wynika on wprost z §5 ust. 1 pkt 5 Uchwały w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, który powinien stać się kryterium kontroli 
projektu budowlanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej wydający pozwolenie 
na budowę na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego. 
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Jak się wydaje, organ wydający pozwolenie na budowę miał świadomość tego problemu, lecz 
jedynie  cząstkowo  dokonał  oceny  tych  okoliczności  (czy  może  raczej  podjął  próbę  ich  oceny, 
odstępując od niej w rzeczywistości na dalszym etapie postępowania). W postanowieniu z dnia 23 
stycznia 2023r. (sygn. BI-II.6740.8.2.2023.DT16) organ wezwał bowiem Inwestora do uzupełnienia 
braków w projekcie budowlanym, wskazując m.in.: 

 „należy  w  części  rysunkowej  projektu  zagospodarowania  terenu  załączyć  przekroje 
(poprzeczne i podłużny) przez teren inwestycji  wskazujące na zachowanie istniejącej rzeźby 
terenu  poza  obszarem  inwestycji  (z  podaniem  charakterystycznych  rzędnych  terenu  – 
istniejących i projektowanych)” (pkt. 13);

 „należy na rysunkach przekrojów i elewacji pokazać teren istniejący oraz teren projektowany 
w obrębie  budynku oraz  w otoczeniu  budynku tak,  aby  uwidocznić,  iż  teren w otoczeniu 
budynku nie ulega zniekształceniu. W związku z projektowanymi zmianami ukształtowania 
terenu w obrębie inwestycji należy nanieść powstałe w wyniku tego skarpy  podając rzędne 
istniejące oraz rzędne projektowane terenu” (pkt 20).

Powyższe  jest  konsekwencją  wymagań  wynikających  z  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju 
z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 
2022,  poz.  1679).  Zgodnie  z  § 15 ust.  2  pkt  8 rozporządzenia,  część  rysunkowa  projektu 
zagospodarowania działki lub terenu powinna określać „ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian 
w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby przekroje pionowe terenu”, zaś zgodnie z  § 21 
ust. 1 lit. b, część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego dla budynków powinna zawierać 
„charakterystyczne  przekroje  (…)  z  nawiązaniem  do  poziomu  terenu,  ukazujące  powiązanie 
z podłożem (…)”.  W treści  zacytowanego postanowienia można zauważyć jednak również żądanie 
danych  w  zakresie  bardziej  szczegółowy,  niż  wynika  z  w/w  rozporządzenia  –  właśnie  w  celu 
wykazania zachowania istniejącej rzeźby terenu.

Choć z  dokumentacji  sprawy nie  wynika,  które  rysunki  zostały na skutek tego wezwania 
wymienione, to z pewnością na zawartych obecnie w dokumentacji projektowej rysunkach przekrojów 
i elewacji nie są wskazane istniejące rzędne terenu, a jedynie rzędne projektowane – tym samym 
nie jest uwidoczniona skala planowanego zniekształcenia terenu, zgodnie z treścią postanowienia. 
Ponadto – jak wyżej wspomniano -  na rysunkach profili  terenowych nie uwidoczniono całości 
terenu  (w  tym  zbiorników  retencyjnych  i  muru  oporowego).  Choć  więc  w/w  postanowienie 
wzywające do uzupełnienia braków jest niezwykle drobiazgowe w zakresie nieścisłości, niespójności 
i niekompletności  projektu  budowlanego  dotyczących  kwestii  stricte technicznych  (zawiera  aż  26 
rozbudowanych punktów wskazujących na uchybienia w dokumentacji projektowej), to w kwestiach 
najistotniejszych  z  punktu  widzenia  meritum tej  sprawy  postępowanie  wyjaśniające  uznać  trzeba 
za powierzchowne  i  niekonsekwentne,  gdyż  pomimo  niespełnienia  przez  Inwestora  obowiązku 
wynikającego z w/w postanowienia organ administracji architektoniczno-budowlanej wydał decyzję 
o pozwoleniu na budowę, naruszając tym samym przepis art. 35 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo budowlane 
w zw. z art. 35 ust. 3 tej ustawy.

Finałem tak prowadzonego postępowania jest uzasadnienie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
które  wszystkie  sygnalizowane  problemy  podsumowuje  stwierdzeniem  zgodności  projektu 
budowlanego  z  uchwałą  w  sprawie  planu  miejscowego  oraz  decyzją  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jednym z powodów, dla których stało się to  
możliwe,  jest  niewątpliwie  brak udziału  w postępowaniu administracyjnym jakichkolwiek innych, 
poza inwestorem, stron postępowania, które mogłyby podnosić zarzuty wobec projektu budowlanego. 
Wszelkie problemy i zarzuty - podnoszone w licznych pismach składanych do wszystkich organów 
administracji oraz szeroko komentowane w debacie publicznej w środkach masowego przekazu - nie  
miały szansy wybrzmieć w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.
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3. „Trwałe zniekształcenie rzeźby terenu” – analiza pojęcia w kontekście sprawy 

3.1. Kwalifikacja prawna prac ziemnych na obszarach chronionego krajobrazu  

Kompleksową  analizę  prawnej  problematyki  zniekształcenia  rzeźby  terenu  na  obszarach 
chronionego krajobrazu zawiera opracowanie pt. „Zalecenia w zakresie kwalifikacji prac ziemnych 
pod  kątem  zakazu  wykonywania  prac  ziemnych  trwale  zniekształcających  rzeźbę  terenu”, 
wykonane w październiku 2023r. dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 
przez  zespół  ekspertów  i  opublikowane  na  stronie  GDOŚ  (www.gov.pl/web/gdos). Choć 
opracowanie to powstało już po wydaniu decyzji środowiskowej, to nie tworzy ono żadnego novum 
w zakresie stanu prawnego – podsumowuje jedynie kilkanaście lat praktyki orzeczniczej organów 
administracji  i  sądów  administracyjnych  dotyczącej  omawianej  problematyki. Stanowić  ma 
wsparcie merytoryczne w działaniu regionalnych dyrektorów ochrony środowiska i innych organów 
orzekających w tych sprawach. 

Przygotowana  w  2023r.  publikacja,  licząca  niemal  100  stron  merytorycznej  zawartości, 
obszernie i kompleksowo omawia wszelkie zagadnienia związane z tym tematem zarówno od strony 
naukowej, jak i prawnej. Jak wskazano na wstępie tego opracowania: „W świetle praktyki działania 
organów  rozpatrujących  złamanie  zakazu  [zmiany  rzeźby  terenu  –  przyp.  Autora],  a  także 
orzecznictwa  sądów  administracyjnych,  kluczowym  problemem  przy  jego  egzekwowaniu  jest 
klasyfikacja prac ziemnych mogących prowadzić do złamania zakazu, a także brak ujednoliconych 
wskazówek,  w  jaki  sposób  identyfikować  złamanie  zakazu,  jaki  jest  niezbędny  zakres  materiałów 
dowodowych  w postępowaniach umożliwiających stwierdzenia złamania zakazu i w zakresie jakich 
zapisów  uzgadniać  decyzje  oraz  dokumenty  planistyczne,  by  unikać  złamania  zakazu.  Niniejsze 
wytyczne mają za zadanie pomóc w rozwiązaniu tych problemów i dedykowane są wszystkim organom 
prowadzącym lub biorącym udział w procedurach przygotowujących do zmian w zagospodarowaniu 
i środowisku.”

Nie jest możliwe w tym miejscu przytoczenie w całości czy choć w znaczącej części bogatej  
treści  tego  obszernego  materiału,  przywołać  można  jedynie  kilka  kluczowych  dla  omawianej 
problematyki wniosków z zakresu stosowania prawa. Zostały one sformułowane w znaczącej mierze 
na  podstawie  orzecznictwa  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  oraz  wojewódzkich  sądów 
administracyjnych, ukształtowanego na przestrzeni poprzednich 10 lat. Z orzecznictwa tego wynikają  
cztery podstawowe i nie budzące sporów dyrektywy. 

Przez trwałe zniekształcenie rzeźby terenu rozumie się działania:
1. polegające  na  zaburzeniu  stosunków  wysokościowych  (zmiana  rzędnych  terenu)  w  zakresie 

wysokości  bezwzględnych  (liczonych  od  poziomu  morza)  i  względnych  (różnicy  wysokości 
pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem terenu inwestycji), w tym obniżenie terenu,  
podwyższenie terenu lub jego części, 

2. polegające  na  zaburzeniu  układu  nachyleń  w  zakresie  spadków  terenu,  w  tym  zmiana  kąta  
nachylenia stoku lub zbocza lub ich części, 

3. polegające  na  zaburzeniu  przebiegu  naturalnych  granic  rzeźby,  w  tym  przede  wszystkim 
zmniejszenie lub zwiększenie zasięgu formy rzeźby terenu, 

4. prowadzące do zniszczenia lub przekształcenia form rzeźby terenu w sposób oznaczający utratę 
cech morfologicznych danego typu rzeźby (np. zasypanie starorzecza, zabudowa wydmy związana 
z jej rozebraniem).
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3.2. Szczegółowe kryteria stwierdzenia naruszenia zakazu zmiany rzeźby terenu  

Na  podstawie  analizy  orzecznictwa  w  „Zaleceniach”  sformułowane  zostały  następujące 
przesłanki do uznania złamania zakazu zmiany rzeźby terenu:

1) główną  przesłanką  diagnostyki  są  cechy  morfometryczne  (a  nie  morfologiczne, 
morfogenetyczne  lub  morfochronologiczne)  -  złamanie  zakazu  następuje  przy  pracach 
ziemnych powodujących zaburzenie stosunków wysokościowych (zmianę rzędnych terenu) 
oraz  układu  nachyleń  i  przebiegu  naturalnych  granic  rzeźby  terenu  (wskazane  zostają 
niwelacja  terenu,  wypłaszczanie  terenu,  nasypanie  i  rozplantowanie  ziemi  powodujące 
podniesienie  terenu,  wszystkie  nasypy  podnoszące  rzędne  terenu  i  zmieniające  kierunki 
i wartości  spadków terenu,  wykonanie muru oporowego na terenie o znacznych różnicach 
wysokościowych i zagrożonych osuwaniem); 

2) złamanie zakazu występuje przy znacznych przemieszczeniach mas ziemnych – a zatem nie 
każde  przekształcenie  powierzchni  terenu  powoduje  złamanie  zakazu,  ale  takie  prace  jak 
niwelacja wzgórza, wydmy lub skarpy, wykopanie stawu;

3) złamanie  zakazu  występuje  przy  pracach  wykonanych  w  sposób  oznaczający  utratę  cech 
morfologicznych  danego  typu  rzeźby  –  a  zatem  ma  znaczenie  proporcja  powierzchni 
i objętości  wykonanych  prac  ziemnych  do  powierzchni  i  proporcji  formy  rzeźby  terenu, 
a także mają znaczenie cechy waloryzujące rzeźbę terenu również w kontekście morfologii 
i morfogenezy;

4) nie  jest  złamaniem  zakazu  wykonanie  prac  ziemnych  służących  bezpośrednio  realizacji 
budowy, czyli prac związanych z fundamentowaniem;

5) każdy przypadek należy traktować indywidualnie – biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania 
i skalę przedsięwzięcia w zakresie prac ziemnych.

Do kwalifikacji nie będą zaliczane przypadki zmiany rzeźby bezpośrednio pod budynkiem, 
natomiast  każda  trwała  zmiana  negatywna  (usunięcie  mas  ziemnych)  lub  pozytywna  (nadsypanie 
terenu)  obok wzniesionych obiektów budowlanych może się kwalifikować jako złamanie zakazu. 
Dla złamania zakazu na obszarach planowanej zabudowy ważne będzie bowiem nie samo wzniesienie 
obiektu  budowlanego,  co  zakres  prac  przygotowawczych  i  zagospodarowanie  terenu obok tego 
obiektu. Z jednym wyjątkiem: jeżeli wznoszony obiekt budowlany będzie prowadzić do utraty cech 
morfologicznych danego typu rzeźby (fizycznego zniszczenia całej formy lub jej znaczącej części) 
to  będzie  to  również  złamanie  zakazu  (np.  zniszczenie  całej  wydmy lub  kilku  wydm na  skutek 
realizacji  dużego  ośrodka  wypoczynkowego).  Ta  druga  przesłanka  będzie  dotyczyć  form  rzeźby 
małych i wystąpi głównie przy planowaniu form zabudowy dużych.

Wszystkie  przekształcenia  kwalifikujące  się  do  złamania  zakazu  wiążą  się  z  istotnymi  zmianami 
ukształtowania danego terenu w wyniku przemieszczania znacznych ilości mas ziemnych. 

3.3. Przykłady zniekształcenia rzeźby terenu w orzecznictwie sądów administracyjnych  

W opracowaniu wskazuje się następujące przykłady z orzecznictwa sądów administracyjnych, 
kwalifikujące jako naruszenie omawianego zakazu m.in.:

 prace  ziemne  związane  z  realizacją  budynku  usługowego  (budynku  zakwaterowania 
turystycznego)  oraz  2  budynków  gospodarczych  na  obszarze  chronionego  krajobrazu, 
w wyniku których obszar działki poprzez nasypanie i rozplantowanie ziemi został podniesiony 
o  ok.  70  cm.  (wyrok  NSA  z  dnia  z  dnia  5  lipca  2017  r.,  sygn.  akt  II  OSK  1894/16, 
podtrzymujący wyrok sądu I instancji - wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 marca 2016r.,  
sygn. akt II SA/Wa 3724/15);
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 realizację budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą ze względu 
na to, że inwestycja, dla jej zrealizowania, będzie wymagała niwelacji, wypłaszczenia terenu  
z uwagi na jego ukształtowanie, a także  wykonania muru oporowego, co świadczy o dużej  
ingerencji w ukształtowanie powierzchni nieruchomości, na której planowana jest inwestycja 
(wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 lutego 2022 r., sygn. akt II SA/Gd 728/21);

 budowę  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  (wraz  z  infrastrukturą  techniczną 
i komunikacyjną)  na  działce,  na  której  występują różnice  wysokościowe  terenu  -  spadek 
terenu  od ok. 13° do 25° - chociaż w okolicznościach sprawy przedsięwzięcie miało objąć  
tylko część terenu działki o łącznej powierzchni 1,62 ha (wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 
kwietnia 2022 r., sygn. akt VII SA Wa 370/22);

 budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle budynku 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wiążącą się z niwelacją i wyrównaniem terenu 
działki - dotyczyło to uskoków o głębokości dochodzącej do 1,5 m w centralnej części działki. 
Ponadto  ze  względu  na  zwiększenie  spadku  terenu  zachodniej  części  działki  oraz 
podwyższenie poziomu gruntu w północno-wschodnim fragmencie działki, na prawie całej 
działce osiągnięto poziom wysokości taki jak sąsiadująca droga, w związku z czym rzędne 
uległy zmianie (wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2021 r., VII SA/Wa 1304/21);

Oczywiście są to tylko przykłady i dotyczą inwestycji w o wiele mniejszej skali. Powstaje 
otwarte pytanie, jakie kryteria przyjąć należy dla inwestycji w skali nieporównywalnie większej – 
realizowanej na terenie nieporównywalnie większym. 

3.4. Kwalifikacja krajobrazu przed i po realizacji przedsięwzięcia  

Omawiane  tu  „Zalecenia”  zawierają  szczegółowe  omówienie  cech  charakterystycznych 
głównych typów strukturalnych form rzeźby terenu (Tabela 1., str. 12-13). Dla istotnego tu przedziału 
wysokościowego do 300 m n.p.m. (czyli obejmujących 90% powierzchni Polski nizin) wyróżniono 
niziny faliste i niziny pagórkowate – te pierwsze cechują wysokości względne do 30m oraz stoki 
bardzo łagodnie nachylone, te drugie – wysokości względne do 60 m i stoki miejscami strome. Dla 
kwalifikacji  oczywiście  trzeba przyjąć cechy krajobrazu w szerszej  skali,  niż  sam teren realizacji  
inwestycji. 

W  „Zaleceniach”  wskazano  również,  że  dla  warunków  Polski  jako  uzupełniające  cechy 
charakterystyczne  można  traktować  (w szczególności  w  procedurach  administracyjnych)  definicje 
i przedziały przyjęte w rozporządzeniu RM z dnia 28 lutego 2019 w sprawie audytów krajobrazowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 394, z późn. zm.). Definiuje się w nich (podobnie) m.in.  krajobrazy faliste 
(rozległe  tereny  charakteryzujące  się  łagodnymi,  niewielkimi  deniwelacjami  terenu  o  względnych 
wysokościach  do  kilku  metrów)  oraz  krajobrazy  pagórkowate (obszary,  na  których  występują 
wzniesienia o względnych wysokościach od kilku do kilkudziesięciu metrów, które wyodrębniają się 
w terenie wskutek izolacji przestrzenne i wyraźnego nachylenia stoku; średnica wzniesień sięga do 
kilkuset metrów, stoki symetryczne lub asymetryczne, a wierzchołki mogą być mniej lub bardziej 
obłe).

Województwo warmińsko-mazurskie znajduje się w obrębie strefy nizin młodoglacjalnych. 
Bardzo  zróżnicowana  rzeźba   tego  terenu  obejmuje  formy  płaskie  (np.  dna  pradolin,  równiny 
zastoiskowe),  faliste  (np.  obszary  moren  dennych),  pagórkowate  (formy  akumulacji  lodowcowej 
i wodnolodowcowej), a także wzgórzowe (największe wzniesienia moren czołowych)  - z przewagą 
form pagórkowatych i  falistych.  „Obszary  na  północy  Polski  znalazły  się  w zasięgu ostatniego 
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zlodowacenia,  które  wycofało  się  z  terenu  Polski  ok.  12  tys.  lat  temu.  Rzeźba  terenu  jest  tu  
zdecydowanie bardziej urozmaicona. Występują moreny czołowe, kemy, ozy, drumliny i inne formy 
pagórkowate,  a lokalnie również wzgórzowe (…)  W licznych obszarach chronionych utworzonych 
w tej strefie zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu może stanowić 
problem w procesach budowlanych, również związanych z lokalizacją obiektów niewielkich, jak domy 
jednorodzinne.” (str. 39).

Obok krajobrazów naturalnych „Zalecenia” katalogują również tzw. antropogeniczne formy 
rzeźby terenu – tj. formy związane z działalnością człowieka. Zasadniczo zalicza się do nich formy 
utworzone celowo w procesach służących gospodarce lub realizacji potrzeb bytowych. Dzieli się je na 
bezpośrednie (utworzone przez człowieka) i pośrednie (wykształcone na skutek zmian użytkowania 
terenu oraz zjawisk oraz procesów wywołanych istnieniem form bezpośrednich). Wśród nich są m.in. 
„formy  związane  z  budownictwem  kubaturowym  oraz  realizacją  innych  obiektów 
budowlanych”:  „Jest  to  najbardziej  powszechna  grupa  form  rzeźby  terenu  na  obszarach 
zurbanizowanych.  Obejmuje  różnego  rodzaju  i  o  różnych  funkcjach  wykopy  oraz  nasypy,  w  tym 
bardzo często występujące formy tarasowe, pochodzące z prowadzonych niwelacji celem uzyskania 
płaskiej powierzchni, na której następnie będą realizowane obiekty budowlane.” (pkt 4.8).

Dokonując oceny planowanego przekształcenia terenu pod kątem wypełnienia omawianych tu 
przesłanek, stwierdzić możemy, że realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje:

1) zmianę  rzędnych  –  obniżenie  o  7m  poprzez  niwelację  wierzchołka  wzgórza 
i podwyższenie  (miejscami  nawet  o  9  m)  wskutek  wykonania  nasypów  oraz  muru 
oporowego;

2) zmianę układu nachyleń - wypłaszczanie terenu, nasypy zmieniające kierunki i wartości 
spadków  terenu,  wykonanie  muru  oporowego  na  terenie  o  znacznych  różnicach 
wysokościowych;

3) a w konsekwencji utratę cech morfologicznych danego typu rzeźby – zmianę falistego /  
pagórkowatego  krajobrazu  naturalnego  w  tarasowy  krajobraz  antropogeniczny 
na powierzchni ponad 15 ha.

W świetle  dyrektyw wynikających  z  omówionego  opracowania  (które  stanowi  wyłącznie 
podsumowanie  kilkunastu  lat  doświadczeń  praktyki  orzeczniczej  organów  ochrony  środowiska 
i sądów  administracyjnych)  twierdzenie  o  zachowaniu  istniejącej  rzeźby  terenu  przy  realizacji  
planowanej inwestycji uznać należy za sprzeczne z prawdą.

4. Zakres  koniecznych  ustaleń  faktycznych  w  postępowaniu  w  sprawie  decyzji 
środowiskowej

W przypadku  procedury  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację przedsięwzięcia w oparciu o ustawowe zakresy K.I.P.,  w świetle cytowanych „Zaleceń”  
organy  administracji  mogą  wymagać  przedstawienia  szczegółowych  danych  związanych  z  rzeźbą 
terenu projektowanego przedsięwzięcia i oceną wpływu jego realizacji, funkcjonowania i likwidacji na 
rzeźbę  terenu.  Każdorazowo  organy  uczestniczące  w  procedurach  (w  tym  opiniujące 
i uzgadniające) wydania warunków środowiskowych mają obowiązek i prawo żądać materiału 
dowodowego o jakości niezbędnej do rozstrzygnięcia, czy zakaz został złamany czy nie. Prawo to 
wynika zarówno z przepisów k.p.a, jak i orzecznictwa sądów administracyjnych.
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Choć zakres KIP (zgodnie z art.  62a ust.  1 ustawy o.o.ś.)  nie obejmuje bezpośrednio 
zagadnień charakterystyki rzeźby terenu (na którym planuje się realizację przedsięwzięcia) ani 
oceny wpływu przedsięwzięcia na rzeźbę terenu, to – w świetle „Zaleceń” -  biorąc pod uwagę 
możliwość  wystąpienia  złamania  zakazu,  organy  mogą  i  powinny  wymagać  informacji 
niezbędnych do kwalifikacji w ramach poszczególnych punktów ustawowego zakresu K.I.P. 

Mogą więc (i powinny) żądać następujących informacji: 

1) o  sposobie  usytuowania  przedsięwzięcia  w  odniesieniu  do  rzeźby  terenu,  obejmujących 
przewidywane zasięgi, głębokości i wysokości wykopów, nasypów oraz niwelacji, a także ich 
trwałość - w ramach informacji o rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia; 

2) o  dotychczasowym  sposobie  wykorzystania  nieruchomości  w  kontekście  ukształtowania 
terenu i występowania form rzeźby terenu – w ramach informacji o powierzchni zajmowanej  
nieruchomości,  a  także  obiektu  budowlanego  oraz  dotychczasowym  sposobie  ich 
wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną , 

3) o technologii  wykonania elementów przedsięwzięcia powiązanych z wykopami,  nasypami, 
niwelacjami, technologii ich zabezpieczenia – w ramach informacji o rodzaju technologii;

4) o  rozwiązaniach  na  rzecz  ochrony  rzeźby  terenu  jako  elementu  środowiska  –  w  ramach 
informacji o rozwiązaniach chroniących środowisko - ze szczególnym uwzględnieniem, czy 
w rozwiązaniach wykazano: 

a. zachowanie  stosunków  wysokościowych  (rzędnych  terenu)  w  zakresie  wysokości 
bezwzględnych i względnych, w tym uniknięto obniżenia terenu, podwyższenia terenu 
lub jego części,

b. zachowanie układu nachyleń w zakresie spadków terenu, w tym zmiany kąta nachylenia 
stoku lub zbocza lub ich części,

c. zachowanie przebiegu naturalnych granic form rzeźby terenu, w tym przede wszystkim 
uniknięto zmniejszenia lub zwiększenia zasięgu formy,

d. zachowanie charakteru rzeźby terenu.
5) o  odpadach  pozyskanych  z  prac  ziemnych,  ich  ilości  i  sposobie  zagospodarowania 

w kontekście  powstawania  zmian  form  rzeźby  terenu  –  w  ramach  informacji 
o przewidywanych  ilościach  i  rodzajach  wytwarzanych  odpadów  oraz  ich  wpływie 
na środowisko. 

Informacje  powinny być  uzupełnione  przez  przedstawienie  przedsięwzięcia  na mapie 
posiadającej elementy obrazujące topografię form rzeźby terenu, takie jak oznaczenia poziomic, 
skarp umocnionych i nie umocnionych, urwisk, wypłuczysk, wąwozów, osuwisk, zwałów kamieni, 
stożków nasypowych, wałów, grobli, itp. Powyższe wymagania do KIP mają uzasadnienie w świetle  
wymogu, że KIP ma umożliwić analizę kryteriów z art. 63 ust. 1 ustawy środowiskowej oraz określić 
zakres raportu OOŚ. 

Przede wszystkim zaś (zdaniem autorów „Zaleceń” – a tym samym w świetle wytycznych 
interpretacyjnych GDOŚ) możliwość naruszenia zakazu zmiany rzeźby terenu jest przesłanką do 
nałożenia obowiązku przeprowadzenia OOŚ i wykonania raportu OOŚ.
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II. Zmiana stosunków wodnych

1. Kwestia zgodności planowanego przedsięwzięcia z:
a) §5 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki,
b) §8 pkt 2 lit. c uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 grudnia 2021r. 

w sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  usługowych  
położonych w południowej części obrębu Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd,

- tj. z przepisami formułującymi zakaz zmiany stosunków wodnych – zarówno na terenie  
inwestycji, jak i na terenach sąsiednich (na obszarze chronionego krajobrazu);

2. Kwestia naruszenia art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane -  
poprzez niezgodność projektu budowlanego zatwierdzonego w decyzji Starosty Olsztyńskiego z dnia 
17 marca 2023r. (nr Gtw/21/2023) o pozwoleniu na budowę z treścią decyzji Wójta Gminy Gietrzwałd 
z dnia 16 stycznia 2023r. (nr 1DŚ/2023) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia – w zakresie objętości i charakterystyki zbiorników retencyjnych;

3. Kwestia naruszenia art. 9 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) – poprzez 
zamiar wprowadzania wody deszczowej do urządzeń kanalizacji  sanitarnej  (urządzeń oczyszczalni 
ścieków)  deklarowany  w  projekcie  zagospodarowania  terenu  zatwierdzonym  w  decyzji  Starosty 
Olsztyńskiego  z  dnia  17  marca  2023r.  Nr  Gtw/21/2023  o  pozwoleniu  na  budowę,  jak  również 
w uzasadnieniu  decyzji  Wójta  Gminy  Gietrzwałd  z  dnia  16  stycznia  2023r.  (nr  1DŚ/2023) 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ;

1. Uwagi wprowadzające

Zarówno  uchwała  nr  XLIII/314/2021  Rady  Gminy  Gietrzwałd  z  dnia  31  grudnia  2021r. 
w sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  jak  i  uchwała  Nr  XXVI/605/17 
Sejmiku  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  z  dnia  25  kwietnia  2017  w  sprawie  Obszaru 
Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Pasłęki  –  formułują  zakaz  „dokonywania  zmian  stosunków 
wodnych”  na obszarze objętym ich zakresem miejscowym. Wyjątkiem są wyłącznie trzy sytuacje 
(gdy zmiany służą ochronie przyrody, zrównoważonemu wykorzystaniu użytków rolnych i leśnych 
oraz racjonalnej gospodarce wodnej lub rybackiej) i nie mają one zastosowania w okolicznościach 
analizowanej sprawy. Powyższe przepisy przenoszą na grunt  źródeł prawa miejscowego treść art. 24 
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, dotyczącego zakazów, które mogą  
być ustanawiane na obszarze chronionego krajobrazu.  Przepisy te  powinny być brane pod uwagę 
zarówno  na  etapie  wydawania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia, jak i na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę.
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2. Pojęcie „stosunków wodnych”

Zagadnienie „zmiany stosunków wodnych” na obszarze chronionego krajobrazu nie doczekało 
się opracowania analogicznego do zaprezentowanego w poprzednim rozdziale, tj. „Zaleceń w zakresie 
kwalifikacji  (…)”  przygotowanych  przez  zespół  ekspertów  dla  Generalnej  Dyrekcji  Ochrony 
Środowiska w Warszawie, i opublikowanych na stronie GDOŚ jako pomocne wytyczne dla organów 
na szczeblu regionalnym. W orzecznictwie sądów administracyjnych również nie ukształtowała się 
dotychczas linia orzecznicza dotycząca tych zagadnień.

Pojęcie „stosunki wodne” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa – pojawia się jedynie 
w treści art. 195 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.Prawo wodne, który stanowi, że  melioracje wodne 
polegają  na „regulacji  stosunków wodnych”  (i  regulacja  ta  ma na  celu  „polepszenie  zdolności 
produkcyjnej  gleby  i  ułatwienie  jej  uprawy”).  Z  przepisu  tego  jednoznacznie  wynika  zatem,  że 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu melioracji wodnych będą dotyczyły „stosunków 
wodnych”.

Jeśli  dany  termin  nie  jest  zdefiniowany  w  przepisach  prawa,  to  jego  interpretacja  musi 
bazować na znaczeniu przyjętych w języku powszechnym. W tym przypadku – ponieważ mówimy 
o zjawiskach  opisywanych  naukowo  –  znaczenia  tego  pojęcia  poszukać  trzeba  by  w  literaturze 
fachowej z dziedziny gospodarowania wodami. Zadanie to przekracza ramy niniejszego opracowania. 
Jako podpowiedź można potraktować treści zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Ochrony 
Środowiska  –  Państwowego  Instytutu  Badawczego,  realizującego  projekt  „Klimada  2.0.” 
(https://klimada2.ios.gov.pl).  W ramach tego projektu znajduje się m. in. Program „Przywracania 
i utrzymywanie prawidłowych stosunków wodnych”,  opisany w następujący sposób:  „Działanie 
polega  na  przywracaniu  i  utrzymywaniu  prawidłowych  stosunków  wodnych,  pozwalających  na 
utrzymywanie  dobrego  stanu  jakościowego  i  ilościowego  zasobów  wód  powierzchniowych 
i podziemnych. Działanie to w zależności od warunków danego terenu może być realizowane poprzez 
przygotowanie  i  prowadzenie  monitoringu  stanu  wód  podziemnych  (jakościowego  i  ilościowego), 
rozszczelnianie  powierzchni  na  obszarach  zasilania  poziomów  wodonośnych,  działania 
przygotowawcze  do  uregulowania  stosunków  wodnych  (inwentaryzacja  sieci  melioracyjnych 
i opracowanie programu uregulowania stosunków wodnych), a także samo uregulowanie stosunków 
wodnych,  tj.  przebudowę  sieci  melioracyjnych  i  renaturyzację  przekształconych  cieków  i  rzek,  
odtwarzanie naturalnych układów koryt, rewitalizację dolin rzecznych w celu zwiększenia retencji.”

Z zacytowanego opisu wynika zatem, że termin „stosunki wodne” odnoszony jest zarówno 
do zasobów  wód  powierzchniowych,  jak  i  podziemnych,  a  jego  szczególnym  aspektem  są 
problemy melioracji wodnych. Ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zakłada korzystania z wód 
powierzchniowych  znajdujących  się  w naturalnych  zbiornikach  wodnych  /  ciekach  wodnych,  to -
biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia - problem „zmiany stosunków wodnych” odnieść 
trzeba  przede  wszystkim  do  zjawisk  związanych  właśnie  z  funkcjonującą  na  terenie  planowanej  
inwestycji siecią melioracyjną. Przypomnijmy raz jeszcze, że teren planowanej inwestycji to znaczący 
(41ha)  obszar  gruntów  rolnych  –  położony  pośród  terenów  rolnych,  w  oddaleniu  od  obszarów 
zurbanizowanych.  Jest  to  teren  zmelioryzowany  –  występują  na  nim  rowy  melioracyjne  oraz 
studzienki  melioracyjne  połączone  systemem  drenów  (problemy  te  omawia  Załącznik  Nr  2 
do niniejszego opracowania).  Planowany obszar  zabudowy i  powierzchni  utwardzonych zajmować 
będzie łącznie ponad 15 ha. Powstaje więc nieuchronnie pytanie o skutki wyłączenia 15 ha terenu 
z naturalnego  cyklu  obiegu  wód  (poprzez  odprowadzenie  wód  opadowo-roztopowych  z  tego 
terenu do planowanych zbiorników retencyjnych) oraz skutki przerwania lub likwidacji drenów 
wchodzących w skład sieci  melioracyjnej na tak dużym obszarze dla funkcjonowania systemu 
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melioracji  wodnych  na  tym terenie,  w  szczególności  potencjalne  skutki  dla  okolicznych  terenów 
rolnych oraz  istniejących wśród tych terenów licznych śródpolnych zbiorników wodnych.  Innymi 
słowy - nie podejmując się kompleksowej definicji pojęcia „zmiana stosunków wodnych” – na gruncie 
omawianej sprawy zadać trzeba pytanie, czy takie właśnie działanie (tj.  likwidacja części systemu 
melioracji wodnych, zabudowa i utwardzenie terenu o powierzchni ponad 15 ha oraz odprowadzenie 
wód  z  tak  dużego  obszaru  do  zbiorników  retencyjnych)  nie  wywoła  skutku  w  postaci  „zmiany 
stosunków wodnych” zakazanej powołanymi na wstępie przepisami.

Poza zakresem problemu „zmiany stosunków wodnych” znajduje się natomiast  planowane 
wywożenie nadmiaru wód opadowych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w przypadku 
deszczy nawalnych lub długotrwałych. Ponieważ jednak problem ten jest powiązany przyczynowo-
skutkowo  z  opisanymi  powyżej  planami  budowy  zbiorników  retencyjnych,  zostanie  omówiony 
w końcowej części tego rozdziału.

3. Przebieg postępowania

Rozpoznaniu  w/w  okoliczności  na  etapie  decyzji  środowiskowej  służy  w  szczególności 
postępowanie przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz przed organem 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Zarządem Zlewni w Elblągu). Poniżej schemat 
przebiegu w/w dwóch postępowań (w kolejności chronologicznej), do którego odnosić się będą uwagi 
poczynione w dalszej części:

1) Postępowanie  przed  organem  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  – 
Zarządem Zlewni w Elblągu:
 pismem z dnia 25.11.2022r. Wójt Gminy Gietrzwałd zwrócił się o zajęcie stanowiska;
 pismem  z  dnia  1.12.2022r.  PGW  Wody  Polskie  wezwały  do  uzupełnienia  wniosku 

o określone informacje (GD.ZZŚ.2.435.238.2022.PK);
 pismem  z  dnia  6.12.2022r.  Inwestor  ustosunkował  się  do  wezwania  (karta  180  akt 

sprawy środowiskowej);
 w dniu 16.12.2022r. wydana została opinia (GD.ZZŚ.2.435.238.2022.PK), stwierdzająca 

brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ oraz wskazująca warunki i wymagania konieczne 
do uwzględnienia w decyzji środowiskowej,.

2) Postępowanie przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie:
 pismem z dnia 25.11.2022r. Wójt Gminy Gietrzwałd zwrócił się o zajęcie stanowiska;
 pismem  z  dnia  12.12.2022r.  RDOŚ  wezwał  do  uzupełnienia  wniosku  o  określone 

informacje (WOOŚ.4220.755.2022.NS.2);
 pismem z  dnia  15.12.2022r.  Wójt  Gminy  Gietrzwałd  przekazał  korektę  K.I.P.  oraz 

udzielił dodatkowych wyjaśnień (karta nr 135 akt sprawy);
 w  dniu  22.12.2022r.  wydane  zostało  postanowienie  o  wyrażeniu  opinii 

(WOOŚ.4220.755.2022.NS.3),  zawierające  stanowisko  o  braku  konieczności 
przeprowadzenia OOŚ oraz ustalające warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa trudno jest rozgraniczyć jednoznacznie zakres 
kompetencji obydwu organów do weryfikacji planowanego przedsięwzięcia w aspekcie potencjalnej 
zmiany stosunków gruntowo-wodnych – w tym zwłaszcza rozwiązań gospodarki wodami opadowymi. 
W zakresie właściwości rzeczowej obydwu organów - Wód Polskich i RDOŚ – znajduje się ochrona 
zasobów wodnych, tak więc kompetencje obydwu organów wydają się na siebie częściowo nakładać.  
Analiza tego problemu przekracza jednak ramy niniejszego opracowania,  którego rolą jest  przede  
wszystkim wskazanie, jakie okoliczności zostały przez organy opiniujące ustalone i wzięte pod uwagę, 
a jakie kwestie zostały pominięte przy wydawaniu opinii. 
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Istotny  natomiast  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  jest  brak  związania  organu 
wydającego decyzję środowiskową stanowiskiem mającym charakter opinii. W niniejszej sprawie 
jest to o tyle ważne, że – jak zostanie w dalszych punktach ukazane - po zajęciu stanowiska przez 
organy  opiniujące  Inwestor  zmienił  zasadniczo  niektóre  aspekty  przedsięwzięcia,  które  były 
brane pod uwagę przy wydawaniu opinii (na skutek informacji, które uzyskał prawdopodobnie 
jeszcze  w  trakcie  trwania  procedury  konsultacyjnej,  ale  które  nie  były  znane  organom 
opiniującym).  Była już o tym mowa w poprzednim rozdziale, dotyczącym rzeźby terenu. Można 
zadać  pytanie,  czy  w tej  sytuacji  organ  prowadzący  postępowanie  „główne”  powinien  ponownie 
zwrócić się o zajęcie stanowiska do organów współdziałających. Bez przeprowadzenia pogłębionej 
analizy prawnej tego zagadnienia można co najwyżej wstępnie uznać, że zaopiniowanie przez organy 
współdziałające  przedsięwzięcia  w kształcie  innym,  niż  ujęty  następnie  w decyzji  środowiskowej 
(oraz  na  dalszym  etapie  procesu  inwestycyjnego  także  w  projekcie  budowlanym)  nie  spełnia 
sformułowanego w art.  64 ust.  1 pkt  1 i  4 ustawy środowiskowej wymagania zasięgnięcia opinii  
wskazanych tu organów. Nie ulega również wątpliwości, że w takiej sytuacji organ wydający decyzję 
środowiskową nie może w uzasadnieniu decyzji „zasłaniać się” treścią wydanych opinii, nie biorąc 
odpowiedzialności za wydane rozstrzygnięcie w aspektach zaopiniowanych pozytywnie przez organy 
współdziałające,  które nie  dysponowały  pełnymi  informacjami  lub  oparły  swoje  stanowisko  na 
informacjach, które następnie uległy zmianie. 

4. Kwestia poboru wód podziemnych

Dla pełnego obrazu problemu potencjalnej zmiany stosunków wodnych w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia poruszyć trzeba kwestię planowanego przez Inwestora na wstępnym etapie procesu 
inwestycyjnego wykonania własnego ujęcia wody (K.I.P. z listopada 2022r.: „Bierze się pod uwagę 
zasilenie rezerwowe obiektu z własnej studni głębinowej o wydajności 50 m3 na godzinę” – str. 24, 
punkt 6.2. pt. „Przewidywane zużycie mediów”).

Pierwsza wersja K.I.P. nie zawierała żadnych informacji dotyczących istniejących stosunków 
gruntowo-wodnych:  punkt  pt.  „Budowa geologiczna terenu i  warunki  hydrogeologiczne”  (str.  12) 
dotyczył tylko geologii terenu. Tak więc brak było podstawowych informacji nawet co do tego, na 
jakiej głębokości znajduje się pierwszy poziom wodonośny. Braki te uzupełnione zostały w K.I.P. 
z grudnia  2022r.,  która  wskazuje  występowanie  pierwszego  poziomu wodonośnego  na  wysokości 
bezwzględnej  105  m  n.p.m.  (str.  12  „Budowa  geologiczna  terenu  i  warunki  hydrogeologiczne”). 
Uzupełnienie nastąpiło prawdopodobnie na skutek żądania wyjaśnień w tym zakresie przez Wody 
Polskie (wezwanie z dnia 1.12.2022r.  i  odpowiedź Inwestora pismem z dnia 6.12.2022r.)  -  organ 
zapytał wówczas także m.in. o zasięg leja depresji w przypadku wykonania ujęcia wód podziemnych.  
Finalnie Inwestor zrezygnował z wykonania tego ujęcia i kwestia ta przestała być relewantna prawnie 
w okolicznościach niniejszej sprawy.

5. System melioracji wodnych jako „regulacja stosunków wodnych” i skutki jego 
likwidacji

Jak wskazano wyżej, teren planowanej inwestycji to znaczący (41 ha) obszar gruntów rolnych 
–  położony  pośród  terenów  rolnych,  w  oddaleniu  od  obszarów  zurbanizowanych.  Są  to  grunty 
zmelioryzowane – istnieją na nich rowy melioracyjne, dreny i studzienki melioracyjne, stanowiące 
cały system połączony na obszarze wykraczającym poza teren inwestycji,  który – choć częściowo 
niesprawny wskutek braku konserwacji – jest jednak w części drożny i funkcjonuje (zob. Załącznik  
Nr 2 do niniejszego opracowania – „Wstępna analiza istniejącego układu melioracyjnego”).
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5.1. Decyzja środowiskowa  

W  całym  postępowaniu  nie  wyjaśniono  kompleksowo  zagadnień  związanych 
z funkcjonowaniem systemu sieci  melioracyjnej  na  tym terenie.  W szczególności  K.I.P.  (zarówno 
w wersji  z  listopada,  jak  i  z  grudnia)  nie  zawierała  żadnych informacji  o  istniejących na tym 
terenie  urządzeniach  melioracji  wodnych  i  ich  stanie. Brak  jest  inwentaryzacji  urządzeń 
melioracji wodnych (studzienek melioracyjnych i przebiegu drenów), a także analizy kierunku 
spływu  wód  gruntowych.  Rów  melioracyjny  obecny  na  terenie  inwestycji  zlokalizował  RDOŚ 
(sięgając  pomocniczo  do  ogólnodostępnych  zasobów  kartograficznych).  Wzmiankowany  był 
wyłącznie w „Inwentaryzacji przyrodniczej” (będącej załącznikiem nr 3 do K.I.P.) jako potencjalne 
siedlisko  płazów  (str.  13-14,  fot.  18).  Rowy  melioracyjne  uwidocznione  zostały  zresztą  także 
w bezpośrednim  zasięgu  oddziaływania  inwestycji  (w  pasie  szerokości  100  m  wokół  terenu 
inwestycji)  –  zostały  naniesione  na  mapkę  znajdującą  się  w  „Inwentaryzacji  przyrodniczej”  jako 
potencjalne  siedlisko  płazów.  Okoliczność  ta  nie  stała  się  przedmiotem zainteresowania  żadnego 
z organów  orzekających  w  sprawie.  Na  skutek  żądania  RDOŚ  Inwestor  zrezygnował  jedynie 
z planowanej rozbudowy parkingu dla samochodów ciężarowych na części terenu obejmującej w/w 
rów melioracyjny zlokalizowany na terenie inwestycji, a w postanowieniu RDOŚ (pkt II.2.) - oraz 
w konsekwencji  w  decyzji  kończącej  postępowanie  (pkt  II.3.)  -  znalazł  się  nakaz:  „Pozostawić 
w stanie nienaruszonym rów melioracyjny zlokalizowany na terenie inwestycji”. W uzasadnieniu 
stanowiska  RDOŚ  tylko  ten  jeden  aspekt  przedsięwzięcia  został  wskazany  jako  związany 
z obowiązującą na tym terenie uchwałą w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki 
Pasłęki  i  zamieszczonym  w  niej  zakazem  zmiany  stosunków  wodnych.  Innych  aspektów 
przedsięwzięcia mogących skutkować zmianą stosunków wodnych na tym terenie nie analizowano. 

Natomiast  organ Wód Polskich nie podjął tego tematu w ogóle – z uzasadnienia opinii 
Wód  Polskich  wynika,  że  aspekty  te  w  ogóle  nie  były  przedmiotem  prowadzenia  postępowania 
wyjaśniającego,  choć  to  ten  organ  wydaje  pozwolenia  wodno-prawne  na  wykonywanie  urządzeń 
melioracji wodnych oraz na ich likwidację, a także prowadzi ewidencję urządzeń melioracji wodnych 
oraz gruntów zmelioryzowanych (art. 196 ustawy Prawo wodne). Co więcej, opinia Wód Polskich 
w uzasadnieniu  w ogóle  nie  odnosi  się  do faktu,  że  na tym terenie  obowiązuje zakaz zmiany 
stosunków  wodnych  wynikający  z  uchwały  Sejmiku  Województwa  ustanawiającej  Obszar 
Chronionego  Krajobrazu Doliny  Pasłęki. W uzasadnieniu  zawarto  tylko  ogólne  odniesienia  do 
stanu  ekologicznego  i  chemicznego  wód  oraz  do  zakładanych  celów  środowiskowych  zarówno 
w przypadku wód powierzchniowych, jak i  wód podziemnych (zakwalifikowanych do określonych 
jednostek ewidencyjnych), które to informacje w całości zacytowano w ślad za K.I.P. (str. 29).

W uzasadnieniu w decyzji środowiskowej Wójt Gminy Gietrzwałd nie poczynił dodatkowych 
ustaleń, lecz pozytywne rozstrzygnięcie oparł wyłącznie na pozytywnym stanowisku w/w organów 
opiniujących.  Zakaz  zmiany  stosunków  wodnych  wynikający  z  uchwały  w  sprawie  Obszaru 
Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Pasłęki  został  przywołany  wyłącznie  w  kontekście  obowiązku 
pozostawienia w stanie nienaruszonym rowu melioracyjnego, o którym była mowa wcześniej (str. 8  
uzasadnienia).

5.2. Pozwolenie na budowę  

Inwentaryzacja  urządzeń  melioracji  wodnych  byłaby  w  postępowaniu  o  wydanie  decyzji 
środowiskowej niezwykle istotna ze względu na twierdzenia,  które pojawiły się dopiero na etapie 
wydawania pozwolenia na budowę. W pkt 5.6 PZT stwierdzono: „Teren inwestycji jest częściowo 
objęty doziemną instalacją melioracyjną, która w swych końcowych odcinkach zostanie wyłączona 
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z użytkowania. Właściciel  terenu  dokonał  powiadomienia  do  Zarządu  Zlewni  w  Elblągu  o  jej 
likwidacji ze względu na zmianę warunków klimatycznych, powodujące w tym obrębie długotrwałe 
susze.”  Jednocześnie  w  części  opisowej   Projektu  architektoniczno  -  budowlanego  dotyczącej 
warunków  gruntowo-wodnych  projektant  stwierdza,  iż  „Na  badanym  terenie  występuje  kilka 
niezależnych poziomów wód gruntowych o lokalnym zasięgu” oraz „W podłożu występują bardzo 
liczne sączenia wód gruntowych, które mogą prowadzić znaczne ilości wody, co skutkować może do 
zalewania  wykopów  budowlanych.”  Twierdzenia  te  przede  wszystkim  pozostają  we  wzajemnej 
sprzeczności.  Co  jednak  o  wiele  istotniejsze,  twierdzenie  o  dopuszczalności  likwidacji  instalacji  
melioracyjnej  jako  nieczynnej  jest  sprzeczne  z  prawdą  –  wizja  lokalna  przeprowadzona  dnia 
23.11.2024r.  wykazała  obecność znaczących ilości  płynącej  wody w studzienkach melioracyjnych 
zlokalizowanych bezpośrednio na terenie inwestycji,  a  także na terenie przyległym (dokumentacja 
fotograficzna oraz szkic lokalizacyjny znajdują się w Załączniku Nr 2). Przy tym podkreślić trzeba, że 
wizja lokalna przeprowadzona była w porze tzw. „suchej” (przypadającej na okres, gdy amplitudy 
opadów  deszczu  są  niższe,  niż  w  okresie  letnim).  Na  podstawie  analizy  kierunków 
wpływów/odpływów drenów stwierdzić trzeba, że teren inwestycji  objęty jest drożnym i czynnym 
układem  melioracji,  który  nie  ogranicza  się  do  rowu  melioracyjnego  wzmiankowanego 
w postanowieniu RDOŚ z dnia 22.12.2022r.,  a  w ślad za tym postanowieniem również w decyzji 
środowiskowej (str. 8 uzasadnienia decyzji środowiskowej).

W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę kwestia ta nie została wyjaśniona, choć 
nakazy i zakazy sformułowane w uchwale w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki 
oraz w planie miejscowym obowiązują w tym samym stopniu organ administracji architektoniczno-
budowlanej  wydający  pozwolenie  na  budowę,  który  zobowiązany  jest  zweryfikować  zgodność 
projektu budowlanego z tymi przepisami (na podstawie art. 35 ust. ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo 
budowlane). W dokumentacji sprawy budowlanej brak jest pisma Właściciela terenu o zamiarze 
likwidacji części sieci melioracyjnej, ani nie zostało załączone pismo Wód Polskich w tej sprawie . 
Sygnalizowane w projekcie budowlanym zlikwidowanie istniejącego i funkcjonującego efektywnie 
układu  melioracyjnego na  tak  znaczącym  powierzchniowo  terenie  może  zaś  skutkować 
niekontrolowanym  zalewaniem  pól  lub  wysuszeniem  oczek  wodnych  i  zbiorników  wodnych 
chronionych  Uchwałą  w  sprawie  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Pasłęki.  Skutki  takie 
stanowić  będą  „zmianę  stosunków  wodnych”  -  zakazaną  w  świetle  Uchwały  Sejmiku  oraz 
postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo – odnosząc się do twierdzeń Właściciela terenu o zamiarze likwidacji urządzeń 
sieci melioracyjnej jako zbędnej – twierdzenia te są sprzeczne z tym, co deklarował on rok wcześniej 
w procedurze  planistycznej  prowadzonej  dla  terenu  przedsięwzięcia.  W  zażaleniu  Wójta  Gminy 
Gietrzwałd  z  dnia  4.05.2021r.  na  postanowienie  RDOŚ  z  dnia  26.04.2021r. 
(WORN.610.29.6.2021.JKS) odmawiające uzgodnienia projektu planu miejscowego znajduje się (jako 
załącznik)  oświadczenie  Właściciela  z  dnia  30.04.2021r.,  że  w  związku  z  produkcją  rolniczą 
prowadzoną  na  tym  terenie   „dokonywane  są  bieżące  naprawy  urządzeń  wodnych”  na  tych 
terenach,  polegające  na  „usunięciu  wrastających w ciągi  melioracyjne  zakrzewień,  naprawy 
drenażu  i  udrażnianiu  rowów  odprowadzających”. Pismo  zostało  złożone  w  związku 
z sygnalizowaną przez RDOŚ koniecznością ochrony obszaru zadrzewień śródpolnych znajdujących 
się  pośrodku  terenu  planowanej  inwestycji,  które  to  zadrzewienia  (ujęte  jeszcze  w  Prognozie 
oddziaływania na środowisko sporządzonej na początku procedury planistycznej w styczniu 2021r. 
i zaktualizowanej  w  kwietniu  2021r.)  zostały  usunięte  przed  wniesieniem zażalenia.  Tym samym 
twierdzenia właściciela odnoszące się do stanu wód na tym terenie wymagałyby szczególnie starannej 
weryfikacji.
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Oczywiście okoliczności te nie były znane organowi wydającemu pozwolenie na budowę – 
znane  były  z  urzędu  wyłącznie  organom  wydającym  decyzję  środowiskową  (Wójtowi  Gminy 
Gietrzwałd oraz RDOŚ w Olsztynie) - które jak wspomniano nie zajęły się kwestią melioracji tego 
terenu. Podkreślić raz jeszcze trzeba, że deklaracja zamiaru likwidacji części urządzeń melioracyjnych 
została złożona dopiero w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę – nie była sygnalizowana 
w K.I.P. i  tym samym nie była weryfikowana w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji  
środowiskowej,  czyli  w  postępowaniu  dedykowanym  przecież  ocenie  wpływu  planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko (w tym m.in. środowisko gruntowo-wodne).

6. Zbiorniki retencyjne na wody opadowo-roztopowe 

Problematyka zmiany stosunków wodnych musi być odniesiona do kwestii  odprowadzania 
wód opadowo-roztopowych z powierzchni ponad 15 ha (terenów zabudowanych i utwardzonych) do 
planowanych  zbiorników  retencyjnych.  Dla  oceny  wpływu  takiego  działania  na  stosunki  wodne 
istotne  jest,  czy zbiorniki  te  mają  być szczelnymi  zbiornikami  retencyjnymi,  czy też  zbiornikami 
retencyjno-rozsączającymi.  Skutki  dla  stosunków  wodnych  obydwu  rozwiązań  są  bowiem  różne: 
drugie z rozwiązań umożliwia ponowne wprowadzenie do ziemi przynajmniej części wód opadowo-
roztopowych.

6.1. Decyzja środowiskowa  

W  zakresie  planowanego  odwodnienia  terenu  (dachów,  placów,  parkingów  i  dróg 
wewnętrznych) w toku postępowania środowiskowego zaszły znaczące korekty przedsięwzięcia, które 
nie znalazły odzwierciedlenia w czynnościach wyjaśniających w postępowaniu. 

W  Karcie  Informacyjna  Przedsięwzięcia  z  listopada  2022r.  znajdowała  się  informacja 
o zamiarze  budowy  zbiorników  retencyjno-rozsączających:  „Wody  opadowe  i  roztopowe  będą 
odprowadzane do zbiorników retencyjno-rozsączających. Przewidywana głębokość wykopów do ok. 
3,5 m ”  (str. 22), oraz – w innym miejscu – „Zbiorniki retencyjno-rozsączające będą miały łączną 
pojemność około 5000 m3” (str. 16). Zbiorniki uwidoczniono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 
K.I.P. Informacje te zostały uzupełnione w K.I.P. z grudnia 2022: „Wody opadowe i roztopowe będą 
odprowadzane  do  zbiorników  retencyjno-rozsączających.  Projektowana  objętość  zbiorników 
retencyjno-rozsączających będzie dwukrotnie wyższa od wynikającej z obliczeń ilości wody z deszczu 
nawalnego  200  l/s/ha.  Założenie  dwukrotnego  powiększenia  objętości  zbiorników  ma  na  celu 
możliwość magazynowania w okresie zwiększonych długotrwałych lub/i  nawalnych opadów. Woda 
opadowa,  po  wcześniejszym  podczyszczeniu,  będzie  wykorzystywana  na  cele  centrum  m.in.  do 
utrzymania zieleni lub jako woda szara do powtórnego wykorzystania. W przypadku gdy zgromadzone 
zasoby wody opadowej byłby wyższe niż jej zagospodarowanie na ww. potrzeby, jej nadmiar zostanie 
wywieziony  beczkowozami  do  oczyszczalni  ścieków  (str.  21-22).  Postanowienia  te  zostały 
wprowadzone w toku postępowania wyjaśniającego przed organami Wód Polskich – informacje takie 
Inwestor załączył w piśmie wyjaśniającym do tego organu z dnia 6.12.2022r. W uzasadnieniu opinii 
Wód Polskich z dnia 16.12.2022r. potwierdzona zostaje informacja, że zbiorniki będą miały łączną 
objętość  ok.  5.000  m3 (str.  4).  Podobnie  zacytowany  wyżej  akapit  K.I.P.  przywołany  jest 
w uzasadnieniu stanowiska RDOŚ z dnia 22.12.2022r. (str. 6). 

W konsekwencji w rozstrzygnięciu opinii PGW Wody Polskie (pkt 10) oraz w rozstrzygnięciu 
decyzji środowiskowej (ust. II punkt 17) znalazł się następujący zapis: „Wody opadowo-roztopowe 
z powierzchni  utwardzonych  przed  odprowadzeniem  do  odbiornika  (bezodpływowego  zbiornika 
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retencyjno-rozsączającego) należy  podczyścić  z  osadów  oraz  substancji  ropopochodnych.” 
Jednocześnie  w  „Charakterystyce  przedsięwzięcia”  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  decyzji 
środowiskowej  znajduje  się  jednoznaczne  stwierdzenie,  że  „bezodpływowe  zbiorniki  retencyjno-
rozsączające będą miały łączną pojemność ok. 5000 m3”.

Zasygnalizować trzeba w tym miejscu problem niewyjaśnienia przez organ Wód Polskich 
kwestii  związanych  z  możliwością  infiltracji  do  gruntu  planowanych  do  odprowadzenia  wód 
opadowych. Choć w wezwaniu tego organu z dnia 1.12.2022r. zawarte było żądanie przedstawienia 
przez  Inwestora  informacji  na  ten  temat  –  wyraźnie  wskazano,  iż  informacje  te  są  niezbędne 
w związku z  zamiarem odprowadzania  wód opadowych i  roztopowych do zbiorników retencyjno-
rozsączających  –  to  informacje  te  nie  zostały  przedstawione  w  piśmie  wyjaśniającym  z  dnia  
6.12.2022r. (karta 180). W piśmie tym zawarto jedynie wspomniane wcześniej ogólnikowe informacje 
o podwyższonych parametrach objętościowych zbiorników (z uwzględnieniem deszczu nawalnego) 
oraz  o  ewentualnym  wywożeniu  nadmiaru  wód  opadowych  do  oczyszczalni  ścieków.  Te  same 
informacje  wprowadzono  do  skorygowanej  K.I.P.,  nie  zmieniając  w  niej  jednak  przyjętego  od 
początku parametru objętościowego (tj. 5000 m3 łącznie).  Nie załączono wyników badań podłoża 
gruntowego, z których wynikałby współczynnik filtracji  gruntów, ani nie powołano się na te 
badania.  

Powstaje  pytanie,  jak  to  się  stało,  że  w projekcie  budowlanym zatwierdzonym w decyzji 
o pozwoleniu  na  budowę  powiększono  dwukrotnie  objętość  projektowanych  zbiorników  oraz 
zmieniono ich charakter (są to zbiorniki wyłącznie retencyjne, szczelne, bez funkcji rozsączenia) – 
i kiedy nastąpiła zmiana zamierzeń Inwestora. Dokumentacja sprawy środowiskowej wskazuje na to, 
że została ona dokonana jeszcze w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej. W K.I.P. 
z listopada nie ma mowy o wywożeniu wody do oczyszczalni ścieków - informacja taka znalazła się  
po raz pierwszy we wspomnianym piśmie Inwestora z dnia 6.12.2022r. Inwestor w tym momencie 
prawdopodobnie miał już wiedzę o braku możliwości infiltracji wód opadowych i roztopowych do 
gruntu oraz o konieczności zmiany koncepcji w zakresie rozwiązań kanalizacji deszczowej, ale nie  
skorygował  charakterystyki  przedsięwzięcia  –  a  przede  wszystkim  nie  artykułował  otwarcie,  że 
przyjęte  na  tym  etapie  rozwiązania  mogą  ulec  zmianie  na  dalszym  etapie  procesu 
inwestycyjnego, po wykonaniu bardziej szczegółowych badań podłoża gruntowego. Załączona do 
akt sprawy w grudniu 2022r. mapa pt. „Gietrzwałd. Koncepcja zagospodarowania terenu” (karta 191 
akt  sprawy)  wskazuje  ogólnie  „Zbiornik  na  wodę”,  jednocześnie  jednak  załączona zaraz  potem 
mapa z dnia 21.12.2022r. pt.  „Projekt zagospodarowania terenu” (karta nr 192) zawiera już 
dane dotyczące kubatury tych zbiorników – i jest to już wartość powiększona dwukrotnie  (ok. 
10.000 m3 łącznie). Podkreślić trzeba, że dokument ten znalazł się w aktach sprawy już po dokonaniu 
uzgodnień z Wodami Polskimi i po wymianie korespondencji z RDOŚ, a przy tym jeszcze przed 
zawiadomieniem  o  zakończeniu  postępowania  wyjaśniającego  w  sprawie  wydania  decyzji 
środowiskowej – a to znaczy, że jeszcze w trakcie postępowania środowiskowego Inwestor wiedział 
już, że rozwiązanie zaproponowane w K.I.P. (czyli  możliwość rozsączenia części gromadzącej się  
w zbiornikach wody) nie może zostać zrealizowane. Pomimo to nie zaktualizował K.I.P., nie wniósł  
o zmianę  charakterystyki  przedsięwzięcia  -  a  Wójt  Gminy  Gietrzwałd  w  decyzji  środowiskowej 
umieścił dotychczasowe dane, tj. że będą to zbiorniki retencyjno-rozsączające o łącznej obj. 5000 m3. 

Na potwierdzenie prawidłowości przedstawionych wniosków wskazać trzeba raz jeszcze, że 
ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż prace projektowe prowadzone były 
intensywnie  i  finalizowane  równolegle  z  toczącym  się  postępowaniem  w  sprawie  decyzji  
środowiskowej. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został bowiem złożony w Starostwie już 
w dniu 13 stycznia  2023r.  –  a  decyzja  środowiskowa nosi  datę  16 stycznia  2023r.  W tym zatem 
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momencie  (przed  wydaniem  decyzji)  Inwestor  posiadał  już  kompletny  (ukończony)  projekt 
budowlany.  Nie  ulega  zatem  wątpliwości,  że  wszystkie  dane  niezbędne  dla  ustalenia  sposobu 
gospodarowania  wodami  opadowymi  Inwestor  już  posiadał  w  trakcie,  gdy  toczyło  się 
postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej, gdyż na tym etapie kształt inwestycji był już 
skonkretyzowany  w rozwiązaniach  projektowych.  Tym samym nie  zasługuje  na  wiarygodność 
argumentacja  zawarta  w  piśmie  Inwestora  złożonym  do  SKO  w  postępowaniu  o  stwierdzenie 
nieważności  decyzji  środowiskowej  (karta  540  akt  sprawy  środowiskowej):  „Karta  informacyjna 
przedsięwzięcia  stanowi  dokument  wstępny,  który  wyznacza  ramy  środowiskowe  dla  planowanej 
inwestycji.  Przykładowo,  w  kontekście  zagospodarowania  wodami,  kluczowe  znaczenie  dla 
konkretnych decyzji inwestora w tym zakresie będą miały zarówno wyniki badań geologicznych, jak 
również treść warunków technicznych które zostaną udzielone przez odpowiednich gestorów sieci. 
Biorąc to pod uwagę inwestor na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej nie jest w stanie w sposób  
stanowczy określić sposobu zagospodarowania wodami dla planowanej inwestycji gdyż nie posada 
danych niezbędnych do podjęcia wiążących decyzji w tym zakresie.”

6.2. Pozwolenie na budowę  

Jak wspomniano wyżej, w projekcie budowlanym zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na 
budowę (PZT - część opisowa, pkt 5.6) dokonana została zmiana w dwóch aspektach:

1)  powiększono  dwukrotnie  objętość  projektowanych  zbiorników -  zbiornik  w  części 
północno-wschodniej ma objętość 4870m3 (głębokość 4,5 m), zaś zbiornik w części północno-
zachodniej  –  objętość  5.270  m3 (głębokość  3,5m);  zaokrąglając  łączna  objętość  obydwu 
zbiorników wynosi ok. 10.000 m3;

2) zmieniono  ich  charakter  -  są  to  zbiorniki  wyłącznie  retencyjne  (otwarte  i  szczelne), 
bez funkcji rozsączenia.  

Tym samym, pomimo jednoznacznego rozstrzygnięcia zawartego w decyzji środowiskowej, 
pozwolenie  na  budowę  zostało  wydane  dla  przedsięwzięcia,  w  którym  ani  objętość,  ani  funkcja 
zbiorników retencyjnych nie są tożsame.  Nie zostały w projekcie budowlanym wyjaśnione żadne 
okoliczności związane z tą zmianą – tj. czy zadecydowały o niej wyłącznie warunki gruntowe (niska 
przepuszczalność gruntów),  czy też  również chęć uniknięcia  postępowania o wydanie  pozwolenia 
wodno-prawnego  (które  byłoby  wymagane  w  przypadku  zbiorników  rozsączających,  ponieważ 
stanowią one urządzenia wodne -  zgodnie z art. 16 pkt 65 w zw. z  art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 
lipca 2017r. Prawo wodne). Z opinii geotechnicznej w zakresie wstępnego rozpoznania warunków 
gruntowo-wodnych sporządzonej na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej – zacytowanej 
w pkt  5.5 Projektu architektoniczno-budowlanego („Warunki  gruntowo-wodne i  posadowienie”)  – 
zdaje  się  wynikać  przede  wszystkim  pierwsza  ze  wspomnianych  przyczyn.  Znajduje  się  w  niej 
bowiem stwierdzenie: „Grunty spoiste zalegające w podłożu posiadają bardzo niski współczynnik 
filtracji  (…).  Podłoże  nie  będzie  w  stanie  przyjąć  wód  atmosferycznych z  terenu inwestycji,  co 
związane jest z potrzebą odbioru wody poza jej granicami. Szczególnie istotne będzie to w okresach 
nawalnych opadów oraz roztopów.” 

Co się  z  tym wiąże,  w K.I.P.  (zarówno z  listopada,  jak  i  z  grudnia  2022r.)  –  a  później 
w Projekcie budowlanym (PZT część opisowa) – znajduje się stwierdzenie: „Projektowana objętość 
zbiorników retencyjnych będzie dwukrotnie wyższa od wynikającej z obliczeń ilości wody z deszczu  
nawalnego  200  l/s/ha.  Założenie  dwukrotnego  powiększenia  objętości  zbiorników  ma  na  celu 
możliwość  magazynowania  w  okresie  zwiększonych  długotrwałych  lub/i  nawalnych  opadów 
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(…)”.Identyczność twierdzeń w K.I.P. i PZT rodzi nieuniknione pytanie o prawidłowość dokonanych 
wyliczeń zważywszy, że w K.I.P. z listopada i z grudnia 2022 była mowa o zbiornikach o łącznej  
objętości ok. 5 000 m3, zaś w PZT o objętości dwukrotnie większej. K.I.P. (str. 28) zawiera przy tym 
szczegółowe  wyliczenia  dotyczące  ilości  wód  opadowych  z  dachów  i  terenów  utwardzonych 
w przeliczeniu na sekundę (wyniki tych obliczeń w obydwu wersjach K.I.P. różnią się nieznacznie, co 
świadczy o weryfikacji przyjętych wstępnie założeń dokonanej w grudniu 2022r.). Obliczeń tych nie  
zsumowano jednak w dane ilościowe, wykazujące jednoznacznie wystarczalność przyjętych w K.I.P. 
objętości zbiorników. Okoliczności z tym związane nie zostały wyjaśnione w żadnym z postępowań,  
w  szczególności  wobec  pojawiającej  się  w  K.I.P.  w  grudniu  2022r.  deklaracji  o  ewentualnym 
wywożeniu  nadmiaru  wód  opadowych  do  oczyszczalni  ścieków,  która  sygnalizuje  potencjalny 
problem w tym zakresie. Nie jest zatem wyjaśnione, przy jakim natężeniu i czasie trwania deszczy 
nawalnych / długotrwałych wyczerpią się możliwości zbiorników.  

7. Wywóz nadmiaru wód opadowych do oczyszczalni ścieków  

Informacja o ewentualnym wywozie nadmiaru wody wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni 
ścieków - która pojawiła się w piśmie wyjaśniającym Inwestora do Wód Polskich z dnia 6.12.2022r. 
oraz  została  następnie  wprowadzona  do  K.I.P. w  grudniu  2022r.  (była  także  uwzględniona 
w postanowieniu  RDOŚ)  –  została  zamieszczona  następnie  w  projekcie  budowlanym (PZT część 
opisowa -pkt 5.6.  „Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej + zbiorniki retencyjne”). 

Przede  wszystkim  rozwiązanie  takie  jest  niezgodne  z  obowiązującym  prawem,  tj. 
przepisami ustawy z 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r., Nr 1087). Przepis 
art. 9  zabrania m.in. wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do 
kanalizacji sanitarnej. Urządzeniami kanalizacyjnymi są zaś nie tylko sieci kanalizacyjne czy wyloty 
urządzeń  kanalizacyjnych,  lecz  także  urządzenia  podczyszczające  i  oczyszczające  ścieki oraz 
przepompownie ścieków (art. 2 pkt 14).  W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu 
kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy 
(kara  ograniczenia  wolności  albo  grzywna  do  10.000  zł). Odprowadzanie  wód  opadowych  do 
kanalizacji sanitarnej powoduje bowiem zwiększenie kosztów pompowania i oczyszczania ścieków; 
znaczne  ilości  wód  opadowych  wprowadzanych  do  kanalizacji  sanitarnej  powodują  zaburzenia 
procesów  technologicznych  na  oczyszczalni  ścieków  (biologiczny  osad  czynny  wymywany  jest 
z komory napowietrzania), co skutkuje pogorszeniem sprawności oczyszczania ścieków.

Żadna umowa pomiędzy Inwestorem a podmiotem prowadzącym oczyszczalnię ścieków nie 
jest w stanie wyłączyć karalności opisanego czynu. Umowa dotycząca czynu zabronionego dotknięta 
będzie bezwzględną sankcją nieważności (art. 58 §1 Kodeksu cywilnego).

Innymi  słowy  realizacja  planowanego  zamierzenia  budowlanego  w  kształcie 
zatwierdzonym  w  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  wywołałaby  czyn  zagrożony  karą,  co 
wyczerpuje  przesłankę  do  stwierdzenia  nieważności  tej  decyzji  na  podstawie  art.  156  §1  pkt  6 
Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku decyzji środowiskowej – jako że okoliczność 
ta była wzmiankowana jedynie w uzasadnieniu tej decyzji (str. 12), w ślad zresztą za uzasadnieniem 
opinii Wód Polskich (str. 4) oraz RDOŚ (str. 6) – tak daleko idące konsekwencje prawne nie wystąpią.

W toku postępowania, w tym także na etapie późniejszym (w postępowaniu o stwierdzenie 
nieważności  decyzji  środowiskowej),  wskazywano  natomiast,  że  oczyszczalnia  ścieków 
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w Gietrzwałdzie pracuje na granicy wytrzymałości i istnieje wysokie prawdopodobieństwo jej awarii,  
zaś włączenie tak ogromnej inwestycji do gminnej sieci kanalizacyjnej spotęguje tylko istniejące już  
problemy  (odwołanie  Stowarzyszenia  Zielony  Zrównoważony  Rozwój  Warmii  i  Mazur  z  dnia 
28.01.2023r. – karta 403 akt sprawy/verte).  Wójt Gminy Gietrzwałd jako organ wydający decyzję 
środowiskową powinien – jak się wydaje - okoliczności te wyjaśnić, ponieważ są to okoliczności  
znane  mu  z  urzędu.  Postępowanie  OOŚ  –  gdyby  zostało  przeprowadzone  na  etapie  decyzji 
środowiskowej  –  umożliwiłoby  kompleksowe i  przejrzyste  wyjaśnienie  tych  kwestii  przy  udziale 
społeczeństwa.  Tym  bardziej  jednak  należy  postawić  znak  zapytania  nie  tylko  wobec  zgodności 
z prawem, ale  również wobec realności  i  racjonalności  projektowanego rozwiązania,  polegającego 
na wywożeniu nadmiaru wód opadowych do oczyszczalni ścieków w sytuacjach deszczy nawalnych 
lub długotrwałych. 
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III. Zbieranie i magazynowanie odpadów

1) Kwestia naruszenia §3 ust. 1 pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., 
poz. 1839) w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez brak w rozstrzygnięciu decyzji Wójta Gminy 
Gietrzwałd z dnia 16 stycznia 2023r. nr 1DŚ/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach ustalenia 
warunków  realizacji  przedsięwzięcia  będącego  punktem  zbierania  odpadów  oraz  brak  informacji  
o takiej działalności w Załączniku Nr 1 „Charakterystyka przedsięwzięcia”;

Kwestia naruszenia art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane –
poprzez  dopuszczenie  w  wydanej  decyzji  Starosty  Olsztyńskiego  z  dnia  17  marca  2023r. 
nr Gtw/21/2023  o pozwoleniu na budowę do magazynowania na terenie inwestycji ok. 154.000 ton 
odpadów  (w  tym  3.500  ton  odpadów  niebezpiecznych)  zbieranych  od  podmiotów  z  zewnątrz  - 
pomimo  braku  w  rozstrzygnięciu  decyzji  Wójta  Gminy  Gietrzwałd  z  dnia  16  stycznia  2023r. 
nr 1DŚ/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach  zapisów dopuszczających taką działalność oraz 
braku wzmianki o niej w Załączniku nr 1 „Charakterystyka przedsięwzięcia”.

Kwestia naruszenia §20 ust. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 2022, poz. 1679)  – 
poprzez brak w projekcie zagospodarowania terenu zatwierdzonym w decyzji Starosty Olsztyńskiego 
z dnia  17  marca  2023r.  nr  Gtw/21/2023  o  pozwoleniu  na  budowę  informacji  dotyczących  ilości 
i rodzaju odpadów, które będą wytwarzane w toku działalności Centrum Dystrybucyjnego; 

Kwestia naruszenia art. 35 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zw. 
z art. 35 ust. 3 tej ustawy – poprzez wydanie decyzji Starosty Olsztyńskiego z dnia 17 marca 2023r. 
nr Gtw/21/2023  o  pozwoleniu  na  budowę pomimo  niespełnienia  przez  Inwestora  wymagań 
wynikających z postanowienia tego organu z dnia 23.01.2023r. wzywającego do usunięcia braków 
w dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w poprzednim punkcie;
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1. Uwagi wprowadzające

Jak wskazano wcześniej, planowana inwestycja została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie 
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie m.in. §3 ust. 1 pkt 83 lit. b 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących 
znacząco  oddziaływać  na  środowisko:  „punkty  do  zbierania,  w  tym  przeładunku  odpadów 
wymagających  uzyskania  zezwolenia  na  zbieranie  (…)”  Przepis  ten  został  wskazany  zarówno 
w podstawie prawnej decyzji, jak i w jej uzasadnieniu (str. 3), w ślad za kwalifikacją przyjętą w K.I.P. 
(str. 4). Jest to odrębna podstawa prawna obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej – niezależna 
od  tego,  iż  obiekt  stanowi  zabudowę  przemysłową  wraz  z  zespołem  parkingów  przekraczającą 
określone w rozporządzeniu wskaźniki powierzchni (§3 ust. 1 pkt 54 lit. a oraz pkt 58 lit. a).

W  przypadku  planowanej  Inwestycji  inwestor  deklaruje  zamiar  zbierania  rocznie ok. 
154.000 ton odpadów, w tym ok. 3.500 ton odpadów niebezpiecznych (K.I.P. tabela 2, str. 17-20), 
te same dane zawiera projekt budowlany (PZT, pkt. 5.15., p-pkt b). Taką ilość odpadów produkuje 
rocznie miasto liczące c.n.  300.000 ludności. Nie są to odpady wytwarzane w toku działalności 
Centrum Dystrybucyjnego – te skatalogowane są w K.I.P. oddzielnie (tabela 17., str. 47-49), a podane 
wielkości sumują się w ilość ok. 80.000 ton rocznie (danych tych nie zawiera już projekt budowlany). 
Inwestor  deklaruje,  że  odpady  odbierane  będą  „ze  sklepów  podlegających  administracyjnie 
i logistycznie  pod  projektowane  Centrum Dystrybucyjne”,  ale  także  będą  to  odpady  „przewożone 
z innych magazynów” (K.I.P. str. 4 i str. 16 oraz PZT – część opisowa, pkt 5.15. lit. c).  

2. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 

W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia Inwestor opisuje w skrócie planowaną działalność 
w zakresie  zbierania  odpadów,  w  tym  odpadów  niebezpiecznych:  „Analizowane  przedsięwzięcie 
będzie bowiem także pełniło funkcję magazynu do czasowego gromadzenia odpadów wytwarzanych 
w centrach dystrybucji  oraz  zbierania  odpadów wytwarzanych głównie  w sklepach podlegających 
administracyjnie i logistycznie pod projektowane Centrum Dystrybucyjne” (str. 4), dalej zaś dodana 
jest jeszcze informacja „(…) lub przewożonych z innych magazynów” (str. 16). W dalszej części K.I.P. 
zawiera szczegółowy wykaz odpadów przeznaczonych do zbierania, z podaniem ich ilości w sumie 
rocznej (tabela 2, str. 17-20), oraz kilka ogólnych uwag charakteryzujących planowaną działalność: 
„Wszystkie  odpady  przewidziane  do  zbierania  na  terenie  analizowanego  przedsięwzięcia  będą 
magazynowane selektywnie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w sposób wynikający z przepisów 
odrębnych,  zabezpieczony  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Przy  zbieraniu  odpadów 
wnioskodawca będzie przestrzegał zasady selektywnej zbiórki zdefiniowanej w art.  3 ust.  1 pkt 24 
Ustawy o odpadach, przez którą rozumie się zbieranie, w ramach którego strumień odpadów, w celu 
ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi 
właściwościami  i  takimi  samymi  cechami.  Takie  działanie  spowoduje,  że  wytwarzane  i  zbierane 
odpady nie będą wywierały wpływu na poszczególne komponenty środowiska, w tym na glebę i ziemię,  
wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, zdrowie ludzi oraz na zwierzęta. Odpady niebezpieczne 
oraz inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie, w sposób zabezpieczający środowisko 
i przekazywane do zbierania, odzysku lub/i unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadającym 
stosowne uprawnienia z zakresu gospodarki odpadami” (str. 16). 
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Dane  zawarte  w  K.I.P.  odnośnie  zbierania  odpadów  są  jednak  ograniczone  i  czasem 
wewnętrznie sprzeczne. Dotyczy to w szczególności:

1) Informacji dotyczących miejsca magazynowania odpadów, w tym niebezpiecznych;

 z  jednej  strony  w  K.I.P  stwierdzono:  „Odpady  magazynowane  będą  w  wyznaczonych 
i oznakowanych  miejscach,  w  sposób  uporządkowany,  na  utwardzonej  powierzchni 
w wyznaczonych częściach hali magazynowej lub na placu zewnętrznym”(str. 16); z drugiej 
jednak strony charakterystyka hali magazynowej nie zawiera wzmianki o magazynowaniu 
tam odpadów, wskazuje jedynie katalog towarów, które będą w niej magazynowane (str. 14-
15)  i  z  wyraźnym  zastrzeżeniem:  „W  analizowanej  hali  magazynowane  będą  towary 
o charakterze uniwersalnym, o neutralnym wpływie na środowisko. (…) Dodatkowo, na hali 
magazynowej  będą  także  wydzielone  blachą/siatkami  pomieszczenia  na  artykuły 
niebezpieczne typu aerozole”; 

 brak  jest  dokładniejszych  danych  na  temat  placów  zewnętrznych  przeznaczonych  do 
magazynowania  odpadów  –  w  szczególności  planowanych  rozwiązań  mających 
zabezpieczyć środowisko przed przenikaniem do gleby i do wód powierzchniowych wody 
deszczowej zanieczyszczonej substancjami uwalnianymi z odpadów; 

 brak jest informacji, gdzie będą magazynowane odpady niebezpieczne oraz jakie szczególne 
zabezpieczenia planuje się w celu zagwarantowania bezpieczeństwa magazynowania tych 
odpadów;

 brak jest informacji o całkowitej powierzchni wyznaczonej dla magazynowania odpadów 
(procentowy  udział  w  powierzchni  magazynowej  hali  oraz  przybliżona  powierzchnia 
zewnętrznego placu składowego przeznaczona do magazynowania odpadów).

2) Całkowitej  ilości  (masy) odpadów przewidzianych do magazynowania w jednym czasie  
(a takim wskaźnikiem operują obowiązujące przepisy prawa -  np.  §2 pkt  47 rozporządzenia  
Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  
oddziaływać na środowisko, które ustala próg „pojemności  nie mniejszej niż 25.000 t”):

 K.I.P., wskazując ilość i rodzaj odpadów przeznaczonych do zbierania (tabela 2, str. 17-20), 
pozostawia kwestię docelowej ilości i rodzaju odpadów jako kwestię otwartą, wskazując: 
„Biorąc  pod  uwagę,  że  przedmiotowe  przedsięwzięcie  projektowane  jest  z  myślą 
o wieloletniej eksploatacji, wskazana poniżej lista rodzajów oraz ilości odpadów zbieranych 
mogą ulegać zmianie w czasie (…)”(str. 17).

 brak jest informacji, czy po rozbudowie zapowiadanej w K.I.P. (i zaakceptowanej w decyzji 
środowiskowej),  przestrzeń rozbudowana także zostanie przeznaczona na magazynowanie 
odpadów, czy towarów; 

 brak  jest  informacji  dotyczących  masy odpadów  niebezpiecznych przewidzianych  do 
magazynowanych  w  jednym  czasie  –  biorąc  pod  uwagę,  że  pojemność  całkowita 
magazynu  odpadów  niebezpiecznych  przekraczająca  50  ton stanowi  kryterium 
kwalifikacji  do  uzyskania  pozwolenia  zintegrowanego  (pkt  5  ppkt  5  załącznika  do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących  powodować  znaczne  zanieczyszczenie  poszczególnych  elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości - w zw. z art. 201 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
ochrony  środowiska),  a  to  oznacza  dodatkowy  obowiązek  uzgodnienia  decyzji 
środowiskowej  dla  takiego  przedsięwzięcia  z  organem  właściwym  do  spraw  wydania 
pozwolenia zintegrowanego (art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy środowiskowej);
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 z  obliczeń  na  bazie  danych  rocznych  wynika,  że  codziennie  na  teren  inwestycji  może 
zostać  przywiezionych  (średnio)  ok.  400  ton  odpadów,  w tym ok.  10  ton  wyłącznie 
odpadów niebezpiecznych; wskaźniki te są kilkukrotnie wyższe niż wskaźniki wynikające 
z §2 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, który do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na  środowisko  zalicza  m.in.  „instalacja  do  przetwarzania  (…)  odpadów  (…)  mogące 
przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności 
nie  mniejszej  niż  25.000 t  (…)”;  choć przepis  ten  nie  dotyczy magazynów odpadów,  to 
porównanie  skali  działalności  w  oparciu  o  kryterium  masy  odpadów  przywożonych 
w jednym  dniu  lub  magazynowanych  w  jednym  czasie  pozwala  uwypuklić  potencjalny 
wpływ na środowisko związany z obecnością tych odpadów na terenie inwestycji. 

3. Decyzja środowiskowa

3.1. Rozstrzygnięcie decyzji środowiskowej  

Decyzja z dnia 16 stycznia 2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia ani w treści  rozstrzygnięcia,  ani  w „Charakterystyce przedsięwzięcia” stanowiącej 
załącznik  nr  1  do  decyzji (będący  integralną  częścią  decyzji  zgodnie  z  art.  84  ust.  2  ustawy 
środowiskowej) nie  zawiera  wyraźnych  postanowień  o  prowadzeniu  na  terenie  Centrum 
Dystrybucyjnego działalności w zakresie zbierania odpadów i ich tymczasowego magazynowania 
(w tym zbierania  i  magazynowania  odpadów niebezpiecznych).  Tym bardziej  nie  formułuje 
żadnych warunków prowadzenia takiej działalności. 

W treści rozstrzygnięcia mowa jest wyłącznie o odpadach „wytwarzanych na każdym etapie 
inwestycji” (ust. II pkt 8), zaś w „Charakterystyce przedsięwzięcia” mowa jest o obecności na terenie 
obiektu „artykułów niebezpiecznych typu aerozole” (a więc chodzi o towary a nie odpady).

3.2. Uzasadnienie decyzji środowiskowej  

Okoliczności  związane  ze  zbieraniem  i  magazynowaniem  odpadów  zostały  wspomniane 
jedynie w uzasadnieniu decyzji środowiskowej (str. 13-14).  Trzeba mieć przy tym na uwadze, że 
w świetle obowiązujących zasad prawa administracyjnego, to treść rozstrzygnięcia, a nie uzasadnienie 
decyzji  kształtuje  zakres  uprawnień  i  obowiązków  adresata;  rolą  uzasadnienia  jest  wyłącznie 
wyjaśnienie podstaw prawnych i faktycznych rozstrzygnięcia – ma ono w tym względzie charakter 
informacyjny.

Ograniczony  zasób  informacji  zawartych  w  K.I.P.  –  i  nieprzeprowadzenie  postępowania 
wyjaśniającego w tym zakresie – przekładają się na treść uzasadnienia decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach,  w  którym  zasadniczo  powtórzone  zostały  twierdzenia  zawarte  w  K.I.P.,  choć 
w skróconym jeszcze zakresie: „Na etapie eksploatacji będą wytwarzane odpady komunalne i odpady 
pochodzące z działalności gospodarczej. Etap ten wiąże się również ze zbieraniem odpadów głównie 
ze  sklepów  podlegających  pod  dane  centrum. Dodatkowo  centrum  dystrybucyjne  pełni  również, 
w wydzielonej części, funkcję magazynu do magazynowania odpadów wytwarzanych w centrum oraz 
zbierania odpadów wytwarzanych głównie w sklepach, podlegających administracyjnie i logistycznie 
pod dane centrum dystrybucyjne lub przewożone z innych magazynów.(…) Odpady niebezpieczne oraz 
inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie (…) i przekazywane do zbierania, odzysku 
i/lub  unieszkodliwiania  specjalistycznym  firmom  posiadającym  stosowne  uprawnienia  z  zakresu 
gospodarki  odpadami.  Odpady  magazynowane  będą  (…)  na  utwardzonej  powierzchni 
w wyznaczonych częściach hali magazynowej lub na placu zewnętrznym” (str. 13-14 uzasadnienia).  
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Tutaj również brak jest wzmianki o skali tej działalności – nie tylko nie są wskazane ilości 
odpadów,  które  mogą  być  przywożone  dziennie,  ale  nawet  nie  jest  zamieszczona  wynikająca 
z K.I.P. informacja o ilości odpadów, które mają być przywożone w skali roku. Tym bardziej brak 
jest informacji o całkowitej ilości odpadów, które będą magazynowane w jednym czasie. Podobnie jak 
w K.I.P., zawarta w uzasadnieniu decyzji charakterystyka hali magazynowej nie zawiera informacji  
o magazynowaniu  w  niej  odpadów,  a  także  brak  jest  jakichkolwiek  szczegółowych  postanowień 
dotyczących  rozmiarów  placów  składowych  oraz  zastosowanych  w  nich  rozwiązań  technicznych 
(zabezpieczających przed przenikaniem zanieczyszczonych wód opadowych do ziemi). Brak jest także 
jakichkolwiek ustaleń dotyczących magazynowania odpadów niebezpiecznych. 

3.3. Skutki prawne braków decyzji środowiskowej  

Opisanej wyżej braki są szczególnie niezrozumiałe zważywszy na treść art. 72 ust. 1 pkt 21 
ustawy  środowiskowej.  Przepis  ten  stanowi,  że  wydanie  decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach  następuje  przed  uzyskaniem  (m.in.)  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów 
wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie zaś z art. 72 ust. 3  
powołanej  ustawy,  decyzję  o środowiskowych  uwarunkowaniach  dołącza  się  do  wniosku 
o wydanie  decyzji,  o  których  mowa  w ust.  1  (czyli  m.in.  do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na 
zbieranie  odpadów).  Zacytowane  przepisy  implikują  obowiązek  zamieszczenia  w  treści 
rozstrzygnięcia decyzji  ustaleń dotyczących zbierania odpadów  – skoro decyzja ta ma stać się 
następnie podstawą wydania zezwolenia na zbieranie odpadów. 

Podkreślić trzeba jeszcze, że o zakresie uprawnień inwestora nabytych na podstawie decyzji  
środowiskowej nie decydują zapisy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia - jej znaczenie sprowadza 
się wyłącznie do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Treść K.I.P. nie jest 
bezwzględnie  wiążąca  dla  inwestora  na  dalszych etapach procesu  inwestycyjnego,  gdyż  może  on 
jeszcze modyfikować przyjęte w niej rozwiązania - decyzja środowiskowa nie jest przecież decyzją 
zatwierdzającą K.I.P. Jedynie wiążące dla inwestora są – zaczerpnięte z K.I.P. -  zapisy dotyczące  
planowanej inwestycji, zawarte w załączniku do decyzji środowiskowej, stanowiące „Charakterystykę 
przedsięwzięcia”.  Tylko w zakresie tych ustaleń oraz ustaleń zawartych w samym rozstrzygnięciu 
decyzji organ administracji architektoniczno-budowlanej weryfikuje zgodność projektu budowlanego 
załączonego do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę (art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 84 
ust. 1a ustawy środowiskowej). 

Takie działanie organu gminy, wydającego decyzję środowiskową, realizuje konsekwentnie 
politykę przychylnej współpracy z Inwestorem – której częścią jest dbałość o to, by o fakcie i skali 
gromadzenia  odpadów na terenie  inwestycji  nie  informować społeczeństwa.  Dlatego zarówno 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony dla tego terenu specjalnie pod kątem 
realizacji  tej  konkretnej  inwestycji  (uchwała  nr  XLIII/314/2021  Rady  Gminy  Gietrzwałd  z  dnia 
31 grudnia  2021r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów 
usługowych  położonych  w  południowej  części  obrębu  Gietrzwałd,  gmina  Gietrzwałd),  jak 
i zaskarżona  decyzja  środowiskowa  nie  wspominają  otwarcie  o  tym  aspekcie  funkcjonowania 
przedsięwzięcia. Krótkie dwa akapity dotyczące tej kwestii w 22-stronicowym uzasadnieniu decyzji  
środowiskowej łatwo można zbagatelizować.  Natomiast  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – nie 
będąc dokumentem urzędowym – nie musi  zostać udostępniona zainteresowanym jako informacja 
publiczna. 

W  przypadku  inwestycji  Centrum  Dystrybucyjne  LIDL  Gietrzwałd  organ  orzekający 
w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach doprowadził do sytuacji, w której  decyzja 
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dotycząca  przedsięwzięcia  planującego  zbieranie  i  magazynowanie  odpadów  w  ilościach 
porównywalnych do rocznej produkcji 300-tysięcznego miasta nie zawiera żadnych wiążących 
(ograniczających) Inwestora postanowień w tym zakresie. 

Skoro założeniem omawianej regulacji prawnej (jej ratio legis) jest obowiązek ustalenia 
wstępnych warunków realizacji każdego z przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko –  po to,  by zapisy  zawarte  w treści  decyzji  ukierunkowały prace  projektowe dla 
uzyskania pozwolenia na budowę oraz by stały się realną podstawą wydania zezwolenia na zbieranie 
odpadów -  to  brak w decyzji  środowiskowej  jakichkolwiek  wymagań wobec  przedsięwzięcia 
wskazanego  w  §3  ust.  1  pkt  83  lit.  b  tego  rozporządzenia  stanowi  naruszenie  powołanego 
przepisu i –  jak się wydaje - należy uznać je za rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 
§1  pkt  2  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  będące  podstawą  stwierdzenia  nieważności 
decyzji środowiskowej.

4. Pozwolenie na budowę

W sytuacji, gdy inwestor zadeklarował w K.I.P. zamiar zbierania odpadów i określił wstępnie 
skalę tej działalności, a z uzasadnienia decyzji środowiskowej wynika, że organ wydający decyzję 
aprobuje taką działalność  – nie tylko Inwestor,  ale również organ administracji  architektoniczno-
budowlanej wydając pozwolenie na budowę dla Centrum Dystrybucyjnego uznał za oczywiste, że 
oznacza  to  zgodę  na  prowadzenie  takiej  działalności  (pomimo  braku  takiej  zgody  w  treści 
rozstrzygnięcia decyzji środowiskowej). W projekcie budowlanym zatwierdzonym w decyzji Starosty 
Olsztyńskiego z  dnia  17 marca  2023r.  (nr Gtw/21/2023)  przewidziana jest  działalność  w zakresie 
zbierania odpadów – praktycznie powtórzone zostały ogólnikowe stwierdzenia zamieszczone w K.I.P. 
(PZT – część  opisowa,  pkt  5.15.  lit.  c).  Zamieszczono także  wykaz odpadów przewidzianych do 
zbierania z podaniem ilościowych danych w skali  rocznej (tabela analogiczna do tabeli  w K.I.P.).  
Jednocześnie  projekt  budowlany  w  części  dotyczącej  zgodności  projektu  budowlanego  z  treścią 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  odnosi  się  wyłącznie  do  poszczególnych  punktów 
rozstrzygnięcia  tej  decyzji  (PZT część  opisowa  -  pkt  5.15.  początkowe  akapity)  –  nie  pada  tam 
expressis verbis stwierdzenie, że prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów również jest 
zgodne z treścią tej decyzji, jakby była to kwestia oczywista.

Podobnie  jednak  jak  na  etapie  decyzji  środowiskowej,  w  projekcie  budowlanym  nie  ma 
danych  konkretyzujących  przewidywaną  maksymalną  ilość  odpadów magazynowanych  w jednym 
czasie (masę) czy też maksymalną powierzchnię przewidzianą do magazynowania odpadów. Warto 
w tym miejscu  zasygnalizować,  że  wymagania  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej przyjęte 
w projekcie  architektoniczno-budowlanym  dla  całej  hali  magazynowej  znacząco  przekraczają 
wymagania  wynikające  z  magazynowania  towarów –  i  umożliwiają  przeznaczenie  dalszej 
powierzchni hali na potrzeby magazynowania odpadów, bez konieczności dokonywania zgłoszenia 
zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane.  Jest  to  wyraźnie  zaznaczone  w  projekcie  budowlanym  (Projekt  Architektoniczno-
Budowlany. Hala): choć gęstość obciążenia ogniowego dla przestrzeni magazynowych hali kształtuje 
się na poziomach od 142 MJ/m2 do 2.238 MJ/m2 ” (szczegółowe dane zawiera tabela w pkt 6.4.), to 
„Za zgodą Inwestora ujednolicono obciążenie ogniowe do poziomu od 2.000 MJ/m2 do 4.000 MJ/m2 

dla  hali,  jako  rezerwa  magazynowa”  (pkt  6.4.  -  pod  tabelą).  Dodatkowo  inwestor  przewiduje 
rozbudowę  hali  magazynowej  (co  wstępnie  aprobuje  decyzja  środowiskowa  –  pkt  12 
rozstrzygnięcia decyzji oraz str. 7 uzasadnienia). Rezerwa terenu pozwala także na zaprojektowanie 
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kolejnych placów (magazynowych lub składowych).  Potwierdza  to  projekt  budowlany wskazując: 
„Południowa  część  terenu  opracowania  pozostanie  niezabudowana  i  niezagospodarowana  jako 
zapas terenu pod przyszłe plany inwestycyjne inwestora” (PZT - część opisowa, pkt 5.1.). Jak wyżej 
wskazano, Inwestor nie kryje zamiaru zwiększenia zakresu zbierania odpadów – zarówno na etapie 
decyzji środowiskowej (K.I.P. - str. 17), jak i w projekcie budowlanym (PZT pkt 5.15.) znajduje się 
wyraźna deklaracja: „Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe przedsięwzięcie projektowane jest z myślą 
o wieloletniej eksploatacji,  wskazana poniżej lista rodzajów oraz ilości odpadów zbieranych mogą 
ulegać zmianie w czasie (…)”.

Innymi słowy brak jakichkolwiek postanowień w rozstrzygnięciu decyzji środowiskowej co 
do warunków prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów w okolicznościach niniejszej 
sprawy zostały zinterpretowane jako możliwość prowadzenia tej działalności bez żadnych ograniczeń 
co  do  jej  rozmiaru  i  bez  żadnych  z  góry  określonych  warunków jej  prowadzenia  (wyłącznie  na  
podstawie  pozwoleń  tzw.  emisyjnych  –  na  zbieranie  odpadów).  W  świetle  regulacji  ustawy 
środowiskowej  zwiększenie  skali  działalności  w  tym  przypadku  nie  będzie  wiązało  się  już 
z koniecznością uzyskania nowej decyzji środowiskowej.

Odwołując się do jednoznacznych ustaleń teoretycznych z zakresu prawa administracyjnego 
dotyczących roli  rozstrzygnięcia  i  roli  uzasadnienia  decyzji  administracyjnej  należałoby stanąć na 
stanowisku  odmiennym:  że  ze  względu  na  brak  w  rozstrzygnięciu  decyzji  środowiskowej  oraz 
w „Charakterystyce  przedsięwzięcia”  (stanowiącej  część  rozstrzygnięcia)  jakiejkolwiek  wzmianki 
o zbieraniu  odpadów  –  należy  uznać,  że  podmiot  będący  adresatem  decyzji  nie  uzyskał  tym 
samym  uprawnienia  do  zbierania  odpadów,  tj.  nie  uzyskał  decyzji  środowiskowej  dla 
przedsięwzięcia, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 83 lit. b  rozporządzenia  w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie  z  art.  35  ust.  1  pkt  1  lit.  b  ustawy  Prawo  budowlane  organ  administracji  
architektoniczno-budowlanej  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  (przed  wydaniem  decyzji 
o pozwoleniu  na  budowę)  zgodności  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projektu 
architektoniczno-budowlanego z „wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi 
w  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach”.  Niespełnienie  tego  warunku,  po  dokonaniu 
wezwania  do  uzupełnienia  braków  oraz  po  bezskutecznym  upływie  terminu  wyznaczonego  na 
uzupełnienie braków - skutkować powinno odmową wydania pozwolenia na budowę (art. 35 ust. 3 
oraz  ust.  5  pkt  1  Prawa  budowlanego).  Tak  długo,  jak  długo  decyzja  środowiskowa  pozostaje 
w obrocie  prawnym  korzystając  z  domniemania  jej  prawidłowości  i  ważności  –  to wzgląd  na 
konieczność  ochrony  porządku  prawnego  w  tak  istotnym  zakresie,  jak  prawo  ochrony 
środowiska, nie pozwala braków w treści decyzji środowiskowej – a w szczególności sprzeczności 
pomiędzy  rozstrzygnięciem  tej  decyzji  a  jej  uzasadnieniem  -  interpretować  na  korzyść 
inwestora.  Taka  sytuacja  stanowić  powinna  podstawę  postawienia  zarzutu  niezgodności  projektu 
budowlanego  z  treścią  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia stanowiącej rażące naruszenie prawa (art. 156 §1 pkt 2 k.p.a.).  

Na zakończenie rozważań dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę wskazać trzeba na 
jedno  jeszcze  istotne  uchybienie  w  tym  postępowaniu.  Otóż  w  postanowieniu  Starosty  z  dnia 
23.01.2023r., wzywającym do uzupełnienia licznych braków w dokumentacji projektowej, wskazano 
m .in.  „Należy  w projektach  architektoniczno-budowlanych określić  parametry  techniczne  obiektu 
budowlanego charakteryzujące wpływ obiektów budowlanych na środowisko (…) pod względem: b) 
rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów” (pkt 17). W tym zakresie postanowienie realizuje dyspozycję 
§20 ust. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 2022, poz. 1679), który stanowi:  „Część opisowa 
projektu  architektoniczno-budowlanego  zawiera  parametry  techniczne  obiektu  budowlanego 
charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty sąsiednie pod względem (…) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.” Przypomnijmy, 
że w K.I.P. na etapie decyzji środowiskowej zawarte były dwie odrębne tabele: jedna (tabela 17.) 
dotyczyła  odpadów  wytwarzanych  w  ramach  działalności  Centrum  –  odpady  te  sumowały  się 
w łączną  ilość  ok.  80.000  ton  –  druga  zaś  (tabela  2.)  dotyczyła  odpadów  zbieranych 
i magazynowanych, sumujących się w ilość ok. 154.000 ton. W projekcie budowlanym znalazła się 
wyłącznie tabela druga (PZT, pkt. 5.15, ppkt b) – zatytułowana „Rodzaje i ilości przeznaczonych do 
zbierania odpadów i sposób ich zagospodarowania na etapie eksploatacji inwestycji”. Już choćby ta 
okoliczność stanowić powinna podstawę do odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na budowę. 

5. Wytwarzanie odpadów w placówkach sieci Lidl Polska – dane ilościowe 

Wskazana  w  K.I.P.  ilość  odpadów,  które  rocznie  miałyby  być  magazynowane 
w Gietrzwałdzie od początku jest źródłem wielu domysłów – i podejrzeń co do uczciwości zamierzeń 
Inwestora. Ilustracją powszechnego w środowisku obrońców Gietrzwałdu rozumowania jest artykuł 
„Taranem przez  szczeble  polskiej  administracji.  Procedowanie  inwestycji  Lidla”  zamieszczony  w 
Gazecie  Gietrzwałdzkiej  (grudzień  2024r.).  Ze  względu  na  osobę  Autora  (i  Redaktora  Gazety) 
Wojciecha Samulowskiego -  inżyniera, samorządowca, który w latach 1990-1998 był wójtem Gminy 
Gietrzwałd, a w latach 1999-2002 wicemarszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, był także 
dyrektorem Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM – sięgnięcie do tego właśnie źródła 
wydaje  się  uprawnione.  Autor  dokonuje  pewnego  przeliczenia:  w  województwie  warmińsko-
mazurskim jest 31 sklepów Lidl, w województwach ościennych – dodatkowo ok. 50. Daje to łączną 
sumę ok. 80 sklepów Lidl przypadających na Centrum Dystrybucyjne w Gietrzwałdzie. Jeśli masę 
154.000 ton podzielić na 80 placówek i na 365 dni w roku to otrzymamy nierealną ilość 5,2 tony 
dziennie na każdy sklep. Jeśli natomiast podzielić 154.000 ton na wszystkie 900 placówek Lidl w 
Polsce na 365 dni w roku, otrzymamy bardziej realną wielkość niecałych 500 kg dziennie odpadów 
przypadających na jeden sklep. Powstaje zatem nieuniknione pytanie, skąd będą przywożone odpady 
do Gietrzwałdu. 

Obliczenia  powyższe  można  by  delikatnie  skorygować  biorąc  pod  uwagę,  że  większość 
niedziel  w roku to niedziele niehandlowe (tych handlowych jest  ok.  7-8),  tak więc podane wyżej 
wielkości  należałoby  dzielić  na  320  dni  w  roku.  Otrzymamy  wówczas  6  ton  odpadów  dziennie  
przypadających na przeciętną placówkę lokalną (ilość niewiarygodna) lub 530 kg dziennie na każdy  
sklep Lidl w Polsce. 

Podane  wyżej  wielkości  można  skonfrontować  z  wielkościami  wskazanymi  w  „Raporcie 
zrównoważonego rozwoju LIDL Polska” sporządzonym przez LIDL Polska we wrześniu 2021 roku. 
Raport dotyczy co prawda lat 2019-2021 (w ramach czasowych wyznaczanych rokiem obrotowym, 
który w przypadku Spółki Lidl Polska trwa od 1 marca do 28 lutego), ale zawarte w nim dane można 
łatwo przeliczyć:  jak  podaje  Raport,  w Polsce  było  wówczas  760 sklepów Lidl  oraz  11  centrów 
dystrybucyjnych (na każde Centrum przypadało od 59 do 79 sklepów) – obecnie  jest  ponad 900 
sklepów i 13 centrów dystrybucyjnych.

Z zestawienia zawartego w tabeli na str. 61 wynika, że w tych latach firma produkowała ok.  
142  –  151  tys.  ton  odpadów  rocznie  (w  tym  ok.  196  –  334  tony  odpadów  niebezpiecznych).  

www.okog.pl strona 62 Raport - Biała księga



Ogólnopolski Komitet Obrony Gietrzwałdu

Odejmując od tych wartości 25-28 tys. ton odpadów organicznych, które w 75% są przetwarzane na 
biogaz  (zasadniczo  takie  odpady  nie  mają  trafiać  do  Gietrzwałdu,  z  niewielkimi  wyjątkami)  – 
otrzymujemy  przedział  117  –  123  tys.  ton  odpadów rocznie  wyprodukowanych  w  ramach  sieci. 
Dzieląc tę wielkość na 760 sklepów oraz na 320 dni w roku otrzymujemy wynik ok. 480 - 505 kg 
odpadów  (innych  niż  organiczne)  produkowanych  dziennie  przez  jeden  sklep.  Obliczenia  te 
potwierdzają  szacunkowe  dane  zamieszczone  we  wspomnianym  wcześniej  artykule  –   a  wynika 
z nich,  że  ilość  odpadów,  które  miałyby  być  magazynowane  w  Centrum  Dystrybucyjnym 
w Gietrzwałdzie, jest uzasadniona tylko wówczas, jeśli byłyby to odpady ze wszystkich placówek 
Lidl w Polsce – nie zaś (jak konsekwentnie twierdzi Inwestor w powoływanych wyżej dokumentach) 
z placówek podlegających administracyjnie pod dane centrum dystrybucyjne. Jedynie ilość odpadów 
niebezpiecznych, które miałyby być zwożone do Gietrzwałdu, jest 10-krotnie wyższa, niż ilość 
produkowana rocznie przez wszystkie placówki Lidl w Polsce. 

W tym ostatnim aspekcie warto znów przywołać cenne uwagi poczynione we wspomnianym 
artykule.  Autor  artykułu  zwraca  uwagę  na  jeden z  rodzajów odpadów niebezpiecznych,  jakim są 
zużyte  urządzenia  zawierające  freony,  HCFC  i  HFC  -  czynniki  chłodnicze  oparte  na 
fluorowęglowodorach,  które  mają  potencjał  niszczenia  warstwy  ozonowej,  a  w  mniejszym  bądź 
większym  stopniu  także  tworzenia  efektu  cieplarnianego.  Rozporządzeniem  (WE)  nr  2037/2000 
Parlamentu  Europejskiego  wprowadzono  od  1  stycznia  2015r.  zakaz  importu,  dystrybucji  oraz 
stosowania freonów HCFC, także z odzysku, w konsekwencji czego związki freonów w krajach UE 
zostały już wycofane (ich wycofywanie nadal trwa w krajach rozwijających się). Związki HFC są 
wycofywane od 2016 roku.  Autor  stawia więc pytanie,  skąd te  szkodliwe związki  mają  trafić  do 
Gietrzwałdu – a uzupełniając przedstawioną analizę o szczegółowe dane dodać trzeba, że (zgodnie 
z informacjami zawartymi w K.I.P. oraz w PZT, we wspomnianej już wielokrotnie tabeli) będzie to  
500 ton rocznie takich odpadów. 

6. Pytania, wątpliwości i obawy społeczne

Artykułowane wyżej pytania nie spotykają się z odpowiedzią ze strony przedstawicieli Lidl 
Polska, którzy w debacie publicznej koncentrują się wyłącznie na dementowaniu (słusznie zresztą)  
pojawiającej  się  czasem  w  mediach  błędnej  informacji  o  tym,  że  w  Gietrzwałdzie  ma  powstać 
składowisko odpadów (dla przeciętnego odbiorcy nie jest do końca zrozumiałe prawne rozróżnienie 
między składowiskiem a magazynem odpadów). Dodatkowo przedstawiciele Lidl Polska zapewniają 
o zachowaniu wysokich standardów w zakresie procedur postępowania z odpadami,  wynikających 
z odpowiednich norm i potwierdzonych stosownymi certyfikatami. Nie odnieśli się jednak nigdy do 
tych stawianych od dwóch lat  wciąż  od nowa i  coraz  głośniej  pytań o  to,  skąd miałyby być do  
Gietrzwałdu  przywożone  odpady.  Pytanie  to  zostało  postawione  również  podczas  ostatniego 
posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Gietrzwałdu (w dniu 19 marca 2025r.), na którym 
przedstawiono analogiczne do powyższych szacunkowe obliczenia. Zadane pytanie czeka wciąż na 
odpowiedź przedstawicieli Lidl Polska.

Wątpliwości wynikające z zaprezentowanej analizy danych ilościowych stają się podstawą 
stawianej powszechnie w publicznej debacie tezy, że Centrum Dystrybucyjne Lidl Gietrzwałd ma być 
w rzeczywistości  „centrum  śmieciowym”,  a  skala  prowadzonej  tam  działalności  –  już  na  etapie 
wstępnych planów ogromna – będzie tylko ulegała zwiększeniu. Obawy te uzasadnione są zarówno 
deklarowanym  przez  Inwestora  zamiarem  zwiększenia  działalności  w  tym  zakresie,  jak  i  bardzo 
istotnym  faktem  istnienia  dużej  rezerwy  terenu  na  realizację  dalszych  planów  Inwestora  (co  do 
których  Inwestor  również  nie  zabiera  głosu).  Obawy  te  uzasadnione  są  także  (a  może  przede 
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wszystkim) strukturą organizacyjną,  do której  należy Lidl  Polska.  Przywołując choćby informacje 
zamieszczone we wskazanym wyżej „Raporcie zrównoważonego rozwoju Lidl Polska” (str. 14-15) – 
ogólnie znane i zamieszczone również na właściwych stronach internetowych - marka LIDL jest jedną 
z  marek  należących  do  Grupy  Schwarz,  zaś  Grupa  Schwarz  to  międzynarodowa  firma  z  branży 
sprzedaży detalicznej, której zasadnicze elementy stanowią Lidl i Kaufland (mające swoje siedziby 
w Neckarsulm w Niemczech), a także spółki Schwarz Produktion, GreenCycle/PreZero oraz firmy 
świadczące usługi dla centrali. Grupa Schwarz to ogromny koncern zatrudniający w 2021 roku 500 
tys. osób na całym świecie i posiadający wówczas ponad 12.900 sklepów w 33 krajach – do dziś 
wielkości te uległy tylko zwiększeniu. W dalszym ciągu Raport informuje: „Grupa Schwarz od wielu 
lat  angażuje  się  w  zbiórkę,  segregowanie  i  recykling  materiałów  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania. W tym zakresie usługi utylizacji i recyklingu na rzecz całej grupy świadczy PreZero. 
(…) GreenCycle działa w sektorze zarządzania odpadami i recyklingiem poprzez detaliczną markę 
PreZero.  Świadczone  usługi  obejmują  zbieranie,  sortowanie,  wstępne  przetwarzanie  i  recykling 
materiałów  nadających  się  do  odzyskania.  Dzięki  innowacyjnym  usługom  PreZero  dąży  do 
zmniejszenia  ilości  zasobów marnowanych  w  procesie  utylizacji  odpadów do  zera”.  Dla  pełnego 
obrazu uwarunkowań lokalnych dodać trzeba również okoliczność związaną z bliskim sąsiedztwem 
Instalacji  Termicznego  Przekształcania  Odpadów  (ITPO)  w  Olsztynie  -  zrealizowanej  w  ramach 
partnerstwa  publiczno-prywatnego  -  której  budowa  (rozpoczęta  pod  koniec  2020r.!)  niedawno 
dobiegła końca: 15 stycznia br.  miało miejsce uroczyste otwarcie obiektu.  Spalarnia położona jest 
w odległości ok. 30 km od Gietrzwałdu.

Ze  względu  na  zaprezentowane  wyżej  okoliczności  powszechną  dziś  obawą  środowiska 
obrońców Gietrzwałdu jest perspektywa, że Centrum Dystrybucyjne Lidl w Gietrzwałdzie stanie się 
w rzeczywistości elementem międzynarodowego biznesu w zakresie obrotu odpadami prowadzonego 
przez PreZero,  a  determinacja  Spółki  Lidl  Polska dążącej  do realizacji  inwestycji  w tym właśnie 
miejscu  –  oferującym  tak  ogromną  rezerwę  terenu  pod  przyszłe  zamierzenia,  gwarantującym 
życzliwość  lokalnych  władz  (nie  tylko  na  szczeblu  gminy,  ale  również  powiatu  i  województwa)  
a także  bliskość  spalarni  odpadów  –  podyktowana  jest  właśnie  zamiarem  dalszej  rozbudowy 
w Gietrzwałdzie „biznesu śmieciowego”. 

Wyartykułowane tu uzasadnione obawy społeczne powinny skłonić zarząd Lidl  Polska do 
podjęcia uczciwej debaty z polskim społeczeństwem – i udzielenia uczciwej odpowiedzi na zadane tu 
pytania.
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IV. Emisja hałasu

Kwestia naruszenia art. 61 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 59 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 63 ust. 1 lit. g 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - 
poprzez  obejście  przepisów  dotyczących  przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
polegające na stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
i sporządzenia raportu OOŚ pomimo uzupełnienia materiału dowodowego w zakresie wymaganym dla 
zakresu Raportu OOŚ (analiza akustyczna);

Kwestia naruszenia art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  - 
poprzez  zatwierdzenie  decyzją  Starosty  Olsztyńskiego z  dnia   17  marca  2023r.  (nr Gtw/21/2023) 
o pozwoleniu  na  budowę  projektu  architektoniczno-budowlanego  pomimo,  iż  projekt  ten  jest 
niezgodny  z  treścią  decyzji  Wójta  Gminy  Gietrzwałd  z  dnia  16  stycznia  2023r.  (nr  1DŚ/2023) 
o środowiskowych uwarunkowaniach  – w zakresie ilości punktowych źródeł hałasu (wentylatorów);

Kwestia naruszenia § 8 pkt 7 uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 
grudnia  2021r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego terenów 
usługowych położonych w południowej części obrębu Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd  – poprzez 
wydanie  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  oraz  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  dla 
przedsięwzięcia,  które  spowoduje  „pogorszenie  warunków  użytkowania  terenów  sąsiadujących” 
będące następstwem zwiększonego ruchu drogowego na drodze dojazdowej (ul. Szkolna);

1. Uwagi wprowadzające

Planowana inwestycja – ze względu na jej rozmiary – stanowić będzie źródło znaczącego 
hałasu  emitowanego  do  środowiska.  Hałas  ten  (według  danych  zaczerpniętych  z  Projektu 
zagospodarowania terenu –PZT pkt 5.16.) wynika:

1) z ruchu pojazdów ciężarowych  i osobowych:
-  po  drogach  wewnętrznych  i  parkingach  zlokalizowanych  na  terenie  inwestycji  –  

przewidziano miejsca parkingowe dla 296 samochodów osobowych oraz 148 samochodów 
ciężarowych, 

- po drodze dojazdowej do terenu inwestycji (drodze powiatowej DP1370N – ul. Szkolnej) – 
przewidziano ruch 180 samochodów osobowych oraz 160 samochodów ciężarowych; 

2) pracy urządzeń wentylacyjnych (określonych w decyzji środowiskowej):
- zlokalizowanych na dachu głównej hali magazynowej: 10 central wentylacyjnych oraz 60 

wentylatorów dachowych,
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-  zlokalizowanych  na  dachach  pozostałych  budynków:  łącznie  2  centrale  nawiewno-
wywiewne oraz 26 wentylatorów dachowych,

-  przewidzianych  do  realizacji  po  przyszłej  rozbudowie  hali  magazynowej:  2  centrale  
wentylacyjne oraz 10 wentylatorów dachowych,

3) z pracy innych urządzeń:
- agregatów prądotwórczych znajdujących się w budynku pompowni, 
- jednostek zewnętrznego systemu klimatyzacyjnego (na dachu hali magazynowej),
- skraplaczy urządzeń chłodniczych.

Dla  terenu  bezpośrednio  sąsiadującego  z  terenem  inwestycji  po  drugiej  stronie  drogi 
dojazdowej (ul. Szkolnej) - na którym to terenie znajduje się działka osoby skarżącej w postępowaniu  
sądowo-administracyjnym w sprawie decyzji środowiskowej (sygn. II Sa/Ol 919/24) oraz w sprawie 
decyzji  o pozwoleniu na budowę (sygn .  II SA/Ol 573/24) - obowiązuje plan miejscowy uchwalony 
uchwałą  nr  XLV/463/2014  z  dnia  24.06.2014r.  Wówczas  to  (zaledwie  6  lat  przed  rozpoczęciem 
procedur  w  sprawie  inwestycji  Lidla)  Gmina  zdecydowała  o  przeznaczeniu  tych  terenów  pod 
zabudowę mieszkaniową:  plan  ustala  dla  tych  terenów funkcję  „zabudowa mieszkalno-usługowa” 
(1MU), dopuszczając zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, zabudowę usługową oraz 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z usługami w parterze (§ 13). Na przestrzeni  
tych 6 lat zostało wybudowanych na tym terenie kilka budynków jednorodzinnych. W pozostałym 
zakresie  teren  planowanej  inwestycji  otaczają  grunty  użytkowane  rolniczo,  tereny  zabudowy 
siedliskowej oraz tereny zabudowy zagrodowej (pkt 5.16. PZT).

W celu ochrony środowiska przed hałasem w ramach przedsięwzięcia zaplanowane zostały 
dwa ekrany akustyczne (pkt 5.3.PZT):

1) jeden po drugiej stronie terenu inwestycji – w tylnej części terenu (z dala od drogi DP1370N – 
ul. Szkolnej) – o długości 160m i wysokości 4m, 

2) drugi na dachu hali magazynowej w tym samym rejonie – o długości 130 m i wysokości 0,5 m. 

2. Przebieg postępowania

Wyjaśnienie kwestii związanych z emisją hałasu na tereny znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie  planowanej  inwestycji  –  tereny  zabudowy  mieszkaniowej,  mieszkaniowo-usługowej 
i zagrodowej - było przedmiotem postępowania prowadzonego przede wszystkim przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Olsztynie.  Było  to  także  postępowanie  tzw.  „wpadkowe” 
(prowadzone w ramach postępowania „głównego” o wydanie  decyzji  środowiskowej),  zakończone 
wydaniem przez  PPIS opinii  sanitarnej  z  dnia  23.12.2022r.  (ZNS.9022.5.124.2022.PS1),  w której 
PPIS zajął stanowisko, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia OOŚ i sporządzenia Raportu OOŚ.

 Postępowanie przed PPIS przebiegało następująco: 

 pismem z dnia 25.11.2022r. Wójt Gminy Gietrzwałd zwrócił się do PPIS o wydanie opinii;
 pismem z dnia 7.12.2022r. Wójt Gminy Gietrzwałd przesłał PPIS korektę K.I.P.;
 w dniu  12.12.2022r.  wydana  została  przez  PPIS  opinia  sanitarna  stwierdzająca  istnienie 

potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko („w  pełnym  zakresie 
określonym  art.  66  ust.  1  oraz  ust.  6”  ustawy  środowiskowej)  –  z  uwagi  na  zbytnią 
ogólnikowość KIP. w zakr. emisji hałasu i zanieczyszczeń (sygn ZNS.9022.5.124.2022.PS1);

 pismem z dnia 16.12.2022r. przesłanym do PPIS Wójt Gminy Gietrzwałd „wycofał” wniosek 
z dnia 25.11.2022r. i zwrócił się ponownie o zajęcie stanowiska;
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 pismem z  dnia  21.12.2022r.  Inwestor  przesłał  do  Wójta  Gminy  Gietrzwałd  uzupełnienie 
i wyjaśnienia do analizy akustycznej - wskazując, iż wyjaśnienia składa „w odpowiedzi na 
przeprowadzoną rozmowę telefoniczną z Sanepidem” (karty 302-306 akt sprawy); na tym 
etapie  Inwestor skorygował przedsięwzięcie - zaplanował dodatkowy ekran akustyczny na 
dachu hali głównej;

 pismem  z  dnia  22.12.2022r.  skierowanym  do  PPIS  Wójt  Gminy  Gietrzwałd  uzupełnił 
materiał dowodowy m.in. o współrzędne emitorów oraz złożył „wyjaśnienie i korektę analizy 
akustycznej” (sygn. RRG.6220.6.2022 / karty nr 312-309 akt sprawy);

 w dniu 23.12.2022r. wydana została druga opinia sanitarna (ZNS.9022.5.124.2022.PS1) – 
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (bez wyraźnego 
rozstrzygnięciu o uchyleniu lub zmianie poprzedniej opinii);

 w  wydanej  w  dniu  16.01.2023r.  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację przedsięwzięcia zagadnieniom związanym z emisją hałasu poświęcono punkty od 
II.12.  do  II.  15.,  określając  ilość  i  moc  tzw.  punktowych  źródeł  hałasu  (central 
wentylacyjnych,  wentylatorów  i  skraplaczy  urządzeń  chłodniczych)  –  w  tym  m.in. 
wentylatorów dachowych na dachu budynku technicznego w ilości 24 sztuk – oraz ustalając 
obowiązek  wykonania  dwóch  ekranów  akustycznych  (w  tym  jednego  na  dachu  hali 
magazynowej);

 decyzja środowiskowa została następnie sprostowana z urzędu postanowieniem z dnia 23 
stycznia 2023r. (sygn. RRG.6220.6.2022), w którym skorygowano liczbę wentylatorów na 
dachu budynku technicznego do 4 sztuk z powołaniem się na oczywistą omyłkę pisarską.  

Uzasadnienie  decyzji  środowiskowej  nie  odzwierciedla  opisanego  wyżej  przebiegu 
postępowania. W uzasadnieniu (str. 4) stwierdza się, że Wójt Gminy Gietrzwałd wystąpił do PPIS 
z wnioskiem o wyrażenie opinii  pismem z  dnia 21.11.2022r.,  a  PPIS po otrzymaniu „uzupełnień 
składanych bez wezwania” wydał opinię z dnia 23.12.2022r. Pierwsza – negatywna dla Inwestora – 
opinia  sanitarna  z  dnia  12.12.2022r.  została  w  uzasadnieniu  pominięta,  a  w  aktach  sprawy 
środowiskowej figuruje na niej adnotacja, że dokument jest „nieaktualny” gdyż nastąpiła „zmiana 
stanowiska  z  uwagi  na  dostarczenie  przez  wnioskodawcę  wymaganych  analiz  akustycznych 
w zakresie wymaganym przez raport”.

W  uzasadnieniu  opinii  sanitarnej  PPIS  z  dnia  23.12.2022r.  również  nie  opisano  toku 
postępowania adekwatnie do podjętych czynności. Uzasadnienie wskazuje, że Wójt Gminy Gietrzwałd 
zwrócił się o zajęcie stanowiska w dniu 16.12.2022r., na skutek czego wydana została opinia sanitarna 
z dnia 23.12.2022r. (postępowanie wszczęte na skutek wniosku z dnia 25.11.2022r. oraz pierwsza – 
negatywna dla Inwestora – opinia sanitarna również zostały pominięte). 

W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę kwestie te nie były już poddane analizie. 
O zakresie i  przyczynach niezgodności  decyzji  o pozwoleniu na budowę z decyzją środowiskową 
w zakresie ilości punktowych źródeł hałasu (wentylatorów) będzie mowa w dalszej części rozdziału.

3. Analiza akustyczna 

Na potrzeby określenia wpływu na klimat akustyczny planowanej inwestycji dokonana została 
szczegółowa analiza akustyczna obejmująca projektowaną halę dystrybucji, parkingi dla samochodów 
osobowych oraz ciężarowych,  wewnętrzny układ komunikacyjny jak również przyszłą  rozbudowę 
hali. W założeniach obliczeniowych emisji hałasu uwzględniono dane „dotyczące źródeł punktowych 
i liniowych hałasu zlokalizowanych na terenie inwestycji oraz numeryczny model terenu” (str. 37). Na 
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etapie eksploatacji założeniami do analizy akustycznej w K.I.P. jest emisja hałasu „spowodowanego 
elementami  wentylacji  mechanicznej  (punktowe  źródła  hałasu)  oraz  ruchem pojazdów po  terenie 
centrum dystrybucyjnego (liniowe źródła hałasu)”. Ponadto K.I.P. zakłada, że „projektowana hala nie 
będzie istotnym źródłem hałasu”. 

Zasadniczo  wynikające  z  obliczeń  prognozowane  poziomy  hałasu  zbliżają  się  do 
dopuszczalnych prawem wartości, zwłaszcza dla wartości obowiązujących w porze nocnej. 

W omawianym aspekcie sprawy stwierdzić można nieprawidłowości, mające istotne skutki 
dla ustalonego w analizie akustycznej poziomu hałasu na terenach sąsiadujących. Dotyczy to przede 
wszystkim  problemu  ustalenia  wysokości  lokalizacji  punktowych  źródeł  hałasu  (emitorów)  – 
tj. wentylatorów na dachu hali  magazynowej. 

W treści analizy akustycznej nie została wyartykułowana jasno informacja, dla jakiej rzędnej 
posadowienia hali magazynowej dokonano analizy poziomu hałasu docierającego do nieruchomości 
sąsiadujących  (emitowanego  przez  wentylatory  dachowe).  Dane  wysokościowe  dla  punktowych 
źródeł hałasu dołączone do pisma Wójta z dnia 22.12.2022r. (karta nr 314-315) - w którym Wójt 
przekazuje  Państwowemu Inspektorowi  Sanitarnemu uzupełnienie  analizy  akustycznej  -  zawierają 
aktualne (przed planowanym przekształceniem) rzędne terenu pod planowaną halą w wartościach od 
122,9 m n.p.m. do 136,9 m n.p.m., gdy tymczasem rzędne emitorów zlokalizowanych na dachu hali 
powinny znajdować się c.n. 20,0 m powyżej. W samej analizie akustycznej podano jedynie rzędne 
wysokościowe mierzone od poziomu terenu (wysokość względna).

Z  materiału  znajdującego  się  w  aktach  sprawy  nie  wynika  zatem,  jakie  dane  wyjściowe 
zastosowano w celu wykonania obliczeń. Jeśli obliczeń tych dokonano dla aktualnych rzędnych terenu 
(lub dla wartości będących sumą aktualnej rzędnej terenu i wysokości względnej emitorów hałasu 
mierzonej  od poziomu terenu)  to  analiza  jest  sporządzona wadliwie.  Podobnie  jeśli  dokonano jej  
przyjmując rzędną posadowienia hali magazynowej 133,30 m n.p.m., wskazaną w K.I.P., która nadal 
była obowiązująca w postępowaniu środowiskowym (w piśmie Wójt  wyjaśnia,  że korekta analizy 
akustycznej związana była wyłącznie z planowanym wykonaniem dodatkowego ekranu akustycznego 
na  dachu  hali  magazynowej,  pozostałe  dane  wprowadzone  w  celu  obliczeń  nie  uległy  zmianie 
w stosunku do pierwszej analizy akustycznej; podobną treść zawiera wcześniejsze pismo Inwestora 
z dnia  21.12.2022r.  skierowane  do  Wójta  Gminy/karta  306  i  nast.  akt  sprawy).  Należy  mieć 
świadomość,  że  różnica 1,6 m wysokości  w położeniu źródła hałasu (różnica pomiędzy rzędną 
131,70 m  n.p.m.  a  rzędną  133,30  m  n.p.m.)  przekłada  się  na  wyniki  obliczeń dla  terenów 
bezpośrednio  sąsiadujących  z  terenem  inwestycji  (im  niżej  położone  jest  źródło  dźwięku,  tym 
docierający  do  terenów  sąsiednich  hałas  jest  większy).  Tym  bardziej  problem  ten  występuje 
w przypadku rzędnej  parkingów (i danych wysokościowych dotyczących liniowych źródeł hałasu). 
Biorąc  pod  uwagę  skalę  zanieczyszczenia  środowiska  hałasem  w  przypadku  tej  inwestycji,  
wymagającej  aż  dwóch  ekranów  akustycznych  w  celu  ochrony  najbliżej  położonych  terenów 
mieszkalnych  i  wykonania  powykonawczych  pomiarów  emisji  hałasu,  brak  wyjaśnienia  tej  tak 
podstawowej kwestii jest rażącym naruszeniem reguł postępowania wyjaśniającego (art. 7 w zw. z art. 
77 §1 k.p.a.). 

Naruszenie  to  staje  się  tym  bardziej  rażące  w  postępowaniu  w  sprawie  o  udzielenie 
pozwolenia na budowę. Postanowieniem z dnia 23.01.2023r.  organ administracji  architektoniczno-
budowlanej zobowiązał Inwestora do usunięcia uchybień w dokumentacji projektowej poprzez (m.in.) 
załączenie  analizy  akustycznej  (pkt  26.  postanowienia).  W wyniku tego wśród „Załączników” do 

www.okog.pl strona 68 Raport - Biała księga



Ogólnopolski Komitet Obrony Gietrzwałdu

projektu  budowlanego  znalazła  się  analiza  akustyczna  dotknięta  tym  samym  brakiem  wskazania 
wysokości bezwzględnej (mierzonej od poziomu morza) dla położenia emitorów hałasu,  i  nie jest  
jasne, czy w tym zakresie dla dokonania obliczeń nie zostały wprowadzone te same dane wyjściowe,  
jak w postępowaniu środowiskowym. 
 

4. Nieuwzględnienie hałasu wynikającego ze zwiększonego ruchu drogowego

Ponadto  w  całej  sprawie  nie  wzięto  pod  uwagę  zakresu  szkodliwego  oddziaływania  na 
środowisko i zdrowie ludzi wynikającego z tak znacząco zwiększonego ruchu pojazdów po drogach – 
zarówno drodze krajowej DK16 (która obecnie jest już i tak nadmiernie przeciążona ruchem), jak 
i drodze dojazdowej (mającej status drogi powiatowej DP1370N - ul. Szkolnej). Przypomnieć trzeba, 
że po drogach tych – zgodnie z danymi zawartymi w K.I.P. – poruszać się będzie dziennie dodatkowo 
160 samochodów ciężarowych TIR oraz 180 samochodów osobowych (K.I.P.,  str.  35). Analiza 
akustyczna zawarta w K.I.P. dotyczy wyłącznie pojazdów poruszających się po drogach i parkingach 
zlokalizowanych w obrębie terenu inwestycji.

Zignorowanie tego aspektu możliwe było z tego względu, że niezbędna dla funkcjonowania 
inwestycji  przebudowa  drogi  powiatowej  (DP1370N)  –  ul.  Szkolnej  –  stanowi  odrębne  zadanie 
inwestycyjne,  a  przy  tym,  ze  względu  na  krótki  odcinek,  sama  w  sobie  nie  kwalifikuje  się  do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tak znaczące zwiększenie natężenia 
ruchu drogowego wygenerowane na tej drodze oraz na drodze DK16 - przecinającej Gietrzwałd i inne 
niewielkie  miejscowości,  pozbawionej  ekranów  akustycznych,  w  dodatku  będącej  drogą 
jednojezdniową dwukierunkową, i na znaczących odcinkach pozbawioną poboczy - wynikać będzie 
wyłącznie  z  funkcjonowania  planowanego  Centrum  Dystrybucyjnego.  Fakt  ten  został  całkowicie 
pominięty:  nie  został  uwzględniony  w  analizie  w  K.I.P.  (ponieważ  nie  stanowi  terenu 
przedsięwzięcia), nie stał się również przedmiotem zainteresowania żadnego z organów orzekających 
w sprawie, pomimo wielokrotnego podnoszenia go w pismach składanych w tej sprawie.

Nawet  jeśli  ze  względów  formalnych  (tj.  ze  względu  na  wyłączenie  przebudowy  drogi 
z zakresu  tego  postępowania)  analiza  akustyczna  w  sposób  uprawniony  nie  objęła  hałasu 
wynikającego  ze  zwiększonego  ruchu  drogowego,  to  z  pewnością  organom  prowadzącym 
postępowanie można zarzucić co najmniej brak odniesienia się w decyzji środowiskowej do treści 
§ 8  pkt  7  uchwały  nr XLIII/314/2021  Rady  Gminy  Gietrzwałd  z  dnia  31  grudnia  2021r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powołany  wyżej  przepis  §  8  pkt  7  planu  miejscowego  –  zamieszczony  w  paragrafie 
formułującym „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu” – stanowi, że „w granicach planu 
zakazuje  się  lokalizacji  przedsięwzięć  powodujących  przekroczenie  dopuszczalnych  poziomów 
szkodliwych  lub  uciążliwych  oddziaływań na  środowisko,  w  tym w szczególności  uciążliwych  lub 
szkodliwych odpadów oraz pogorszenia warunków użytkowania terenów sąsiadujących np. poprzez 
emisję zapachów, dymów lub magazynowanie odpadów w eksponowanym miejscu”.

W  przepisie  tym  (poprzez  spójnik  „oraz”)  zawarta  jest  koniunkcja dwóch  zakresów 
normowania:  1)  zakazu przekroczenia dopuszczalnych norm emisyjnych dotyczących m.in.  hałasu 
(„szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko”) oraz -  niezależnie od powyższego – 
2) również zakazu „pogarszania warunków użytkowania terenów sąsiadujących”. Wskazane w dalszej 
części  przepisu  oddziaływania  mają  charakter  przykładowy i  nie  tworzą  katalogu  zamkniętego  – 
obejmują  z  całą  pewnością  uciążliwe  oddziaływania  mające  charakter  immisji.  W  jego  zakresie  
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normowania  mieszczą  się  więc  uciążliwości  związane  ze  spotęgowanym  wielokrotnie  ruchem 
drogowym po drodze dojazdowej, który nie był uwzględniony w analizie akustycznej.

W  postępowaniu  wyjaśniającym  prowadzonym  przez  wszystkie  organy  orzekające  w  tej 
sprawie  przepis  ten  został  zignorowany,  co  pozbawiło  ten  przepis  jego  wartości  normatywnej 
i sprowadziło jego rolę wyłącznie do funkcji  psychologicznego oddziaływania uspokajającego na 
społeczeństwo,  istotnej  ze  względu  na  ewentualne  wątpliwości  związane  z  uchwaleniem  planu 
miejscowego w 2021r. 

5. Pominięcie procedury OOŚ

Szczegółowe  dane  dotyczące  przyszłej  emisji  hałasu  z  terenów  inwestycji  znajdują  się 
w materiale dowodowym sprawy w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia w wersji z grudnia 2022r.  
(str. 33-39); jak wskazano wcześniej, do K.I.P. dołączono wówczas również „Dane i wyniki analizy 
akustycznej” jako załącznik nr 6. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w wersji pierwotnej (z listopada 
2022r.) nie zawierała informacji w tym zakresie - zostały one uzupełnione na skutek dociekliwości 
organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który uznał zawartość K.I.P. za zbyt ogólnikową i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami – w celu uzupełnienia materiału dowodowego o analizę akustyczną – 
wydał pierwszą opinię sanitarną (z dnia 12.12.2022r.), stwierdzającą konieczność przeprowadzenia 
OOŚ i sporządzenia raportu OOŚ. W celu uniknięcia tej procedury Inwestor z własnej inicjatywy  
(bez wezwania  PPIS)  uzupełnił  te  informacje  -  w  niezwykle  szczegółowym  zakresie,  w  jakim 
informacje te nie są zwykle wymagane w K.I.P., lecz dopiero w Raporcie OOŚ. 

Uzupełnienie K.I.P o informacje wymagane zwykle dla Raportu sporządzanego w procedurze 
OOŚ–  choć  z  punktu  widzenia  organów  orzekających  wydawać  się  może  wystarczające  dla 
przeprowadzenia  postępowania  wyjaśniającego  –  dla  całości  postępowania  administracyjnego 
w sprawie decyzji środowiskowej ma skutki nieporównywalnie uboższe. Należy zadać pytanie, czy 
nie  doszło  w  ten  sposób  do  obejścia  przepisów  dotyczących  przeprowadzania  oceny 
oddziaływania  na  środowisko.  Trzeba  bowiem  mieć  na  uwadze,  że  Raport  sporządzany  jest 
w procedurze, w której zapewniony jest udział społeczeństwa – a więc możliwe jest kwestionowanie 
ustaleń w nim zawartych m.in.  przez organizacje  ekologiczne,  dysponujące szerszym potencjałem 
wiedzy fachowej, niż zwykli właściciele sąsiednich nieruchomości. Procedura OOŚ przeprowadzana 
jest  właśnie  wówczas,  gdy  ze  względu na znaczący stopień oddziaływania  przedsięwzięcia  na 
środowisko potrzebny jest również większy zakres informacji fachowej – i wtedy (zgodnie zresztą 
z  zasadami  wynikającymi  z  prawa  europejskiego,  implementowanymi  do  krajowego  porządku 
prawnego  na  poziomie   uregulowań  ustawowych)  zasadna  i  obowiązkowa  jest  szersza  debata 
społeczna nad tymi kwestiami w oparciu Raport - dużo bardziej szczegółowy, niż K.I.P. 

Ze względu na obejście powyższych zasad i przeprowadzenie szczegółowego postępowania 
wyjaśniającego  na  bazie  informacji  zwykle  stanowiących  zakres  Raportu  OOŚ ale  bez  formalnej 
procedury OOŚ - przedstawione powyżej zarzuty wobec analizy akustycznej nie mogły wybrzmieć 
w toku postępowania środowiskowego. 
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6. Zwiększenie  dopuszczalnej  ilości  punktowych  źródeł  hałasu  (wentylatorów) 
w projekcie budowlanym

W tabeli nr 9 zamieszczonej w K.I.P. z grudnia 2022r. (str. 34) zamieszczono zestawienie 
punktowych źródeł  hałasu (wentylatorów umiejscowionych na dachach),  z  którego wynika,  że  do 
analizy  akustycznej  dla  budynku technicznego przyjęto  wentylatory  dachowe  w ilości  4  sztuk. 
Analiza akustyczna zawarta w K.I.P stanowiła podstawę zajęcia stanowiska przez organy wskazane 
w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy środowiskowej: 

1. w  postanowieniu  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  z  dnia 
22.12.2022r.  (WOOŚ.4220.755.2022.NS.3) wyrażającym  opinię  o braku  potrzeby 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  wskazano  w  pkt.  II.5  (zgodnie 
z wynikami analizy akustycznej): „W budynku technicznym zamontować do 4 wentylatorów 
dachowych”;

2. podobnie  w  opinii  sanitarnej  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  z dnia 
23.12.2022r. w uzasadnieniu również wskazuje się, że budynek techniczny będzie zawierał 
4 szt. wentylatorów dachowych (str. 2).  

Decyzja środowiskowa dopuściła zaś pierwotnie (w pkt. II. 12 rozstrzygnięcia) zamontowanie 
wentylatorów dachowych do 24 sztuk, czyli 6-krotnie więcej – bez ustosunkowania się do tej zmiany 
w treści uzasadnienia. 

Decyzja środowiskowa została jednak  sprostowana z urzędu postanowieniem z dnia 23 
stycznia 2023r. (sygn. RRG.6220.6.2022), w którym skorygowano liczbę wentylatorów w budynku 
technicznym do 4 sztuk z powołaniem się na  oczywistą omyłkę pisarską.  I choć postanowienie to 
zostało dołączone do dokumentacji  formalno-prawnej  będącej  częścią  wniosku o wydanie  decyzji  
o pozwoleniu  na  budowę  –  to  w  projekcie  budowlanym  zatwierdzonym  w  decyzji  Starosty 
Olsztyńskiego  dnia  17  marca  2023r.  (nr Gtw/21/2023) o  pozwoleniu  na  budowę  (PZT  –  część 
opisowa, pkt 5.15., p-pkt 12) znalazła się informacja o planowanych 24 wentylatorach na dachu 
budynku  technicznego (w  szczegółach  projekt  odsyła  do  projektu  technicznego,  który  jest 
sporządzany  na  dalszych  etapach  procesu  inwestycyjnego).  Być  może  projektant  nie  zauważył 
dokonanego  sprostowania  -  wykazując  zgodność  projektu  budowlanego  z  treścią  decyzji 
środowiskowej posłużył się on wyłącznie „pierwotnym” (oryginalnym) tekstem tej decyzji.  Z całą 
pewnością adnotacja o sprostowaniu nie znalazła się  na dokumencie decyzji  środowiskowej,  która 
funkcjonuje obecnie w obrocie prawnym i którą posługuje się Inwestor przed organami administracji, 
tak więc błąd ten może być w dalszym ciągu powielany.

Tym  samym  owa  „oczywista  omyłka  pisarska”  stworzyła  dla  Inwestora  możliwość 
zrealizowania  przedsięwzięcia,  którego  zakres  szkodliwego  oddziaływania  jest  wyższy,  niż 
zweryfikowany i dopuszczony na etapie wydawania decyzji środowiskowej. 
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V.  Brak oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Kwestia  naruszenia  art.  63  ust.  1  ustawy  z  dnia  3 października  2008  r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez stwierdzenie braku obowiązku przeprowadzenia 
oceny  oddziaływania  na  środowisko,  pomimo  istnienia  wskazanych  w  tym  przepisie  przesłanek 
do stwierdzenia  tego  obowiązku  i  do  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia 
na środowisko;

Kwestia naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r., poz. 1478)  - poprzez wydanie  decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  mogącego  znacząco  oddziaływać  na  środowisko 
zlokalizowanego  na  obszarze  chronionego  krajobrazu   bez  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania 
na środowisko - co jest niedopuszczalne w świetle regulacji w/w przepisów ustawy;

Kwestia  naruszenie  wymagań  wynikających  z   art.  11  ust.  1  i  3  dyrektywy  Parlamentu 
Europejskiego  i  Rady  2011/92/UE  z  dnia  13  grudnia  20011  r.  w  sprawie  oceny  skutków 
wywieranych  przez  niektóre  przedsięwzięcia  publiczne  i  prywatne  na  środowisko  (tzw. 
dyrektywy  EIA) poprzez  taką  interpretację  i   zastosowanie  przepisów  prawa  krajowego,  które 
ogranicza dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska w sposób 
sprzeczny  z  treścią  wskazanych  wyżej  przepisów  dyrektywy  EIA,  w  szczególności  w zakresie 
zasygnalizowanym w opinii Komisji Europejskiej z dnia 7 marca 2019 r. dotyczącej niewłaściwej 
transpozycji dyrektywy EIA (naruszenie nr 2016/2046);

1. Uwagi wprowadzające

Zgodnie z art.  59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
(OOŚ)  wymaga  realizacja  planowanych  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko - wymienionych enumeratywnie w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 10 września 
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia te 
dzielą się na dwie kategorie poddane częściowo odmiennym reżimom prawnym:

1. dla  planowanego przedsięwzięcia  mogącego zawsze  znacząco oddziaływać  na  środowisko 
(wymienionego w §2 w/w rozporządzenia) obowiązek przeprowadzenia OOŚ istnieje zawsze;

2. dla  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko (wymienionego w §3 w/w rozporządzenia) obowiązek ten istnieje wówczas, gdy 
został stwierdzony (na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy) w drodze postanowienia przez organ 
prowadzący postępowanie. 
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Jak  wspomniano  w I  Części  niniejszego  opracowania,  planowane  przedsięwzięcie  zostało 
zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ze względu 
na wypełnienie hipotezy czterech punktów §3 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia RM w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) pkt 37 lit. b  - instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych,
2) pkt 54 lit. a - zabudowa przemysłowa lub magazynowa o powierzchni zabudowy równej  

lub większej 0,5 ha na obszarze na chronionego krajobrazu,
3) pkt  58  lit.  a  -  parkingi  samochodowe  lub  zespoły  parkingów  o  powierzchni  równej 

i większej 0,2 ha na obszarze chronionego krajobrazu,
4) pkt 83 lit. b - punkty do zbierania odpadów. 

Tym samym o obowiązku przeprowadzenia OOŚ (lub braku tego obowiązku) orzekał Wójt 
Gminy Gietrzwałd – jako organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej – po 
zapoznaniu się z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia  przygotowaną przez Inwestora i po zasięgnięciu 
opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska,  właściwego  organu  Państwowej  Inspekcji 
Sanitarnej oraz właściwego organu Wód Polskich (art. 64 ust. 1 ustawy środowiskowej). 

Jak już była wcześniej mowa, stanowiska tych organów – ponieważ mają charakter opinii -  
nie są wiążące dla organu prowadzącego postępowanie. Brak wiążącego charakteru tych opinii wynika 
przede wszystkim z tego, że zakres właściwości rzeczowej organów opiniujących ograniczony jest 
do  wybranych  aspektów  realizacji  przedsięwzięcia, natomiast  stwierdzenie  obowiązku 
przeprowadzenia OOŚ wiąże się ponadto z koniecznością rozważenia szeregu innych uwarunkowań 
realizacji  przedsięwzięcia wskazanych w art.  63 ust.  1 ustawy środowiskowej.  Wskazane w tym 
przepisie  uwarunkowania  stanowią  czynniki  charakteryzujące  zarówno  samo  przedsięwzięcia,  jak 
i miejsce  jego  lokalizacji,  analizowane  w  ich  wzajemnym  wpływie  w  niepowtarzalnych 
okolicznościach  stanu  faktycznego  konkretnej  sprawy.  Są  to  zatem  nie  tylko  aspekty  związane 
z ochroną środowiska (w tym sanitarne aspekty tej ochrony, czyli ukierunkowane na ochronę życia lub 
zdrowia ludzi) oraz ochroną przyrody. Organ zobowiązany jest uwzględnić także – biorąc pod uwagę 
parametry  planowanej  inwestycji  i  związaną  z  tym  skalę  oddziaływania  na  otoczenie  -  wpływ 
przedsięwzięcia  na  „obszary  o  krajobrazie  mającym  znaczenie  historyczne  lub  kulturowe”, 
a także  obciążenie  istniejącej  infrastruktury  technicznej (czyli  dróg  lub  sieci  wodno-
kanalizacyjnej).  Oceny konieczności  przeprowadzenia  OOŚ ze  względu na  ochronę historycznych 
i kulturowych  elementów  przestrzeni  lokalnej  Wójt  Gminy  Gietrzwałd  powinien  dokonać 
samodzielnie,  co  powinno  znaleźć  odzwierciedlenie  w  uzasadnieniu  decyzji.  Natomiast  organy 
opiniujące  –  jako  organy  wyspecjalizowane  –  zajmują  stanowisko  w  zakresie  ich  właściwości 
rzeczowej, wypowiadając się co do tych problemów, które były przedmiotem analizy w poprzednich  
rozdziałach niniejszego pracowania. 

W  niniejszej  sprawie  zaistniał  dodatkowy  problem,  w  sposób  nieunikniony  nasuwający 
pytanie o zakres związania organu orzekającego w sprawie treścią opinii organów współdziałających 
w postępowaniu.  Jak  wskazano  w  rozdziałach  poprzedzających,  opinie  te  oparte  były 
na niekompletnych,  a  w  niektórych  aspektach  niezgodnych  z  prawdą,  informacjach  zawartych 
w K.I.P. (brak informacji o urządzeniach melioracji wodnych, nieprawdziwe rzędne terenu itd.). Co 
więcej,  po  zajęciu  stanowiska  przez  organy  współdziałające  Inwestor  modyfikował  istotne 
parametry przedsięwzięcia (dotyczy to przede wszystkim rzędnej terenu inwestycji, wpływającej na 
zakres zmiany rzeźby terenu). Nie ulega zatem wątpliwości,  że  w uzasadnieniu wydanej decyzji 
wszystkie te okoliczności powinny znaleźć odzwierciedlenie.
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2. Przedsięwzięcie  „Centrum  Dystrybucyjne  LIDL  Gietrzwałd”  w  świetle 
ustawowych przesłanek obowiązku przeprowadzenia OOŚ

2.1.  Przesłanki przeprowadzenia OOŚ w kontekście sprawy  

Przepis art. 63 ust. 1 ustawy środowiskowej stanowi, że obowiązek przeprowadzenia OOŚ 
stwierdza się uwzględniając łącznie m.in.:

1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

 skali  przedsięwzięcia  i  wielkości  zajmowanego  terenu  oraz  ich  wzajemnych  proporcji, 
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie (pkt 1 lit. a),

 emisji i występowania innych uciążliwości (pkt 1 lit. d),

 ocenionego  w  oparciu  o  wiedzę  naukową  ryzyka  wystąpienia  poważnych  awarii,  przy 
uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii (pkt 1 lit. e),

 przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, 
w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie (pkt 1 lit. f),

 zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji (pkt 1 lit. g);
2. usytuowanie  przedsięwzięcia,  z  uwzględnieniem  możliwego  zagrożenia  dla  środowiska, 

w szczególności  przy  istniejącym  i  planowanym  użytkowaniu  terenu,  zdolności 
samooczyszczania  się  środowiska  i  odnawiania  się  zasobów  naturalnych,  walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego - uwzględniające:

 obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (pkt 2 lit. a),

 obszary wymagające specjalnej ochrony, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy 
ochrony przyrody (pkt 2 lit. e),

 obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe (pkt 2 lit. g),

 wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe (pkt 2 lit. k);
3. rodzaj,  cechy  i  skalę  możliwego  oddziaływania  -  rozważanego  w  odniesieniu  do  kryteriów 

wymienionych we wskazanych tu  przepisach  (m.in.  kryterium krajobrazu,  w tym krajobrazu 
kulturowego) wynikające z:

 charakteru,  wielkości,  intensywności  i  złożoności  oddziaływania,  z  uwzględnieniem 
obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej (pkt 3 lit. c),

 czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania (pkt 3 lit. e),

Przywołując  zamieszczone  w  I.  Części  (rozdział  7)  niniejszego  opracowania  dane 
charakteryzujące planowane przedsięwzięcie stwierdzić trzeba, że w niniejszej sprawie wydano - bez 
przeprowadzenia procedury OOŚ - decyzję zezwalającą na realizację inwestycji, która: 

 stanowić będzie największe w Polsce centrum dystrybucyjne LIDL -  z halą o powierzchni 
10 boisk piłkarskich i wysokości 6-piętrowego budynku; 

 którego parametry kilkukrotnie przewyższają wskaźniki ustalone w powołanym wyżej §3 
ust.  1  pkt  54  i  58  rozporządzenia  RM:  powierzchnia  zabudowy  magazynowej  wynosi 
bowiem prawie 7 ha, zaś powierzchnia planowanych parkingów - ponad 8,5 ha; oznacza to 
ponad 10-krotne przekroczenie minimalnych progów  wyznaczonych w w/w przepisach 
dla  zabudowy  magazynowej  i ponad  40-krotne przekroczenie  minimalnych  progów 
wyznaczonych dla zespołu parkingów;

 zlokalizowane na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki; 
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 zlokalizowane w odległości 1,14 km od obszaru Natura 2000 Dolina Pasłęki (PLB280002), 
ok. 2  km od  innego  obszaru  Natura  2000  (PLB280006),  ok.  2  km od  rezerwatu  Ostoja 
Bobrów;

 zlokalizowane w falistym i pagórkowatym krajobrazie Warmii, gdzie różnica poziomów 
pomiędzy  najwyżej  i  najniżej  położonym  punktem  terenu  inwestycji  wynosi  –  według 
projektu  budowlanego  –  ok.  20  m,  a  który  to  teren  w  oczywisty  sposób  musi  zostać 
wyrównany zarówno na potrzeby budowy głównej hali magazynowej (ok. 7ha), jak i pod 
infrastrukturę  obsługującą  halę  (place  /  parkingi  –  łącznie  ponad 8ha);  na  obszarze  tym 
obowiązuje prawny zakaz zmiany rzeźby terenu;

 wiążące  się  z  zabudową,  wyrównaniem  i  utwardzeniem  łącznie ponad  15  ha  terenu, 
objętego  czynnym układem melioracyjnym, którego część zostanie zlikwidowana; wody 
opadowo-roztopowe z tak ogromnego terenu nie będą krążyć w ekosystemie w naturalnym 
obiegu lecz będą odprowadzane do szczelnych zbiorników retencyjnych – podczas gdy na 
terenie tym obowiązuje prawny zakaz zmiany stosunków wodnych; 

 generujące  ruch drogowy o  olbrzymiej  skali  (160  ciężarówek TIR dziennie  oraz  180 
samochodów osobowych) nie tylko na drodze krajowej nr 16, lecz również lokalnej drodze 
powiatowej  1370N,  która  na  odcinku  prowadzącym  do  Gietrzwałdu  jest  tradycyjnym 
szlakiem pielgrzymkowym oraz stanowi część Szlaku Św. Jakuba (Camino de Santiago), 
prowadzącego z Litwy do Santiago de Compostella; w dodatku otoczona jest  historyczną 
aleją drzew  (w odniesieniu do której toczy się obecnie postępowanie o wpis do rejestru 
zabytków);  droga  ta  wymagać  będzie  przebudowy  niezbędnej  dla  bezpiecznego  ruchu 
dziesiątek TIR-ów – co oznacza konieczne poszerzenie pasa drogowego; 

 zlokalizowane  na  wzgórzu,  jako  dominanta  krajobrazowa  górująca  nad  leżącą 
w odległości  niecałego  1  km wsią  o  700-letniej  historii,  w  której  do  rejestru  zabytków 
wpisane jest ok. 15 obiektów;

 którego  powierzchnia jest niemal równa wielkości tej wsi,  a wysokość w najwyższym 
punkcie (24 m) dorównuje wysokości wieży kościoła – najwyższego obiektu we wsi;

 zlokalizowane w odległości  niecałego kilometra od miejsca o szczególnym znaczeniu 
historycznym i kulturowym w nowożytnych dziejach Polski,  ze względu na mające tu 
miejsce  w  XIX  wieku  objawienia  Maryjne  o  bardzo  wyjątkowym  w  dziejach  narodu 
polskiego znaczeniu  -  co  powoduje,  że  miejsce  to  obecnie  odwiedza corocznie  kilkaset 
tysięcy pielgrzymów z całej Polski (w święta rocznicowe i związane z odpustem ponad 100 
tys. jednorazowo), którzy przyjeżdżają wspomnianą drogą krajową nr 16; 

 planujące wytwarzanie odpadów w ilości ponad 80.000 ton rocznie (w tym ponad 2.700 
ton  odpadów  niebezpiecznych) oraz  zbieranie  i  magazynowanie  odpadów  w  ilości 
154.000 ton rocznie (w tym ok. 3.500 ton odpadów niebezpiecznych) – czyli łącznie ok. 
235.000 ton odpadów, co stanowi ilość odpadów produkowaną rocznie przez miasto liczące 
ok. pół miliona mieszkańców - przy czym Inwestor nie ukrywa zamiaru rozszerzenia skali 
działalności w tym zakresie.

Jak  wynika  z  powyższego,  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  stwierdzić  można 
wypełnienie  hipotezy  wszystkich  zacytowanych  wcześniej  punktów  art.  63  ust.  1  ustawy 
środowiskowej. Okoliczności te można podzielić na dwie grupy: 

1. okoliczności  dotyczące  ochrony  unikalnego  krajobrazu  kulturowego  oraz  wartości 
historycznych miejsca wyjątkowego w dziejach Polski oraz

2. okoliczności  dotyczące  ochrony  wartości  przyrodniczych składających się  na bezcenny 
krajobraz  przyrodniczy  Warmii,  w  tym  zwłaszcza jego  walorów  turystycznych 
i wypoczynkowych. 
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2.2.  Ochrona wartości historycznych i kulturowych a obowiązek przeprowadzenia OOŚ   

Jak wspomniano wyżej, obowiązek przeprowadzenia OOŚ stwierdza się biorąc pod uwagę 
m.in.  usytuowanie  przedsięwzięcia  (z  uwzględnieniem  walorów  przyrodniczych 
i krajobrazowych) - uwzględniając m.in. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne 
i kulturowe (art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy środowiskowej).

Sanktuarium  Matki  Bożej  w Gietrzwałdzie  ma  doniosłe  znaczenie  historyczne,  nie  tylko 
w wymiarze lokalnym - jest swoistym pomnikiem nowożytnej historii Polski, odkrywanym obecnie na 
nowo.  Sanktuarium jest  unikalnym  miejscem na  mapie  Polski  ze względu na  mające  tu  miejsce 
w 1877r.  objawienia,  skierowane  do  Narodu  Polskiego  pod  zaborami,  które  stały  się  ważnym 
czynnikiem podtrzymania polskości w okresie intensywnej akcji wynaradawiania prowadzonej przez 
państwa  zaborcze,  a  jednocześnie  stały  się  jednym z  impulsów,  który  zaowocował  odzyskaniem 
niepodległości  i  odbudową  Państwa  Polskiego.  Bywa  wręcz nazywane  „Polskim  Lourdes”, 
ponieważ jest to jedyne w Polsce (i jedno z nielicznych na świecie) miejsce objawień Matki Bożej  
oficjalnie  uznane  przez  Kościół  Katolicki.  Potężna  hala  magazynowa  Centrum  Dystrybucyjnego 
(większa  niż  jakikolwiek  obiekt  w  Gietrzwałdzie  i  okolicy),  położona  na  wzniesieniu  powyżej 
Sanktuarium, w odległości niecałego kilometra – jak wskazują uczestnicy debaty publicznej – stworzy 
potężną  dominantę  kompozycyjną sprowadzającą  wieżę  Sanktuarium  do  roli  drugorzędnego 
elementu przestrzeni. Nie bez znaczenia jest również fakt, że obiekt należeć ma do spółki wywodzącej 
się właśnie z państwa, które niegdyś prowadziło  na tych terenach politykę wynaradawiania. Rodzi to 
oburzenie wśród wychowanych w duchu patriotycznym katolickich środowisk współczesnej Polski.

Sanktuarium wpisuje  się  jednak również w kontekst  kulturowy regionu.  Kontekst  ten jest  
obecnie na nowo odkrywany dzięki projektowi „Szlak Świętej Warmii” realizowanemu od 2020r., 
czyli niejako równolegle do procedur planistycznych inicjujących przedsięwzięcie Lidl Polska; w roku 
2023 (tj. W momencie wydania decyzji środowiskowej dla problematycznej inwestycji) projekt ten 
był już bardzo zaawansowany. Jest to projekt promocji regionu realizowany przez warmińskie gminy 
i powiaty  przy  współpracy  z  Wojewodą  Warmińsko-Mazurskim  i  Marszałkiem  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Podobny do Camino,  ma zachęcać do indywidualnego pielgrzymowania 
nie tylko w sensie religijnym, ale także w celu wyciszenia, odkrywania nowych miejsc i przyrody.  
W jego ramach zaprojektowano trasę  o  długości  ok.  800 km przez  powiaty  olsztyński,  lidzbarski 
i braniewski,  bartoszycki  i  kętrzyński.  Formalnie  jest  to  nieznakowany  szlak  turystyczno-
pielgrzymkowy obejmujący szesnaście „stacji”, które tworzą lokalne sanktuaria oraz miejsca związane 
z ludźmi i historią biskupstwa warmińskiego – i Sanktuarium w Gietrzwałdzie jest jedną z sakralnych 
pereł na tym Szlaku. Inicjatywa ta ukierunkowana jest na wydobycie zapomnianych skarbów regionu 
Warmii,  których ochrony domaga się właśnie katolicka część społeczeństwa polskiego.  W istotny 
sposób  na  nowo  definiuje  ona  krajobraz  kulturowy  regionu,  przypominając  o  jego  bogatych 
tradycjach  pielgrzymkowych,  znaczonych  kapliczkami  i  krzyżami  przy  drogach  stanowiących 
tradycyjne szlaki pielgrzymkowe, w tym również przy drodze mającej stanowić dojazd do Centrum 
Dystrybucyjnego Lidla. W 2024r. projekt ten został uznany „Marką Warmii i Mazur 2024” (podczas 
VIII Kongresu Przyszłości – Gospodarka i Samorządy 2024 organizowanego przez redakcję „Gazety 
Olsztyńskiej”);  statuetkę  odebrał  starosta  olsztyński  -  przewodniczący  powstałego  w  2022r. 
Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów „Szlak Świętej Warmii”.

Gietrzwałd wpisuje się również w kulturowe dziedzictwo europejskie. Walory te wynikają 
w pierwszym rzędzie z zaliczenia lokalnej drogi wiodącej przez Gietrzwałd do  Szlaku Św. Jakuba 
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(Camino  de  Santiago) –  jednego  z  najbardziej  rozpoznawalnych  dziś  historycznych  szlaków 
pielgrzymkowych Europy. Jak wskazuje dynamiczne odradzanie się idei Camino de Santiago w całej 
Europie, dziedzictwo to jest wciąż żywe i ważne dla współczesnego pokolenia, a więc tym bardziej 
warte jest troski. Nie ma natomiast w społeczeństwie polskim i europejskim świadomości, jak ważne  
dla historii Europy były wydarzenia w Gietrzwałdzie w 1877r., które zapobiegły wybuchowi kolejnej 
ogólnoeuropejskiej (a być może pierwszej światowej) wojny w owym czasie (tym aspektom objawień 
poświęcony  jest  właśnie  wspomniany  już  wcześniej  film  G.  Brauna  „Gietrzwałd  1877.  Wojna 
światów”).

Jeśli w/w okoliczności nie zostały uznane za wystarczające z punktu widzenia przywołanego 
wyżej przepisu art.  63 ust. 1 pkt 2 lit.  g ustawy środowiskowej, to powstaje nieuniknione pytanie 
o realność  stosowanie  przepisów  ustawy  środowiskowej  dotyczących  OOŚ.  Choć  ustawa 
środowiskowa przyznaje organowi wydającemu decyzję środowiskową (oraz organom opiniującym) 
tzw.  „luz  decyzyjny”  w ocenie  konieczności  przeprowadzenia  OOŚ,  umożliwiający  indywidualną 
ocenę  okoliczności  każdej  inwestycji  w  niepowtarzalnym  splocie  różnorakich  uwarunkowań 
lokalnych,  nie  oznacza  to  dowolności  tej  oceny  ani  sytuacji  tzw.  uznania  administracyjnego. 
Skorzystanie  z  tak  szerokiego  luzu  decyzyjnego  wymaga  starannego  uzasadnienia, 
uwzględniającego wszystkie przesłanki wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy środowiskowej, które 
aktualizują  się  w  okolicznościach  danej  sprawy.  Tymczasem  w  uzasadnieniu  decyzji 
środowiskowej ani jeden akapit nie został poświęcony tym aspektom realizacji przedsięwzięcia, 
jakby tak bliskie sąsiedztwo Sanktuarium nie miało istotnego znaczenia w niniejszej  sprawie. 
Również  położenie  przedsięwzięcia  tuż  przy  tradycyjnym  szlaku  pielgrzymkowym  nie  zostało 
w decyzji  wyartykułowane  –  uzasadnienie  decyzji  skupia  się  wyłącznie  na  przyrodniczych 
i środowiskowych skutkach realizacji inwestycji.  

Wartościowa dla analizowanego problemu byłaby niewątpliwie analiza orzecznictwa sądów 
polskich i (przede wszystkim) bogatego orzecznictwa TSUE w tej materii, na którą nie ma niestety 
tutaj  miejsca.  Z  całą  pewnością  orzecznictwo  to  nie  zostało  powołane  w  uzasadnieniu  decyzji 
środowiskowej,  zaś  podstawowym argumentem dla  braku  obowiązku  przeprowadzenia  OOŚ były 
stanowiska  organów opiniujących,  stwierdzające  brak  potrzeby  przeprowadzenia  OOŚ.  Podkreślić 
trzeba  –  stanowiska  organów,  których  zakres  właściwości  rzeczowej  nie  obejmuje  ochrony 
wartości  historycznych  i  kulturowych.  Być  może  przydatna  dla  dokonania  w/w  oceny  byłaby 
również metodologia oceny wpływu przedsięwzięć na dziedzictwo kulturowe sformułowana przez 
Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (tzw.  ICOMOS) – pozarządową 
ekspercka  organizację  międzynarodowa  z  siedzibą  zarządu  w  Paryżu  (utworzoną  w  Warszawie 
w 1965)  –  ale  zadanie  dokonania  tej  oceny  przekracza  ramy  niniejszego  opracowania 
(oraz kwalifikacje Autorów).

2.3.  Ochrona  wartości  przyrodniczych  i  poszczególnych  komponentów  środowiska  
a obowiązek przeprowadzenia OOŚ 

Większość przesłanek obowiązku przeprowadzenia OOŚ zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy 
środowiskowej  dotyczy  ochrony  zasobów  przyrodniczych  i  poszczególnych  komponentów 
środowiska. O większości z nich – istotnych z punktu widzenia niniejszej sprawy – była już mowa 
w poprzednich rozdziałach. Tutaj warto jedynie wspomnieć o ratio legis, która leży u podstaw drugiej 
grupy  najistotniejszych  dla  niniejszej  sprawy  wartości  podlegających  ochronie,  czyli  walorów 
przyrodniczych  i  krajobrazowych  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Pasłęki  (w  tym 
wspomnianych wcześniej stosunków wodnych i rzeźby terenu). Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 

www.okog.pl strona 77 Raport - Biała księga



Ogólnopolski Komitet Obrony Gietrzwałdu

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, „obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione 
ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach,  wartościowy ze względu 
na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem”. Obszar Chronionego 
Krajobrazu Doliny Pasłęki wraz z zakazami omawianymi w poprzednich rozdziałach ustanowiono 
zatem ze względu na jego walory turystyczno-wypoczynkowe. Również wspomniany w poprzednim 
punkcie  projekt  „Szlak Świętej  Warmii” wykorzystuje  dziedzictwo kulturowe w celu turystycznej 
promocji regionu. W uzasadnieniu do wspomnianego wcześniej wyróżnienia „Marka Warmii i Mazur 
2024” jego kapituła stwierdziła: „Szlak Świętej Warmii to najmłodsza marka regionu, ale mimo to, 
dzięki niej rozpoznawalność Warmii w województwie, w kraju, jak i za granicą jest coraz większa. Bo 
jest  to  marka,  za  którą  kryje  się  wielowymiarowe  przedsięwzięcie,  oparte  na  idei  wykorzystania 
dziedzictwa  historyczno-kulturowego  i  warunków  przyrodniczych  Warmii  do  jej  rozwoju 
gospodarczego. A także szyld jednoczący w działaniu nie tylko 33 samorządy naszego województwa, 
ale także lokalnych przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, media. Szlak Świętej Warmii to także 
wielka idea ‘odpominania’ regionu zarówno dla jego mieszkańców, jak i gości”.

Lokalizacja tak potężnej inwestycji poza obszarem zurbanizowanym (pośród pól uprawnych), 
w dodatku  generująca  potężny  ruch  na  drogach  lokalnych  (stanowiących  szlaki  pielgrzymkowe, 
a więc wpisujących się  również w turystyczne zasobu regionu),  szkodliwa dla  rzeźby terenu oraz 
zagrażająca stosunkom wodnym - niewątpliwie nie wspiera walorów turystyczno-wypoczynkowych 
miejsca  -  wręcz  przeciwnie,  ma  dla  nich  wysoce  negatywny  wpływ.  Argumenty  te  wielokrotnie 
podnoszone były zarówno w pismach składanych w sprawach, jak i w późniejszej debacie publicznej.  
Nie znalazły one odzwierciedlenia w uzasadnieniu decyzji środowiskowej.

Za  obowiązkiem  przeprowadzenia  OOŚ  w  niniejszej  sprawie  przemawiałyby  dodatkowo 
okoliczności wskazane w poprzednich rozdziałach niniejszego opracowania:

1) przesłanki wynikające z potencjalnego zniekształcenia rzeźby terenu na obszarze chronionego 
krajobrazu:  przypomnijmy,  że  w  interpretacji  zamieszczonej  w  opracowaniu  GDOŚ 
pt. „Zalecenia w zakresie kwalifikacji prac ziemnych pod kątem zakazu wykonywania prac 
ziemnych  trwale  zniekształcających  rzeźbę  terenu”  wskazano  na  konieczność 
przeprowadzenie  OOŚ  w  każdym  przypadku  możliwości  złamania  zakazu  zmiany 
rzeźby terenu na obszarze objętym formami ochrony przyrody;

2) przesłanki  wynikające ze  znaczącego zanieczyszczenia środowiska hałasem –  w stopniu 
wymagającym  wykonania  szczegółowych  analiz  akustycznych,  które  nie  wchodzą 
w zakres K.I.P., lecz w zakres Raportu OOŚ;   ich dobrowolne sporządzenie na potrzeby 
postępowania  przed  Powiatowym  Inspektorem  Sanitarnym   w  Olsztynie  miało  na  celu 
anulowania pierwszej opinii tego organu (stwierdzającej konieczność przeprowadzenia OOŚ); 
działanie takie stanowiło zatem obejście przepisów ustawy dotyczących przeprowadzenia 
procedury OOŚ z udziałem społeczeństwa

3) potencjalnie znaczący wpływ przedsięwzięcia na zasoby przyrodnicze – mając na uwadze, 
że inwestycja realizowana jest poza obszarami zurbanizowanymi, wkracza w otwarte tereny 
rolne;   świadomość  tego  wpływu  miał  także  Inwestor,  załączając  do  K.I.P.  z  własnej 
inicjatywy Inwentaryzację  przyrodniczą  –  by  z  góry  uprzedzić  i  oddalić  wszelkie 
wątpliwości organów orzekających w sprawie w tym zakresie; Inwentaryzacja przyrodnicza 
nie jest jednak w świetle ustawy środowiskowej obowiązkowym załącznikiem do K.I.P., lecz 
także stanowi  załącznik  do  Raportu  OOŚ (zgodnie  z  art.  66  ust.  1  pkt  2a  ustawy 
środowiskowej);   wnioski  z niej  płynące  powinny  być  poddane  weryfikacji  w  procedurze 
prowadzonej  z  udziałem  społeczeństwa,  co  nie  miało  miejsca,  a  opracowaniu  temu 
postawione  zostały  poważne  zarzuty  merytoryczne,  przede  wszystkim  nieadekwatny  czas 
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obserwacji nie pozwalający na prawidłowe ustalenia - poza okresem wegetacji/poza okresem 
lęgowym/bez obserwacji w porze nocnej / zbyt krótki dla zinwentaryzowania 45 ha terenu 
(odwołanie  od  decyzji  środowiskowej  Fundacji  Działań  Społecznych  i  Ekologicznych 
„Nexus” z dnia 27.01.23r. – nierozpatrzone merytorycznie ze względu na niedopuszczalność 
odwołania przez tę organizację); w ten sposób również doszło do obejścia przepisów ustawy 
dotyczących przeprowadzenia procedury OOŚ z udziałem społeczeństwa. 

2.4. Skala protestu społecznego a obowiązek przeprowadzenia OOŚ  

Skala  protestu  społecznego  wobec  planowanej  inwestycji  jest  świadectwem tego,  że  brak 
przeprowadzenia OOŚ – a tym samym brak debaty społecznej na gruncie konkretnych informacji 
zawartych  w  K.I.P.  –  było  błędem.  Oczywiście  oczekiwania  społeczne  nie  stanowią  ustawowej 
przesłanki  przeprowadzenia  OOŚ,  nie  można  jednak  ignorować  faktu,  że  te  oczekiwania 
ukształtowały  się  na  skutek  rozwoju  idei  społeczeństwa  obywatelskiego  opartego  na  partycypacji 
społecznej.  Procedura  OOŚ  z  będącym  jej  elementem  obowiązkowym  udziałem  społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji ważnej dla społeczności, wprowadzona do systemu prawnego wszystkich 
niemal  państw  europejskich,  jest  zaś  obecnie  jedną  z  bardziej  doniosłych  instytucji  partycypacji 
społecznej  w  społeczeństwie  obywatelskim.  Po  ponad  20  latach  funkcjonowania  tych  rozwiązań 
prawnych  w  polskim  porządku  prawnym  (2001-2025)  zapisała  się  już  na  stałe  w  świadomości 
społecznej:  społeczeństwo  zakłada,  że  reguła  przeprowadzania  publicznej  debaty  wobec  każdej 
inwestycji mającej znaczący wpływ na warunki życia ludzi będzie respektowana. Tym samym skala 
społecznego  protestu  świadczy  o  tym,  że  w  powszechnej  ocenie uwarunkowania  związane 
z lokalizacją tak ogromnego przedsięwzięcia w tym szczególnym miejscu domagały się uczciwej 
debaty w ramach procedury OOŚ - argumenty zawarte w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach uznane zostały bowiem przez wszystkich uczestników trwającej od 2 lat w mediach 
debaty za zbyt powierzchowne i zdecydowanie niewystarczające.

3. Przedsięwzięcie  „Centrum  Dystrybucyjne  LIDL  Gietrzwałd”,  a  inne  centra 
logistyczne

W wielu wypowiedziach na łamach serwisów internetowych obrońcy inwestycji Lidl Polska 
podnoszą argument, że w podobny sposób – tj. bez przeprowadzenia procedury OOŚ na Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki – zostało zrealizowane położone w niedalekim sąsiedztwie 
centrum dystrybucyjne Biedronki w Stawigudzie. Merytoryczna odpowiedź na ten argument została 
sformułowana  jednak  już  ponad  3  lata  temu,  w  procedurze  planistycznej  i  to  przez  organ 
merytorycznie  najbardziej  kompetentny  dla  dokonania  tego  porównania  –  przez  Generalnego 
Dyrektora  Ochrony  Środowiska.  W  postanowieniu  z  dnia  17.09.2021r.  (sygn.  DOA-
WPPOH.610.9.2021.EK) - wydanym na skutek wniesienia przez Wójta Gminy Gietrzwałd zażalenia 
na odmowę uzgodnienia projektu planu miejscowego przez RDOŚ w Olsztynie – GDOŚ stwierdził co 
następuje: „(…) twierdzenia Skarżącego, iż sytuacja dotycząca MPZP Stawiguda jest analogiczna do 
sytuacji  występującej  w  MPZP  Gietrzwałd  nie  znajdują  odzwierciedlenia  w  stanie  faktycznym. 
Uzgodnienie  planu w obrębie  Stawiguda,  które  miało  miejsce  w 2017 r.  dotyczyło  zmiany  planu 
miejscowego, a nie uzgodnienia nowego planu na obszarze, na którym nie obowiązuje plan miejscowy, 
jak ma to miejsce w przedmiotowym postępowaniu. (…) Ponadto w związku z uchwalaniem zmiany 
MPZP Stawiguda w 2017 r. przeznaczenie terenu objętego zmianą planu nie uległo znaczącej zmianie. 
Dodatkowo  podkreślić  należy,  iż  powierzchnia  terenu  objętego  MPZP  Stawiguda  oraz  różnice 
wysokościowe  występujące  na  tym  terenie  są  mniejsze  niż  w  granicach  obszaru  objętego  MPZP 
Gietrzwałd.  Znaczne  różnice  widać  również  w  zapisach  dotyczących  niwelacji  terenu  zawartych 
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w prognozach oddziaływania na środowisko, sporządzonych do porównywanych planów. Zmniejszenie 
powierzchni  biologicznie  czynnej  terenu  to  jedyne  negatywne  następstwo realizacji  ustaleń  planu 
MPZP Stawiguda, oddziałujące na powierzchnie ziemi, wskazane w prognozie. Wyjaśnić należy, iż 
przy  budowie  nowych  obiektów  budowlanych  co  do  zasady  każdorazowo  mamy  do  czynienia  ze 
zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej gruntu przeznaczonego pod zainwestowanie. Istotny 
jest również fakt, że w prognozie MPZP Stawiguda brak jest zapisów o pofalowanej naturalnej rzeźbie 
terenu oraz potrzebie jej niwelacji (w celu realizacji założeń planu) jak ma to miejsce w prognozie do  
MPZP Gietrzwałd. Na uwagę zasługuje fakt, iż centrum dystrybucyjne w Stawigudzie zlokalizowane 
jest tuż przy dużym szlaku komunikacyjnym. Tereny sąsiadujące z ww. centrum są w znacznym stopniu 
zurbanizowane.  Inwestycja  nie  wyróżnia  się  na  tle  lokalnego  krajobrazu,  a  jej  realizacja  nie  
uszczupliła znacząco wartości przyrodniczo-krajobrazowych tego terenu. Z odmienną sytuacją mamy 
do czynienia  w przypadku MPZP Gietrzwałd,  który  zlokalizowany jest  w oddaleniu  od większych 
skupisk  zabudowy,  a  inwestycja  planowana  w  granicach  ternu  objętego  planem  wyróżni  się 
w lokalnym krajobrazie”.

Istotne dla ustalenia, czy zasadą w praktyce wydawania decyzji środowiskowych dla centrów 
dystrybucyjnych/logistycznych  jest  przeprowadzenie  OOŚ  czy  też  brak  OOŚ  byłoby 
przeanalizowanie innych decyzji wydawanych w tych sprawach, w szczególności dla przedsięwzięć  
o porównywalnych parametrach. W piśmie Inwestora z dnia 16.04.2024r. - znajdującym się w aktach 
sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej (ss. 536-543 akt sprawy środowiskowej) – 
podniesiono,  że  tak  samo zakwalifikowano Centrum Dystrybucyjne  Lidl  w Bożympolu  Wielkim, 
które  również  nie  wymagało  przeprowadzenia  OOŚ.  Z  drugiej  strony  w zasobach  internetowych 
w krótkim czasie odnaleźć można informacje o postępowaniach OOŚ oraz kompleksowe raporty OOŚ 
dotyczące centrów logistycznych w innych częściach kraju: przykładowo zespoły obiektów Panattoni  
Europe  w Mszczonowie  oraz  w Nadarzynie,  centra  logistyczne  MLP w Zgorzelcu  i  w  Lublinie.  
Obiekty te są mniejsze niż planowane Centrum Dystrybucyjne Lidl w Gietrzwałdzie, nie są położone 
w bezpośrednim  sąsiedztwie  miejsc  będących  celem  masowych  pielgrzymek  (często  są  położone 
w sąsiedztwie  istniejących  już  obiektów  magazynowych  i  blisko  dużych  węzłów  drogowych), 
co więcej  –  oprócz  centrum  w  Mszczonowie  –  nie  są  położone  na  obszarach  objętych  formami  
ochrony  przyrody.  Być  może  wskazane  byłoby  zatem  objęcie  kontrolą  przez  Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska  wszystkich postępowań dotyczących decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach wydawanych dla centrów logistycznych/dystrybucyjnych/magazynowych, w celu 
oceny  prawidłowości  stosowania  przepisów  dotyczących  OOŚ,  a  przede  wszystkim 
wypracowania  jednolitych  dyrektyw  stosowania  tych  przepisów  w  praktyce  regionalnych 
dyrektorów ochrony środowiska, opiniujących te przedsięwzięcia. 

4. Proceduralne aspekty OOŚ i ich znaczenie dla sprawy

Procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzana jest co do 
zasady w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (art. 61 ust. 1 pkt 1). Procedura ta jest niezwykle istotna z kilku względów, 
które mają charakter zarówno materialno-prawny, jak i proceduralny. Są to okoliczności niezwykle 
doniosłe również w kontekście niniejszej sprawy:

1) W  trakcie  tej  procedury  istnieje  obowiązek  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko (art. 3 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 63 ust. 4) – a jest to dokument 
zdecydowanie  bardziej obszerny  i  bardziej  wnikliwy  niż  Karta  Informacyjna 
Przedsięwzięcia (por.  art.  62a  oraz  art.  66-67  ustawy)  –  co  sprawia,  że  możliwe  jest 
rozważenie  wszystkich  uwarunkowań  środowiskowych  w  nieporównywalnie  większym 
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zakresie,  niż  w  „zwykłym”  postępowaniu  administracyjnym  opartym  wyłącznie  o  K.I.P. 
i ogólne  reguły  postępowania  wyjaśniającego  przewidziane  w  Kodeksie  postępowania 
administracyjnego (k.p.a.);

2) W postępowaniu w tym  zapewnia się udział społeczeństwa - czyli możliwość wnoszenia 
uwag  przez  wszystkich  zainteresowanych  (choć  nie  stają  się  z  tego  tytułu  stroną 
postępowania), a także  udział organizacji ekologicznych w roli podmiotów na prawach 
strony (art. 3 ust. 1 pkt 8);

3) W  trakcie  tej  procedury  w  określonych  sytuacjach  organ  powinien  nałożyć  obowiązek 
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w trakcie postępowania 
o wydanie pozwolenia na budowę (art. 72 ust. 1 pkt 1);

4) Jeżeli w decyzji środowiskowej nałożony został obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny 
oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  w  postępowaniu  w  sprawie  pozwolenia  na 
budowę - to  w takim postępowaniu (o pozwolenie na budowę) nie będzie miało miejsca 
zawężenie kręgu stron postępowania, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Pr. bud.  (art. 28 
ust. 4 Pr. bud.); oznacza to, że krąg stron zostanie ustalony podobnie, jak w postępowaniu 
o wydanie decyzji środowiskowej – tj. w oparciu o zasięg (prognozowanych) oddziaływań 
faktycznych planowanej inwestycji (oddziaływań o charakterze immisji/uciążliwości), a nie 
wyłącznie w oparciu o bardzo wąskie kryterium prawnych ograniczeń w zabudowie terenu 
(wynikające z art. 28 ust. 2 w zw. z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane); jak wskazano 
w Części I niniejszego opracowania (pkt 3.2.), to właśnie zastosowanie art. 28 ust. 2 Pr. bud. 
spowodowało,  że  w  niniejszej  sprawie  żaden  z  właścicieli  nieruchomości  sąsiadujących 
z inwestycją nie uzyskał statusu strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę;

5) jeżeli  decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę była  poprzedzona  decyzją  środowiskową wydaną 
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (czyli zawierającą procedurę OOŚ), to 
strona postępowania w sprawie decyzji środowiskowej może wnieść odwołanie (choć nie 
brała udziału w postępowaniu w I instancji) i skargę do sądu administracyjnego (choć nie 
brała udziału w postępowaniu w I ani w II instancji) na decyzję o pozwoleniu na budowę - 
choć  wyłącznie  w  zakresie  dotyczącym  zgodności  pozwolenia  na  budowę  z  decyzją 
środowiskową (art. 28 ust. 3a Pr. bud. w zw. z art. 86g i art. 86h ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku); powołane tu przepisy zostały dodane z dniem 13 maja 2021r. przez 
art.  1 pkt 3 ustawy z dnia 30 marca 2021r.  o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania  na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z  2021 r.  poz.  784)  - 
zgodnie z wymogami Konwencji z Aarhus (art. 9 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 10) oraz tzw.  
dyrektywy EIA (art. 11 ust. 1 i 3).

Warto w tym miejscu zasygnalizować, że wskazana tu nowelizacja ustawy środowiskowej 
(nr UD50 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów/Druk Sejmowy nr 939) 
stanowiła realizację zobowiązania, jakiego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął się w odpowiedzi na 
uzasadnioną  opinię  Komisji  Europejskiej  (KE)  z  dnia  7  marca  2019  r.  (naruszenie 
nr 2016/2046),  skierowaną  do  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie  art.  258  Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,  w sprawie  uchybienia  zobowiązaniom określonym w art.  11 
ust. 1 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tzw. 
dyrektywa  EIA).  W  przedstawionej  opinii  KE  sformułowała  zarzuty  niewłaściwej  transpozycji 
dyrektywy EIA w zakresie  art.  11 ust.  1  i  3,  tj. regulacji  dotyczących dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości.
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Jak  pokazuje  niniejsza  sprawa,  pomimo  naprawienia  tego  uchybienia  na  poziomie 
normatywnym  –  dostęp  ten  został  zablokowany  na  poziomie  stosowania  prawa  poprzez 
rezygnację z przeprowadzenia OOŚ pomimo wystąpienia przesłanek do jej przeprowadzenia. 

Podsumowując zaś powyższe uwagi, zacytowane przepisy po nowelizacji z 2021r. nie tylko 
wprowadzają  w  postępowaniu  w  sprawie  decyzji  środowiskowej  bardzo  istotne  unormowanie 
o charakterze lex specialis względem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ale także 
powodują,  że  w  procesie  inwestycyjnym powstaje  bardzo  wyjątkowy  związek  pomiędzy  decyzją 
środowiskową a decyzją o pozwoleniu na budowę - związek nie tylko materialno-prawny (bardzo 
dobrze znany nauce prawa administracyjnego, szeroko analizującej pojęcie decyzji prejudycjalnych 
i decyzji  zależnych),  ale też  związek proceduralny nie mający żadnej analogii  w jakichkolwiek 
innych  przepisach  prawa  administracyjnego.  Związek  ten  przejawia  się  kwestii  najistotniejszej 
z punktu  widzenia  ochrony  interesów  właścicieli  nieruchomości  sąsiednich  tj.  w  ujęciu  strony 
w postępowaniu  w  sprawie  pozwolenia  na  budowę dla  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać na środowisko  oraz w wyznaczania kręgu podmiotów uprawnionych do wnoszenia 
środków odwoławczych i środków zaskarżenia w tym postępowaniu. 

5. Postępowanie wyjaśniające w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

W wydanej  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach organ prowadzący postępowanie 
(Wójt  Gminy  Gietrzwałd)  stwierdził  brak  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 
środowisko (pkt I).  Podobne stanowisko zajęły wszystkie organy opiniujące w tym postępowaniu, 
stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia OOŚ: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Olsztynie,  organ  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  „Wody  Polskie”  –  Zarząd  Zlewni 
w Elblągu oraz Regionalny Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało zatem 
przeprowadzone wyłącznie na podstawie ogólnego (i ogólnikowego w najistotniejszych kwestiach) 
dokumentu,  jakim  jest  Karta  Informacyjna  Przedsięwzięcia  sporządzona  przez  Inwestora. 
W niewielkim  tylko  zakresie  (związanym przede  wszystkim  z  emisją  hałasu)  informacje  zawarte  
w K.I.P. zostały zweryfikowane i poszerzone o niezwykle szczegółową analizę w toku postępowania 
przez  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  (co  zresztą  skutkowało  modyfikacją 
przedsięwzięcia i zaopatrzeniem obiektu w dodatkowy ekran akustyczny). Próba wyjaśnienia przez 
Wody Polskie brakujących w K.I.P. informacji związanych z hydrogeologią tego terenu (głębokością 
pierwszego  poziomu  wodonośnego  wód  podziemnych  oraz  zasięgiem  potencjalnego  leja  depresji 
i innych  związanych  z  tym  problemów)  spowodowało  odstąpienie  przez  Inwestora  od  zamiaru 
wykonania  własnego ujęcia  wód podziemnych.  Jak  zostało  wskazane  w poprzednich  rozdziałach, 
K.I.P. w wielu innych jeszcze istotnych kwestiach zawiera informacje albo niekompletne (m.in. 
w zakresie  stosunków  gruntowo-wodnych  lub  planowanej  działalności  polegającej  na  zbieraniu 
i magazynowaniu  odpadów),  albo wręcz  niezgodne ze  stanem faktycznym (np.  co  do  rzędnych 
terenu  inwestycji),  albo  nie  podaje  żadnych  danych (m.in.  co  do  zakresu  niezbędnych  robót 
ziemnych czy systemu melioracji wodnych na tym terenie). 

Tryb  procedowania  w  tej  sprawie  uniemożliwił  jednak  realny  udział  w  tym 
postępowaniu  innym  niż  inwestor  stronom,  a  tym  samym  zakwestionowanie  niepełnych 
i nieprawdziwych informacji zawartych w K.I.P. Wpływ na to miały wspomniane już w Części I 
niniejszego opracowania okoliczności:
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1) tryb publicznego zawiadamiania  zarówno o  wszczęciu  postępowania,  jak  i  o  zakończeniu 
postępowania  wyjaśniającego  oraz  o  wydaniu  decyzji  w  tej  sprawie  -  dokonywany  na 
podstawie  art.  49  k.p.a.  w  zw.  z  art.  74  ust.  3  ustawy  środowiskowej  (gdyż  liczba 
zidentyfikowanych  w  postępowaniu  stron  przekraczała  10);  zainteresowane  strony 
postępowania  dowiedziały  się  o  trwającym  postępowaniu  praktycznie  dopiero  na  etapie 
zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego;

2) szybkość  przeprowadzonego  w  I  instancji  postępowania:  od  chwili  złożenia  w  dniu 
21.11.2022r.  wniosku  o  wydanie  decyzji   do  momentu  zakończenia  postępowania 
wyjaśniającego w dniu 23.12.2022r. minął zaledwie miesiąc; okres świąteczno-noworoczny, 
(a także  niewystarczająca  znajomość  procedur)  spowodowały,  że  decyzja  została  wydana 
zanim zainteresowane strony podjęły właściwe kroki w tej sprawie;

3) brak procedury OOŚ, który sprawił, że w postępowaniu nie mogły wziąć udziału organizacje  
ekologiczne  jako  podmioty  na  prawach strony –  w związku z  tym odwołania  od  decyzji  
wydanej w I instancji złożone przez takie trzy organizacje zostały uznane za niedopuszczalne;

4) brak  procedury  OOŚ  spowodował  także,  że  osoby  najbardziej  aktywne  i  zaangażowane 
spośród lokalnej społeczności nie mogły uzyskać wglądu do akt sprawy w celu właściwego 
rozpoznania  stanu  prawnego  tej  sprawy  i  podjęcia  racjonalnych  kroków  prawnych  (bez 
zapoznania  się  z  aktami  sprawy  trudno  było  uzyskać  wiedzę,  komu  przysługuje 
w postępowaniu status strony).

W  konsekwencji zarówno  wobec  zakresu  i  wnikliwości  przeprowadzonego  w  sprawie 
postępowania wyjaśniającego, jak i wobec uzasadnienia wydanej w tej sprawie decyzji środowiskowej 
od ponad dwóch lat wysuwane są liczne zastrzeżenia (podsumujmy je tutaj):

1) lokalizacja  planowanego przedsięwzięcia  w bliskim sąsiedztwie  Sanktuarium Matki  Bożej 
(i związane  z  tym  problemy  utrudnienia  ruchu  pielgrzymkowego)  oraz  istotny  problem 
kształtowania  krajobrazu  kulturowego  Warmii  (której  bogactwo  ważnych  historycznych 
obiektów  sakralnych  i  miejsc  chrześcijańskiego  kultu  religijnego  jest  promowane 

działalnością Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów „Szlak Świętej Warmii”) – nie znalazły 
odzwierciedlenia w treści uzasadnienia nawet w jednym akapicie;

2) w  niewielkim  stopniu  wyjaśnienia  w  postępowaniu  doczekały  się  problemy  ochrony 
krajobrazu,  w  tym  w  szczególności  w  aspekcie  zmiany  rzeźby  terenu,  oraz  stosunków 
gruntowo-wodnych;

3) nie było miejsca na poszerzoną analizę problemu ochrony zasobów przyrodniczych ujętych 
w „Inwentaryzacji  przyrodniczej”  załączonej  do  K.I.P.  -  sporządzonej  (przypomnijmy) 
na podstawie  wizji  lokalnej  ok.  45 ha  terenu przeprowadzonej  jednego,  październikowego 
dnia 2022r. - czyli już po zakończeniu okresu wegetacji oraz okresu lęgowego, bez obserwacji  
w porze nocnej;

4) nie  podjęto  tematu  obciążenia  istniejącej  infrastruktury  technicznej  –  dróg  (DK16  oraz 
DP1370N), gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków (art. 63 ust. 1 pkt 
3 lit. c ustawy środowiskowej);

5) nie poruszono kwestii  ryzyka wystąpienia poważnej awarii (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e  ustawy 
środowiskowej)  –  pod  kątem  planowanej  potężnej  instalacji  chłodniczej/mroźniczej 
i stosowanego w niej  środka – jak również nie wyjaśniono ryzyka potencjalnego skażenia 
środowiska na skutek magazynowania ogromnej ilości odpadów, w tym niebezpiecznych.

Zakres  i  wnikliwość  uzasadnienia  decyzji  środowiskowej  –  jeśli  odzwierciedla  zakres 
i wnikliwość przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego - budzi zatem uzasadnione zastrzeżenia 
co do spełnienia wymagań, jakie zarówno postępowaniu wyjaśniającemu, jak i uzasadnieniu decyzji 
stawiają obowiązujące przepisy prawa.
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6. Brak OOŚ dla przedsięwzięcia realizowanego na obszarze chronionego 
krajobrazu

W okolicznościach  niniejszej  sprawy dochodzi  do  głosu  jeszcze  jeden czynnik  niezwykle 
istotny dla oceny samej dopuszczalności realizacji przedsięwzięcia w danej lokalizacji. Ze względu 
na  to,  iż  teren  planowanej  inwestycji  znajduje  się  w  Obszarze  Chronionego  Krajobrazu  Doliny 
Pasłęki,  należy mieć na uwadze treść  §5 ust.  1 pkt 2 oraz ust.  3 uchwały  Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  z  dnia  25  kwietnia  2017  w  sprawie  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu 
Doliny Pasłęki.

Przepis ten co do zasady zabrania lokalizowania na tym obszarze przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko; wyjątki formułuje wyłącznie wobec przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w dwóch przypadkach:

1) gdy  „regionalny  dyrektor  ochrony  środowiska  stwierdził  brak  konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko” oraz 

2) gdy  „przeprowadzona  ocena  oddziaływania  na  środowisko  wykazała  brak  negatywnego 
wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu”.
Innymi  słowy nie  ulega  wątpliwości,  że  Inwestor  był  żywotnie  zainteresowany  tym,  aby 

właściwe organy nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia OOŚ i sporządzenia raportu. Pozytywna 
opinia RDOŚ z dnia 22.12.2022r. (tj. opinia dotycząca braku konieczności przeprowadzenia OOŚ), 
umożliwiła dopuszczenie do realizacji przedsięwzięcia na podstawie §5 ust. 3 pkt 1 Uchwały Sejmiku. 

W  analizowanej  sprawie  występuje  jednak  problem  zgodności  przytoczonego  przepisu 
uchwały  Sejmiku  (będącej  aktem prawa  miejscowego,  a  więc  w hierarchicznym systemie  źródeł  
prawa  będącej  aktem podustawowym)  z  treścią  art.  24  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  
o ochronie przyrody.  Ze względu na wartości leżące u podstaw ustanowienia obszaru chronionego 
krajobrazu (wskazane w art. 23 ust. 1 u.o.p.) przepis art. 24 ust. 1 tej ustawy wskazuje, jakie zakazy 
mogą  być  wprowadzone  na  obszarze  chronionego  krajobrazu  lub  jego  części, pozostawiając 
organowi wyznaczającemu obszar chronionego krajobrazu wybór co do katalogu obowiązujących na 
danym  obszarze  chronionym  zakazów.  Organ  ten  może  na  terenie  obszaru  ochrony  krajobrazu 
wprowadzić część lub wszystkie ustawowe zakazy - jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tego obszaru. 
Jednakże zakazy te nie mogą być modyfikowane przez organ ustanawiający obszar chronionego 
krajobrazu. Pogląd  taki  znajduje  odzwierciedlenie  w  utrwalonej  linii  orzeczniczej,  uznającej  za 
niedopuszczalne  modyfikację  regulacji  ustawowych  na  gruncie  art.  24  ust.  1  ustawy  o  ochronie 
przyrody (wyrok WSA w Warszawie z 4.09.2009r., IV SA/Wa 880/09, LEX nr 602853; wyrok WSA 
w Olsztynie z dnia 12.10.2017r., II SA/Ol 692/17, LEX nr 2387290). Pogląd ten potwierdza również 
nauka prawa administracyjnego (zob. K. Gruszecki,  Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, wyd. 
VI, WKP 2024). Jest to konsekwencją konstytucyjnych zasad budowy hierarchicznego systemu źródeł 
prawa,  z  których  wynika  niekwestionowany  na  gruncie  nauki  prawa  wymóg,  by  w  aktach 
podustawowych nie zmieniać (nie modyfikować) regulacji ustawowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 zakazy wprowadzane na terenie obszaru chronionego krajobrazu  
mogą  obejmować  m.in.  zakaz  realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko (w rozumieniu  właściwych przepisów).  W dalszej  części  tego  przepisu  przewidziano 
jeden tylko wyjątek od tego zakazu:  zgodnie z art.  24 ust.  3 zakaz ten „nie dotyczy realizacji 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których  przeprowadzona 
ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody 
i ochronę  krajobrazu  obszaru  chronionego  krajobrazu.”  Z  brzmienia  tego  przepisu  wynika 
jednoznacznie,  że  jeśli  właściwy  organ  administracji  zamierza  wydać  decyzję  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego na obszarze chronionego krajobrazu, to może to 
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zrobić wyłącznie pod warunkiem wykazania w procesie oceny oddziaływania na środowisko  braku 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody i  ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. 
W przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
oznacza to, że aby doszło do wyłączenia przedmiotowego zakazu,  dla przedsięwzięcia tego musi 
zostać przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, a żeby to nastąpiło, organ wydający 
decyzję  o środowiskowych  uwarunkowaniach  musi  w  drodze  odrębnego  postanowienia 
(zaskarżalnego zażaleniem) stwierdzić obowiązek przeprowadzenia takiej oceny (art. 63 ust. 1  w zw. 
z art. 65 ust. 1 ustawy środowiskowej). 

Ramy niniejszego pracowania nie pozwalają na głębszą analizę zasygnalizowanego problemu. 
Niewątpliwie  wymagałby  on  rozstrzygnięcia  przez  sąd  administracyjny,  ponieważ  organy 
administracji – jako organy działające na podstawie i w granicach prawa – związane są także normami 
zawartymi  w  aktach  podustawowych  i  (w  przeciwieństwie  do  sądów,  związanych  wyłącznie 
Konstytucją i ustawami) zasadniczo nie mają własnych kompetencji do odmowy zastosowania normy 
podustawowej sprzecznej z normą ustawową. Niemniej jednak wzgląd na brzmienie zacytowanych 
przepisów  ustawy  o  ochronie  przyrody  jest  kolejną  przesłanką  przemawiającą  za  (co  najmniej) 
zasadnością przeprowadzenia procedury OOŚ w tym postępowaniu.

7. Brak  OOŚ  a  zmiana  istotnych  parametrów  przedsięwzięcia  na  etapie  pozwolenia 
na budowę

Brak przeprowadzenia procedury OOŚ na etapie decyzji środowiskowej pozwolił inwestorowi 
zmienić niektóre aspekty planowanego przedsięwzięcia względem ustaleń zawartych w decyzji 
środowiskowej  (w tym w załączniku do tej decyzji zawierającej charakterystykę przedsięwzięcia). 
Jak była mowa w poprzednich rozdziałach, dotyczy to:

1) charakteru  i  objętości  zbiorników,  do  których  odprowadzane  mają  być  wody  opadowe 
z dachów i  parkingów – zmiana ta (jej  przyczyny) nie została skomentowana w projekcie 
budowlanym, tym bardziej nie dokonano oceny skutków takiego rozwiązania dla środowiska 
w szczególności poprzez konsultację z RDOŚ oraz organem Wód Polskich; 

2) ilości wentylatorów (zwiększonej z 4 sztuk do 24 sztuk na jednym z obiektów) - i związanej  
z tym zwiększonej  emisji  hałasu do środowiska,  w tym zwiększonego poziomu hałasu na 
działkach sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji.

Gdyby  została  przeprowadzona  procedura  OOŚ,  to  przepis  art.  88  ust.  1  pkt  2  ustawy 
środowiskowej zobowiązuje do ponowienia tej procedury w postępowaniu w sprawie pozwolenia na 
budowę m.in.  w sytuacji,  jeżeli  organ właściwy do wydania decyzji  stwierdzi,  że  we wniosku 
o wydanie  decyzji  zostały  dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. To z kolei zmieniłoby sytuację procesową wszystkich osób, 
które obecnie zostały wykluczone z postępowania o pozwolenie na budowę jako strony,  gdyż  na 
podstawie art.  28 ust.  4  Pr.  bud w zw. z  art.  28 k.p.a.  uzyskałyby status strony.  Gdyby zaś 
ponowna OOŚ nie została przeprowadzona i organ administracji architektoniczno-budowlanej wydał 
decyzję o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia niezgodnego z treścią decyzji środowiskowej –  
strony  postępowania  w  sprawie  decyzji  środowiskowej  miałyby  prawo  kwestionowania 
wydanego pozwolenia na budowę w trybie odwołania oraz skargi do sądu administracyjnego (art. 28 
ust. 3a Pr. bud. w zw. z art. 86g i art. 86h ustawy środowiskowej).
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8. Skutki prawne braku OOŚ - podsumowanie

Unikając  postępowania  w sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  oraz  sporządzenia 
Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Inwestor:

1) zagwarantował  możliwość  realizacji  przedsięwzięcia  na  Obszarze  Chronionego  Krajobrazu 
Doliny  Pasłęki,  bez  konieczności  rzetelnej  analizy  rzeczywistego  wpływu  inwestycji  na 
środowisko, krajobraz i otoczenie kulturowe, przede wszystkim w zakresie;

 skali przekształceń powierzchni terenu inwestycji,

 istniejących stosunków gruntowo-wodnych i wpływu realizacji inwestycji na te stosunki,

 wpływu przekształceń powierzchni terenu dla chronionego krajobrazu;

 wpływu realizacji przedsięwzięcia dla krajobrazu kulturowego i dla miejsc o szczególnym 
znaczeniu historycznym;

 wpływu inwestycji na warunki akustyczne w zakresie ustalonym w analizie akustycznej,

 problemów związanych z obsługą komunikacyjną przedsięwzięcia (droga dojazdowa);

 problemów związanych  z  gospodarką  wodno-ściekową (w tym ze  skutkami  przyłączenia 
planowanej inwestycji do zbyt mało efektywnej gminnej sieci kanalizacyjnej);

 skali działalności w zakresie zbierania i magazynowania odpadów (wyrażonej wskaźnikiem 
ilości  odpadów przewidzianych do  magazynowania  w jednym czasie  –  w tym zwłaszcza 
ilości odpadów niebezpiecznych);

 ryzyka  wystąpienia  poważnej  awarii  –  pod  kątem  planowanej  potężnej  instalacji 
chłodniczej/mroźniczej  i  stosowanego  w  niej  środka  –  jak  również  ryzyka  skażenia 
środowiska  na  skutek  niewłaściwego  zabezpieczenia.  miejsc  magazynowania  odpadów 
niebezpiecznych;

 zasobów  przyrodniczych  scharakteryzowanych  w  załączonej  do  K.I.P.  „Inwentaryzacji 
przyrodniczej”; 

2) uniemożliwił  udział  w  postępowaniu  środowiskowym  organizacji  ekologicznych  jako 
podmiotów na prawach strony – a tym samym wykluczył udział podmiotów mogących pomóc 
w rzetelnym ustaleniu zakresu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i kwestionowaniu 
niekompletnych lub niezgodnych z prawdą informacji zawartych w K.I.P. w oparciu o posiadaną 
wiedzę fachową - w zwyczajnym trybie postępowania administracyjnego; 

3) wykluczył możliwość udziału w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę jako strony osób 
mających  interes  prawny  w  szczególności  w  zapewnieniu  zgodności  projektu  budowlanego 
z wymaganiami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia;

4) zapewnił szybsze uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (gdyż postępowanie wyjaśniające potrwało zaledwie miesiąc)  oraz 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (ze względu na brak udziału innych niż inwestor 
stron  tego  postępowania  trwało  ono  3  miesiące,  i  niemal  przez  cały  ten  czas  nie  były 
podejmowane żadne czynności, gdyż nanoszono poprawki na projekt budowlany);

5) poprzez  ograniczenie  kręgu  stron  zapewnił  trwałość  decyzjom  administracyjnym  (decyzji 
środowiskowej i decyzji o pozwoleniu na budowę), gdyż - pomimo licznych naruszeń prawa 
materialnego  i  procesowego  w  toku  postępowania  -  zakres  zarzutów,  które  mogą  być 
uwzględnione w postępowaniach toczonych obecnie w trybach nadzwyczajnych na podstawie 
art. 145 §1 oraz 156 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (o wznowienie postępowania 
lub o stwierdzenie nieważności decyzji)  jest  nieporównywalnie węższy, niż w postępowaniu 
w trybie  zwykłym;  przede  wszystkim  uniemożliwia  skuteczne  kwestionowanie  dokonanych 
przez organ ustaleń faktycznych w oparciu o dowody z opinii biegłych oraz żądanie rozszerzenia 
materiału dowodowego.
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Wszystkie przedstawione w tym rozdziale okoliczności pozwalają na konkluzję, że stwierdzenie braku 
obowiązku  przeprowadzenia  OOŚ  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  należy  uznać  za  rażące 
naruszenie wskazanych wyżej przepisów art. 63 ust. 1 ustawy środowiskowej.

Podsumowanie
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I.

Zarzuty wobec decyzji Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 16 stycznia 2023r. nr 1DŚ/2023 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa Centrum 
Dystrybucyjnego  LIDL  Gietrzwałd  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  –  doziemne 
instalacje  zewnętrzne  w miejscowości  Gietrzwałd,  gmina  Gietrzwałd”  -  na  działkach 
o wskazanych numerach ewidencyjnych (sygn. RRG.6220.6.2022)

Podsumowując rozważania zamieszczone w poprzednich rozdziałach w tym miejscu zostały 
zebrane wszystkie zarzuty naruszenia prawa, o których była wcześniej mowa. Są to zarzuty naruszenia  
prawa materialnego (punkty I–V oraz X) oraz przepisów proceduralnych (punkty VI-IX oraz XI-XII). 
Zarzuty te stawiane były w toku postępowania środowiskowego (w szczególności w postępowaniu 
o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej) oraz w debacie publicznej (we wzmiankowanych 
w pierwszej części opracowania petycjach, artykułach prasowych i internetowych, wywiadach itp.). 

Jak się wydaje po przeanalizowaniu przebiegu procedur prawnych na plan pierwszy wysuwają 
się zarzuty  rażących zaniedbań proceduralnych,  czyli zaniechania wyjaśnienia kluczowych dla 
sprawy  okoliczności  stanu  faktycznego  zgodnie  z  regułami  wynikającymi  z  przepisów 
o postępowaniu administracyjnym (w tym także zarzut braku oceny oddziaływania na środowisko, 
umożliwiającej poszerzenie materiału dowodowego). Zaniedbania te dotyczą przede wszystkim tych 
aspektów  sprawy,  których  jednoznaczne  ustalenie  i  ocena  z  punktu  widzenia  obowiązujących 
przepisów  prawa  skutkowałyby  (lub  mogłyby  skutkować)  wydaniem  decyzji  odmownej, 
w pozostałym  bowiem  zakresie  organy  orzekające  w sprawie  wykazały  stosowną  staranność 
i dociekliwość.

Decyzji środowiskowej zarzuca się zatem:

I. Naruszenie:
a) §8 pkt 2 lit. b uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 grudnia 

2021r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów 
usługowych położonych w południowej części obrębu Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd 
–  poprzez  wydanie  decyzji  dla  przedsięwzięcia,  które  narusza  sformułowany  w  tym 
przepisie  nakaz   „dostosowania  planowanej  zabudowy i  zagospodarowania  terenu  do 
istniejącej rzeźby terenu”;

b) Naruszenie  §5  ust.  1  pkt  5  Uchwały  Nr  XXVI/605/17  Sejmiku  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu  Doliny  Pasłęki  -  poprzez  wydanie  decyzji  dla  przedsięwzięcia,  które 
narusza sformułowany w tym przepisie zakaz  „trwałego zniekształcenia rzeźby terenu” 
na obszarze chronionego krajobrazu - poprzez:

 zmianę rzędnych terenu lokalizacji hali głównej – planowane wyrównanie falistego 
terenu o naturalnych rzędnych od 123 m n.p.m. do 136 m n.p.m. do jednolitej rzędnej 
131,70 m n.p.m. – co nieuchronnie wiązać się będzie z wykonaniem kilkumetrowych 
nasypów oraz niwelacją wzniesienia,

 wypłaszczenie  terenu,  a  tym  samym  zmianę  nachyleń  oraz  spadków  terenu 
położonego  wokół  budynku  hali  głównej  przeznaczonego  pod  planowane  place, 
parkingi i drogi dojazdowe oraz poprzez budowę niezbędnego muru oporowego,

 a w konsekwencji przekształcenie naturalnego krajobrazu falistego i pagórkowatego 
w antropogeniczny krajobraz o układzie tarasowym na powierzchni ponad 15 ha;
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II. Naruszenie:
a) §8 pkt 2 lit. c uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 grudnia 

2021r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów 
usługowych położonych w południowej części obrębu Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd, 

b) §5  ust.  1  pkt  6  Uchwały  Nr  XXVI/605/17  Sejmiku  Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Doliny Pasłęki 
–  poprzez  wydanie  decyzji  dla  przedsięwzięcia,  którego  realizacja  skutkować  będzie 
zmianą stosunków wodnych zakazaną przez w/w przepisy – wynikającą z utwardzenia 
i zabudowania ponad 15ha terenu,  zlikwidowania czynnego układu melioracyjnego na 
tym  terenie  (przerwania  drenów)  i  planowanego  odprowadzania  wód  opadowo-
roztopowych z tak ogromnego terenu do zbiorników retencyjnych;

III. Naruszenie art. 9 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2028)  –  poprzez  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
przedsięwzięcia, w ramach którego przewiduje się wprowadzania wody deszczowej do 
urządzeń kanalizacji sanitarnej (tj. do urządzeń oczyszczalni ścieków), co jest zabronione 
treścią w/w przepisów i zagrożone sankcją karną na podstawie art. 28 ust. 4a w/w ustawy;

IV. Naruszenie  art.  64  ust.  1  pkt  1  i  2  ustawy  z  dnia  3  października  2008r. 
o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa 
w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko -  poprzez 
sprzeczność  wydanej  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  z  ustaleniami 
będącymi podstawą:

a) postanowienia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  z  dnia 
22.12.2022r. (WOOŚ.4220.755.2022.NS.3),

b) opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 23.12.2022r. 
(ZNS.9022.5.124.2022.PS1),
-  polegającą  na  uzyskaniu  stanowisk  w/w organów opiniujących  dla  przedsięwzięcia 
zlokalizowanego na rzędnej 133,30 m n.p.m. (poziom hali magazynowej) ustalonej przez 
Inwestora  na  początku  postępowania  podczas  gdy  w  załączniku  nr  2  do  decyzji 
środowiskowej została ustalona zmieniona przez Inwestora w toku postępowania rzędna 
131,70 m n.p.m., co tym samym kwalifikować należy jako nieuzyskanie stanowisk w/w 
organów dla przedsięwzięcia w kształcie ujętym w decyzji środowiskowej;

V. Naruszenie §3 ust. 1 pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2019r., poz. 1839) w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - 
poprzez brak w rozstrzygnięciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 rozstrzygnięcia  o  prowadzeniu  w  ramach  przedsięwzięcia  działalności 
polegającej na zbieraniu opadów, w tym odpadów niebezpiecznych - oraz brak 
takowej informacji w „Charakterystyce przedsięwzięcia” stanowiącej załącznik 
nr 1 do w/w decyzji,
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 ustaleń dotyczących warunków prowadzenia w/w działalności, w szczególności 
zdefiniowania  rozmiaru  tej  działalności  (masy  odpadów  magazynowanych 
w jednym  czasie  lub  maksymalnej  powierzchni  przeznaczonej  do 
magazynowania odpadów);

VI. Naruszenie art. 61 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 59 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 63 ust. 1 
lit. g ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania  na  środowisko -  poprzez  obejście  przepisów  dotyczących 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) polegające na stwierdzeniu 
braku  obowiązku  przeprowadzenia  OOŚ  i  sporządzenia  Raportu  OOŚ  pomimo 
uzupełnienia  materiału  dowodowego  w  zakresie  wymaganym  dla  zakresu  Raportu 
o oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  (analiza  akustyczna  i  inwentaryzacja 
przyrodnicza);

VII. Naruszenie  art.  63  ust.  1  ustawy z  dnia  3 października 2008 r. o  udostępnianiu 
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  –  poprzez  stwierdzenie 
braku  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  pomimo 
istnienia  szeregu  wskazanych  w  tym  przepisie  przesłanek  do  stwierdzenia  tego 
obowiązku i do sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

VIII. Tym samym -  poprzez  naruszenia  prawa wskazane w punktach VI-VII  -  naruszenie 
wymagań wynikających z  art. 11 ust. 1 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tzw. dyrektywy 
EIA) poprzez  taką  interpretację  i  zastosowanie  przepisów  prawa  krajowego,  które 
ogranicza dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska 
w  sposób  sprzeczny  z  treścią  wskazanych  wyżej  przepisów  dyrektywy  EIA, 
w szczególności w zakresie zasygnalizowanym w opinii Komisji Europejskiej z dnia 
7 marca 2019r. dotyczącej niewłaściwej transpozycji dyrektywy EIA (naruszenie nr 
2016/2046):  możliwości  wnoszenia  środków  zaskarżenia  od  decyzji  wskazanych 
w art. 72  ust.  1  ustawy  z  dnia  3 października  2008r. o  udostępnianiu  informacji 
o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz 
o ocenach oddziaływania  na  środowisko (w tym decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę)  – 
w takim  zakresie,  w  jakim  decyzja  ta  jest  niezgodna  z  decyzją  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach;

IX. Naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie  przyrody  (Dz.  U.  z  2024r.,  poz.  1478)  -  poprzez  wydanie  decyzji 
o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  mogącego  znacząco 
oddziaływać na środowisko zlokalizowanego na obszarze chronionego krajobrazu bez 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co jest niedopuszczalne w świetle 
w/w przepisów;

X. Naruszenie § 8 pkt 7 uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 
grudnia  2021r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
terenów usługowych położonych w południowej części  obrębu Gietrzwałd,  gmina 
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Gietrzwałd  –  poprzez  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
przedsięwzięcia,  które  spowoduje  zakazane  tym  przepisem  „pogorszenie  warunków 
użytkowania terenów sąsiadujących” będące następstwem znacząco zwiększonego ruchu 
drogowego na drodze dojazdowej (drodze powiatowej DP1370N - ul. Szkolnej);

XI. Naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572) w zw. z:

a) § 8 pkt 2 lit. b, pkt 2 lit. c oraz pkt 7 uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Gminy 
Gietrzwałd  z  dnia  31  grudnia  2021r.  w  sprawie  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego terenów  usługowych  położonych 
w południowej części obrębu Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd - w zw. z art. 80 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach 
oddziaływania na środowisko,

b) §5 ust. 1 pkt 5 i 6 uchwały Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego  z  dnia  25  kwietnia  2017  w  sprawie  Obszaru  Chronionego 
Krajobrazu Doliny Pasłęki,

c) art.  64  ust.  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu 
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 201 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r., 
poz.  54)  oraz  w zw.  z  pkt  5  p-pkt  5  Załącznika  do  rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r, poz. 1169),

d) art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e / pkt 2 lit. g / pkt 3 lit. c w zw. z art. 62a ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko,
–  tj.  naruszenie  zasady  prawdy  obiektywnej  poprzez  niewystarczające  zebranie 
materiału  dowodowego  a  w  konsekwencji  nieustalenie  wszystkich  okoliczności 
istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy – w zakresie dotyczącym:

 skali  przekształceń  terenu  poprzez  zaplanowane  roboty  ziemne  (zmiany  rzędnych 
terenu, zmiany spadków / nachyleń terenu, bilansu robót zimnych), w szczególności 
zaniechanie  ustaleń  dotyczący  planowanej  rzędnej  lokalizacji  hali  głównej 
magazynowej – tj. okoliczności istotnych z punktu widzenia przepisów wskazanych 
wyżej w punkcie I;

 istniejących  stosunków  wodnych  (w  szczególności  brak  inwentaryzacji  urządzeń 
melioracji  wodnych  -  rowów,  drenów  i  studzienek  -  oraz  szczegółowej 
charakterystyki warunków hydrogeologicznych terenu) oraz zmiany tych stosunków 
na skutek planowanego przedsięwzięcia - tj. okoliczności istotnych z punktu widzenia 
przepisów wskazanych wyżej w punkcie II;

 masy odpadów niebezpiecznych magazynowanych w jednym czasie - tj. okoliczności 
istotnej  z  punktu  widzenia  przepisów  z  obowiązujących  do  uzgodnienia  decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach z organem właściwym do wydania pozwolenia 
zintegrowanego (wskazanych w lit. c);

 „ocenionego w oparciu  o  wiedzę  naukową ryzyka  wystąpienia  poważnych awarii 
(…),  przy uwzględnieniu używanych substancji  i  stosowanych technologii” – pod 
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kątem planowanej potężnej instalacji  chłodniczej/mroźniczej  i  stosowanego w niej 
środka;

 wpływu przedsięwzięcia na „obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub 
kulturowe” – tj. wpływu przedsięwzięcia na funkcjonowanie Sanktuarium Matki Bożej 
w Gietrzwałdzie;

 skutków planowanej inwestycji dla „obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej”:
- gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz gminnej oczyszczalni ścieków,
- dróg dojazdowych (DK16 oraz DP1370N);

 poziomu hałasu wykazanego w sporządzonej nieprawidłowo analizie akustycznej – 
która nie obejmuje wszystkich źródeł  hałasu oraz przede wszystkim nie wskazuje 
rzędnej  wysokościowej  położenia  emitorów  (punktowych  źródeł  hałasu  – 
wentylatorów na dachu hali magazynowej);

 ochrony zasobów przyrodniczych ujętych w „Inwentaryzacji przyrodniczej” załączonej 
do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, sporządzonej na podstawie danych zebranych 
w nieadekwatnym czasie obserwacji (po okresie wegetacji / poza okresem lęgowym / 
bez obserwacji w porze nocnej / w ciągu jednego dnia pomimo ponad 40 ha obszaru 
objętego obserwacją);

XII. Naruszenie  art.  107  §3  w  zw.  art.  77  §4  ustawy  Kodeks  postępowania 
administracyjnego oraz art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko -  poprzez brak 
w uzasadnieniu decyzji odniesienia się do wszystkich przesłanek ujętych we wskazanym 
przepisie ustawy „środowiskowej”, które aktualizują się w okolicznościach danej sprawy, 
a  które  stanowią  fakty  powszechnie  znane  –  tj.  fakt  lokalizacji  planowanego 
przedsięwzięcia w bardzo bliskim sąsiedztwie Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie 
oraz  fakt  zakwalifikowania  drogi  dojazdowej  do  planowanej  inwestycji  (będącej 
tradycyjną  lokalną  trasą  pielgrzymkową)  do  sieci  Szlaków  Św.  Jakuba  (Camino  de 
Santiago) - i wynikającą stąd potrzebę rozważenia konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ) ze względu na wpływ planowanego przedsięwzięcia 
na „obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne [i] kulturowe”.
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II.

Zarzuty wobec decyzji  Starosty Olsztyńskiego dnia 17 marca 2023r.  nr Gtw/21/2023 
o zatwierdzeniu  projektu  zagospodarowania  terenu  oraz  projektu  architektoniczno-
budowlanego  i  udzieleniu  pozwolenia  na  budowę  Centrum  Dystrybucyjnego  LIDL 
Gietrzwałd  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  -  doziemne  instalacje  zewnętrzne  na 
terenie  działek (o  wskazanych numerach ewidencyjnych),  w tym dwa zbiorniki  wód 
opadowych,  parkingi,  wartownia,  pompownia  ze  zbiornikiem  przeciwpożarowym, 
pylony” (znak BI-II.6740.8.2.2023.DT16)

W postępowaniu  w sprawie  pozwolenia  na  budowę  organ  administracji  architektoniczno-
budowlanej bada zgodność projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania 
terenu przede wszystkim z przepisami wskazanymi w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2024r., Nr 725). W okolicznościach niniejszej sprawy są to: 

1) przepisy  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  –  tj.  uchwały 
nr XLIII/314/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  usługowych  położonych  w  południowej 
części obrębu Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd; 

2) przepisy aktów prawa miejscowego – tj. uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki oraz

3) „wymagania ochrony środowiska,  w szczególności  określone w decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach (…)”. 
Tym samym – ze względu na ten sam wzorzec kontroli (wskazany w punktach 1-2) – część 

zarzutów stawianych decyzji o pozwoleniu na budowę będzie analogiczna do zarzutów stawianych 
wcześniej decyzji środowiskowej. 

W postępowaniu  w sprawie  pozwolenia  na  budowę  organ  administracji  architektoniczno-
budowlanej również dopuścił się rażących zaniedbań w postępowaniu wyjaśniającym w zakresie 
ustalenia stanu faktycznego, odstępując od uzupełnienia projektu budowlanego o określone, istotne 
informacje, których ujawnienie musiałoby (lub mogłoby) spowodować konieczność wydania decyzji  
odmownej. W innym zakresie organ ten wykazał się godną aprobaty dokładnością i dociekliwością,  
wytykając bardzo liczne nieprawidłowości i braki w dokumentacji projektowej (w 26-ciu niezwykle 
szczegółowych i rozbudowanych punktach).

Decyzji o pozwoleniu na budowę zarzuca się zatem:

I. Naruszenie  następujących  przepisów uchwały  nr  XLIII/314/2021  Rady  Gminy 
Gietrzwałd  z  dnia  31  grudnia  2021r.  w  sprawie  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych położonych w południowej 
części obrębu Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd:
1) §8 pkt 2 lit. b  – naruszenie sformułowanego w tym przepisie nakazu  „dostosowania 

planowanej  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  do  istniejącej  rzeźby  terenu” 
poprzez:

 zmianę rzędnych terenu lokalizacji hali głównej – poprzez wykonania nasypów oraz 
niwelacji,  zrównujących teren o naturalnych rzędnych od 123 m n.p.m. do 136 m 
n.p.m. do rzędnej  131,70 m n.p.m. – a także zmianę rzędnych terenu położonego 
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bezpośrednio  przy  budynku  hali  głównej  przeznaczonego  pod  planowane  place, 
parkingi i drogi dojazdowe,

 zmianę  nachyleń/spadków  terenu  -  poprzez  wyrównanie  falistego  ukształtowania 
terenu  w  celu  stworzenia  płaskiego  ukształtowania  terenu  pod  planowanymi 
parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz poprzez budowę muru 
oporowego o wysokości ok. 9,0 m,

 a w konsekwencji przekształcenie naturalnego krajobrazu falistego i pagórkowatego 
w antropogeniczny krajobraz o układzie tarasowym  na powierzchni ponad 15 ha;

2) §8  pkt  2  lit.  c  -  naruszenie  sformułowanego  w  tym  przepisie  zakazu  „zmiany 
stosunków wodnych” poprzez:

 likwidację czynnego układu melioracyjnego (drenów melioracyjnych), a tym samym 
zakłócenie funkcjonowania systemu melioracji wodnych na danym terenie,

 odprowadzenie  wód  opadowych  i  roztopowych  z  planowanych  terenów 
zabudowanych i utwardzonych o powierzchni ponad 15 ha do szczelnych zbiorników 
retencyjnych;

3) §  8  pkt  7  –  naruszenie  sformułowanego  w  tym  przepisie  zakazu  „pogorszenia 
warunków użytkowania terenów sąsiadujących” na skutek generowania działalnością 
planowanego zamierzenia budowlanego zwiększonego ruchu drogowego na drodze 
dojazdowej  (droga  powiatowa  DP1370N -  ul.  Szkolna)  -  ruchu  160  samochodów 
ciężarowych i 180 samochodów osobowych na dobę (w tym również w porze nocnej) 
- i wynikających z tego znacznych uciążliwości (w szczególności hałasu) dla terenów 
sąsiadujących;

- a w związku z powyższym naruszenie również art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art.  
35  ust.  3  oraz  w zw.  z  art.  35  ust.  5  pkt  1  ustawy z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  
budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725) poprzez zatwierdzenie projektu zagospodarowania 
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę 
pomimo  istnienia  przesłanek  do  wydania  decyzji  o  odmowie  zatwierdzenia  w/w 
projektów i udzielenia pozwolenia na budowę.

II. Naruszenie następujących przepisów uchwały Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny Pasłęki:

1) z  §5  ust.  1  pkt  5  –  naruszenie  sformułowanego  w  tym  przepisie  zakazu  „trwałego 
zniekształcenia rzeźby terenu” na obszarze chronionego krajobrazu poprzez:

 zmianę rzędnych terenu lokalizacji hali głównej – poprzez wykonania nasypów oraz 
niwelacji,  zrównujących teren o naturalnych rzędnych od 123 m n.p.m. do 136 m 
n.p.m. do rzędnej 130-130,90 m n.p.m., a także zmianę rzędnych terenu położonego 
wokół  budynku  hali  głównej  przeznaczonego  pod  planowane  parkingi  i  drogi 
dojazdowe, wyrównującego ten teren do wspomnianej rzędnej;

 zmianę  nachyleń/spadków  terenu  -  poprzez  wyrównanie  falistego  ukształtowania 
terenu  w  celu  stworzenia  płaskiego  ukształtowania  terenu  pod  planowanymi 
parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz poprzez budowę muru 
oporowego o wysokości ok. 9,0 m;

  a w konsekwencji przekształcenie naturalnego krajobrazu falistego i pagórkowatego 
w antropogeniczny krajobraz o układzie tarasowym na powierzchni ponad 15 ha;

2) §5  ust.  1  pkt  6  –  naruszenie  sformułowanego  w  tych  przepisach  zakazu  zmiany 
stosunków wodnych poprzez:
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 likwidację  czynnego  układu  melioracyjnego  (systemu  drenów)  skutkującą 
zakłóceniem funkcjonowania systemu melioracji wodnych na danym terenie,

 odprowadzenie  wód  opadowych  i  roztopowych  z  planowanych  terenów 
zabudowanych i utwardzonych o powierzchni ponad 15 ha do szczelnych zbiorników 
retencyjnych,

- a w związku z powyższym naruszenie również art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art.  
35 ust.  3 oraz w zw. z art.  35 ust.  5 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1994r.  Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725) poprzez zatwierdzenie projektu zagospodarowania 
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę 
pomimo  istnienia  przesłanek  do  wydania  decyzji  o  odmowie  zatwierdzenia  w/w 
projektów i udzielenia pozwolenia na budowę.

III. Niezgodność  projektu  zagospodarowania  terenu  zatwierdzonego  w  decyzji 
o pozwoleniu  na  budowę  z  treścią  decyzji  Wójta  Gminy  Gietrzwałd  z  dnia  16 
stycznia  2023r.  nr  1DŚ/2023  o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
przedsięwzięcia  o  nazwie  „Budowa  Centrum  Dystrybucyjnego  LIDL  Gietrzwałd 
wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne w miejscowości 
Gietrzwałd,  gmina  Gietrzwałd”  –  na  działkach  o  wskazanych  numerach 
ewidencyjnych (sygn. RRG.6220.6.2022) – polegająca na:
1) dopuszczeniu  do  magazynowania  na  terenie  inwestycji  ok.  154.000  ton  odpadów 

(w tym 3.500 ton odpadów niebezpiecznych) zbieranych od podmiotów z zewnątrz - 
pomimo braku w rozstrzygnięciu  decyzji  środowiskowej  zapisów dopuszczających 
taką  działalność  oraz  braku  wzmianki  o  niej  w załączniku  nr  1  „Charakterystyka 
przedsięwzięcia”;

2) zmianie  rozwiązań  kanalizacji  deszczowej  –  zbiorników  na  wody  opadowo-
roztopowe, których objętość w projekcie zagospodarowania terenu została dwukrotnie 
powiększona względem ustaleń zawartych w decyzji środowiskowej oraz pozbawiono 
je funkcji rozsączającej;

3) zwiększeniu  o  20  szt.  ilości  wentylatorów  (punktowych  źródeł  hałasu)  na  dachu 
budynku technicznego.

- a tym samym naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b w zw. z art. 35 ust. 3 oraz w zw. 
z art. 35 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. 
poz.  725)  poprzez  zatwierdzenie  projektu  zagospodarowania  terenu  oraz  projektu 
architektoniczno-budowlanego i  udzielenie  pozwolenia  na  budowę pomimo zaistnienia 
przesłanki  do  wydania  decyzji  o  odmowie  zatwierdzenia  w/w  projektów  i  udzielenia 
pozwolenia na budowę.

IV. Naruszenie art. 9 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. O zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.  poz. 
2028) - poprzez dopuszczenie do realizacji zamierzenia budowlanego, w ramach którego 
przewiduje się wprowadzania wody deszczowej do urządzeń kanalizacji sanitarnej (tj. do 
urządzeń oczyszczalni ścieków), co jest zabronione treścią w/w przepisów i zagrożone 
sankcją karną na podstawie art. 28 ust. 4a w/w ustawy,
- a w związku z powyższym naruszenie również art. 35 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 35 
ust. 3 oraz w zw. z art. 35 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2024r. poz. 725) poprzez zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz 
projektu  architektoniczno-budowlanego  i  udzielenie  pozwolenia  na  budowę  pomimo 
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zaistnienia  przesłanki  do  wydania  decyzji  o  odmowie  zatwierdzenia  w/w  projektów 
i udzielenia pozwolenia na budowę.

V. Naruszenie przepisu § 20 ust.  1 lit. c rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
(Dz.U.  Nr  2022,  poz.  1679)  –  poprzez  brak  w  projekcie  budowlanym  „parametrów 
technicznych obiektu budowlanego charakteryzujących wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko  i  jego  wykorzystywanie  oraz  na  zdrowie  ludzi  i  obiekty  sąsiednie  pod 
względem (…) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów” i nieuzupełnienie tego braku na 
wezwanie organu administracji architektoniczno-budowlanej  (zamieszczona w projekcie 
zagospodarowania terenu tabela -  PZT, pkt.  5.15.,  ppkt b -  dotyczy bowiem odpadów 
przeznaczonych  do  zbierania,  nie  zaś  odpadów  wytwarzanych  w  toku  działalności 
Centrum Dystrybucyjnego),
– a tym samym naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 35 ust. 3 oraz w zw. z art.  
35 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 
725)  poprzez  zatwierdzenie  projektu  zagospodarowania  terenu  oraz  projektu 
architektoniczno-budowlanego i  udzielenie  pozwolenia  na  budowę pomimo zaistnienia 
przesłanki  do  wydania  decyzji  o  odmowie  zatwierdzenia  w/w  projektów i  udzielenia 
pozwolenia na budowę spowodowanej niekompletnością projektu.

VI. Naruszenie przepisu § 15 ust. 2 pkt 8  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego 
(Dz.  U.  Nr  2022,  poz.  1679) -  poprzez  brak  w części  rysunkowej  projektu 
zagospodarowania działki lub terenu informacji nt. „ukształtowania terenu, z oznaczeniem 
zmian w stosunku do stanu istniejącego” oraz przekrojów pionowych terenu, 
– a  tym samym naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 35 ust. 3 oraz w zw. z art. 
35 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 
725)  poprzez  zatwierdzenie  projektu  zagospodarowania  terenu  oraz  projektu 
architektoniczno-budowlanego i  udzielenie  pozwolenia  na  budowę pomimo zaistnienia 
przesłanki  do  wydania  decyzji  o  odmowie  zatwierdzenia  w/w  projektów i  udzielenia 
pozwolenia na budowę spowodowanej niekompletnością projektu.

VII. Naruszenie art. 35 ust. 5 w zw. z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2024r., poz. 725) poprzez zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu 
i projektu  architektoniczno-budowlanego  oraz  udzielenie  pozwolenia  na  budowę 
pomimo niewypełnienia  przez  Inwestora obowiązków nałożonych postanowieniem 
organu administracji architektoniczno-budowlanej z dnia 23 stycznia 2023r. (sygn. 
BI-II.6740.8.2.2023.DT16),  tj.  nieusunięcie  braków  w  dokumentacji  projektowej 
w zakresie:

 wskazanym w pkt 13 w/w postanowienia:  niezałączenie w części  rysunkowej projektu 
zagospodarowania  terenu  przekrojów  przez  cały  teren  inwestycji  wskazujących  na 
zachowanie istniejącej rzeźby terenu poza obszarem inwestycji (załączone przekroje nie 
obejmują całości terenu inwestycji - m.in. zbiorników retencyjnych oraz muru oporowego 
o wysokości ok. 9,0 m - a także z załączonych przekrojów wynika jednoznacznie brak 
zachowania istniejącej rzeźby terenu);

 wskazanym w pkt 17 lit. c: brak w projektach architektoniczno-budowlanych parametrów 
technicznych obiektu budowlanego charakteryzujących wpływ obiektów budowlanych na 
środowisko pod względem rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów;
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 wskazanym w pkt 20 w/w postanowienia: brak podania istniejących rzędnych terenu na 
rysunkach przekrojów i elewacji (w celu wykazania, iż teren w otoczeniu budynku nie 
ulega zniekształceniu) oraz brak ukazania skarp wynikających z projektowanych zmian 
ukształtowania  terenu  w  obrębie  inwestycji z  podaniem  rzędnych  istniejących  oraz 
rzędnych projektowanych terenu.

VIII. Naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572) w zw. z:

a) § 8 pkt 2 lit. b oraz pkt 2 lit. c uchwały nr XLIII/314/2021 Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia  31  grudnia  2021r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenów  usługowych  położonych  w  południowej  części  obrębu 
Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd - w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane,

b) §5 ust.  1 pkt 5 i  6 uchwały Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Doliny Pasłęki - w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane,
-–  tj.  naruszenie  zasady  prawdy  obiektywnej  poprzez  nieustalenie  wszystkich 
okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy – w zakresie dotyczącym:

 skali  przekształceń terenu poprzez zaplanowane roboty ziemne (zmiany rzędnych terenu, 
zmiany  spadków/nachyleń  terenu,  bilansu  robót  zimnych),  w  szczególności  zaniechanie 
dokonania ustaleń opisanych w punkcie VII ppkt 1 i 3 – tj. okoliczności istotnych z punktu  
widzenia  obowiązującego  na  Obszarze  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Pasłęki  zakazu 
trwałego  zniekształcenia  rzeźby  terenu  oraz  wynikającego  z  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego nakazu dostosowania planowanej zabudowy do istniejącej 
rzeźby terenu;

 istniejących stosunków wodnych (w szczególności brak inwentaryzacji urządzeń melioracji 
wodnych  -  rowów,  drenów i  studzienek  -  oraz  szczegółowej  charakterystyki  warunków 
hydrogeologicznych  terenu)  oraz  zmiany  tych  stosunków  na  skutek  planowanego 
przedsięwzięcia,  także  wskutek  rezygnacji  w  konstrukcji  planowanych  zbiorników 
retencyjnych  z  funkcji  rozsączenia  przewidzianej  w  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach - tj. okoliczności istotnych z punktu widzenia zakazu zmiany stosunków 
wodnych  obowiązującego  na  obszarze  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Pasłęki, 
wynikającego dodatkowo również z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Wykaz aktów prawnych
(w porządku chronologicznym wg daty uchwalenia)

USTAWY:
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572) – 

k.p.a.,
 ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z  2024r., poz. 320)., 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725) – Pr.bud. 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024r., poz. 82),

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54),

 ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę  i  zbiorowym  odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), 

 ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002r.  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi  (Dz.U. 
z 2024r., poz. 935) – p.p.s.a.,

 ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 311) – spec-ustawa drogowa,

 ustawa z dnia  16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r., poz. 1478) – u.o.p.,

 ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r.,  
poz. 1112) – ustawa środowiskowa,

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz. 1587),

 ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1087),

PRAWO EUROPEJSKIE:
 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 20011r. w sprawie oceny 

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. UE. 
L. z 2012 r. Nr 26, str. 1 z późn. zm.) – dyrektywa EIA,

ROPORZĄDZENIA:
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., Nr 112).
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r w sprawie rodzajów instalacji mogących 

powodować  znaczne  zanieczyszczenie  poszczególnych  elementów przyrodniczych albo  środowiska 
jako całości (Dz.U. z 2014r, poz. 1169),

 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019r.  w sprawie  przedsięwzięć  mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839),

 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, (Dz.U. Nr 2022, poz. 1679)

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO i inne akty organów samorządu terytorialnego:

 uchwała Nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 w 
sprawie  Obszaru  Chronionego Krajobrazu  Doliny  Pasłęki  (Dz.  Urz.  Woj.  Warmińsko-Mazurskiego 
z 2017r., poz. 2465),

 uchwała nr XXIX/209/2020r. Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd,

 uchwała nr XLIII/314/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych położonych w południowej części obrębu 
Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022r., poz. 888) – m.p.z.p. / 
plan miejscowy
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O Autorach

Magdalena  Spiżewska –  prawnik  (studia  prawnicze  WPiA  UAM  w  Poznaniu  1997-  2002r.), 
pracownik  dydaktyczno-naukowy  Uniwersytetu  Gdańskiego  -  Katedry  Prawa  Administracyjnego 
WPiA  (2002-2011),  autorka  artykułów,  glos  i  opracowań  z  zakresu  szeroko  rozumianego  prawa 
budowlanego;  wieloletni  ekspert  „Serwisu  Budowlanego”  Wydawnictwa  Wolters  Kluwer  Polska 
(2004-2015),  w  ramach  którego  udzieliła  odpowiedzi  na  ok.  2  tys.  pytań  klientów  Serwisu 
i przygotowała szereg opracowań merytorycznych (analizy problemów/przeglądy orzecznictwa/tezy 
orzeczeń sądów administracyjnych). Od 2021r. specjalista ds. prawnych w prywatnej firmie. 

Zbigniew  Tchórzewski –  inżynier  budownictwa  (studia  inżynierskie  na  Politechnice  Gdańskiej/ 
Wydział Budownictwa Lądowego 1993-1998), uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń 
- wykonawcze (1998) i projektowe (2002); geotechnik (studia podyplomowe SGGW w Warszawie - 
Projektowanie geotechniczne 2008/2009), drogowiec (studia podyplomowe w zakresie Dróg i Ulic 
Politechnika  Łódzka  2010,  szereg  szkoleń  Instytutu  Badawczego  Dróg  i  Mostów  2009-2011), 
specjalista ds. konserwacji zabytków (studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej 
i  konserwatorskiej  architektury  historycznej  –  UMK  w  Toruniu  2017/2018);  posiada  szerokie 
doświadczenie  w  zakresie: rozpoznawania  warunków geotechnicznych  podłoża  gruntowego/oceny 
uwarunkowań  gruntowo-wodnych/sporządzania  opracowań  geotechnicznych/projektowania 
odwodnień czasowych i trwałych/nadzoru nad wykonywaniem robót geotechnicznych, infrastruktury 
komunikacyjnej,  infrastruktury  w  zakresie  odnawialnych  źródeł  energii/projektowania  obiektów 
budowlanych branży konstrukcyjnej, drogowej i geotechnicznej/oceny stanu technicznego obiektów 
zabytkowych.

Eksperci „Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Gietrzwałdu” 
- działający w ramach prac „Zespołu Zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego”
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Ogólnopolski Komitet Obrony Gietrzwałdu

Raport z przebiegu procedur prawnych
Załącznik nr 1

Wstępna analiza przekształceń terenu 
- przemieszczanych mas ziemnych

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL Gietrzwałd 
wraz z infrastrukturą techniczną - doziemne instalacje zewnętrzne w Gietrzwałdzie”

1. Podstawa opracowania

Niniejsza analiza przekształceń terenu – przemieszczanych mas ziemnych w fazie realizacji 
inwestycji  pn.  „Budowa  Centrum  Dystrybucyjnego  LIDL  Gietrzwałd  wraz  z  infrastrukturą 
techniczną - doziemne instalacje zewnętrzne w Gietrzwałdzie” - wykonana została na podstawie: 

[1] dokumentacji  sprawy  administracyjnej  –  dot.  decyzji  Wójta  Gminy  Gietrzwałd 
nr 1DŚ/2023 z dnia 16.01.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji – 
[DŚ] oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (grudzień 2022) – [KIP];

[2] dokumentacji  sprawy  administracyjnej  –  dot.  decyzji  Starosty  Olsztyńskiego 
nr Gtw/21/2023  z  dnia  17.03.2023r.  o  zatwierdzeniu  projektu  zagospodarowania  terenu 
i projektu architektoniczno-budowlanego dla w/w inwestycji – [PB] oraz zatwierdzonych tą 
decyzją  Projektu  Zagospodarowania  Terenu  –  [PZT]  oraz  Projektu  Architektoniczno-
Budowlanego – [PAB].

[3] Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski SMGP (arkusz Łukta (174) autorstwa Jurys L. 
i inni 2017 oraz arkusz Olsztyn (175) Rumiński M.J. 1996).

2. Ustalenia

2.1. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie  terenu  inwestycji  oraz  bliskiego  jej  sąsiedztwa  jest  zróżnicowane 
wysokościowo w zakresie od 117 m n.p.m. do 141 m n.p.m. [PZT]. Na podstawie dokumentów 
zawartych w aktach sprawy [2] należy wnioskować, że bezpośrednio w zakresie projektowanego 
obiektu (hali) rzędne terenowe wynoszą od 120 m n.p.m. do 137,5 m n.p.m. Wg załącznika nr 1 do  
[KIP] wskazany został projektowany poziom posadzki hali magazynowej na rzędnej 133,3 m n.p.m. 
Natomiast załącznik nr 2 do [DŚ] wskazuje rzędną posadowienia obiektu hali 131,7 m n.p.m.

www.okog.pl strona 1 Załącznik nr 1



Ogólnopolski Komitet Obrony Gietrzwałdu

2.2. Zakres robót ziemnych [etap 2]

W celu wykonania docelowego posadowienia obiektu na rzędnej 131,7 m n.p.m. należy 
zniwelować wyniesienie wzgórza wysoczyznowego o około 7 m z jednoczesnym przesunięciem 
urobku ziemnego w obniżenie  terenowe celem docelowego ukształtowania  terenu na płasko na 
powierzchni budynków około 70 366,57 m2 oraz powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników 
na powierzchni 83 854,06 m2. Łączna powierzchnia istotnych przekształceń terenowych wchodząca 
w bilans robót ziemnych wynosi 154 220,63 m2 czyli 15,422 ha. Na podstawie analizy przyjętych 
rozwiązań  projektowych  [PAB]  /  [PZT]  na  etapie  [2]  oraz  istniejącego  ukształtowania  terenu, 
zakres robót ziemnych pod budynkami oraz pod układem komunikacyjnym wynosi szacunkowo 
330 137 m3.

2.3. Uwarunkowania gruntowo – wodne:

Z uwagi na brak udostępnionych wyników wstępnego rozpoznania warunków gruntowych 
(tj.  kart  odwiertów  wykonanych  przez  firmę  „GEOKOM”  z  Gdyni)  brak  jest  możliwości 
ustosunkowania  się  do  zapisów [PAB] odwołujących się  do  tych  wyników.  Z części  opisowej 
[PAB] (pkt 5.5. Warunki gruntowo – wodne) wynika, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo 
konieczności posadowienia projektowanej hali magazynowej oraz wysokich nasypów (do 9 m) na 
wzmocnionym podłożu gruntowym lub posadowienia wgłębnego (pośredniego), które przyczyni się 
do  potencjalnego  negatywnego  wpływu  na  warunku  gruntowo–wodne.  Potwierdzeniem 
powyższych wniosków jest wykazanie pyłów piaszczystych, pyłów ilastych, iłów i iłów pylastych 
o charakterze  wysadzinowym  i  właściwościach  tiksotropowych  -  przedmiotowe  grunty  zostały 
zaliczone jako grunty nienośne.

Nawiercone  zostały  również  grunty  piaszczyste  (piaski),  których  występowanie  zostało 
zakwalifikowane  jako  lokalne.  Twierdzenia  te  stoją  w  sprzeczności  z  ustalonymi  danymi 
(wnioskami) zawartymi na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski SMGP (arkusz Łukta (174) 
autorstwa Jurys L. I inni 2017 oraz arkusz Olsztyn (175) Rumiński M.J. 1996) [3].

Na  podstawie  zamieszczonych  w  opisie  [3]  szkiców  geomorfologicznych  można 
wywnioskować,  że  od  zachodu  omawiany  obszar  stanowi  fragment  kemowiska,  natomiast  od 
wschodu występuje wysoczyzna morenowa falista o wysokościach względnych 2–5 m oraz średnim 
nachyleniu na poziomie około 5 stopni. Piaski, żwiry i inny materiał pochodzenia fluwioglacjalnego 
tworzący kemy genetycznie jest  osadem młodszym od towarzyszących glin zwałowych moreny 
falistej. Można zatem przyjąć, że gliny tym samym podścielają młodsze osady kemowe stanowiąc 
swoistą  powierzchnię  spływu  dla  szybko  infiltrujących  piaski  wód  opadowych,  co  wraz 
z urozmaiconą  rzeźbą  terenu  może  skutkować  zwiększoną  migracją  powierzchniowej  wody 
gruntowej. Przedstawiona analiza uwarunkowań gruntowych wymaga potwierdzenia w badaniach 
geologicznych  wg  ustawy  Prawo  geologiczno–górnicze  w  ramach  Dokumentacji  Geologiczno-
Inżynierskiej.
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Potwierdzeniem  powyższych  wniosków  m.  in.  w  zakresie  zwiększonej  migracji 
powierzchniowej wody gruntowej jest wykazanie w [PAB] (pkt 5.5. Warunki gruntowo – wodne) 
„występowania  kilku  niezależnych  poziomów  wodonośnych”,  lecz  prawdopodobnie  o  zasięgu 
znaczeniu szerszym niż  lokalny.  Poziomy wodonośne zostały  ustalone w zakresie  wykonanego 
wstępnego rozpoznania geotechnicznego, tj. do głębokości 8 m p.p.t., jednak ze względu na brak 
wiedzy co do miejsc wykonania odwiertu geotechnicznego trudno ustosunkować się do kwestii, na 
jakich  rzędnych  bezwzględnych  (wysokości  n.p.m.)  ustalono  występowanie  wód 
powierzchniowych.

3. Założenia przyjęte do obliczeń:

3.1 etap [1] – przedmiotowa analiza w zakresie ustalenia zakresu robót ziemnych uwzględnia 
projektowany poziom posadowienia obiektu na rzędnej 133,3 m n.p.m. 
 Zakres  niwelacji:   Minimalny  zakres  robót  ziemnych  (tj.  przekształcenie  wyniesienia 

wysoczyznowego) obejmuje niwelację terenu pod obiektami dochodzącą do 5,4 m, a pod 
układem komunikacyjnym do 1,0 m poniżej istniejącego terenu. Przyjęte w/w głębokości 
uwzględniają różnicę wysokości wynikającą z rzędnych projektowanych posadowienia 
obiektów oraz minimalny dodatkowy zakres robót ziemnych niezbędny do wykonania 
celem zachowanie spełnienia warunków nośności i użytkowalności (posadzki wewnątrz 
hali oraz komunikacji zewnętrznej).

 Głębokość wykopów:   Dla hali magazynowej przyjęto zakres robót ziemnych związanych 
z koniecznością wykonania posadzki przemysłowej na głębokość 1,20 m. Natomiast dla 
układu komunikacyjnego zewnętrznego zakres robót ziemnych (korytowanie) biorąc pod 
uwagę rodzaj gruntu, kategorię drogi wewnętrznej oraz warunki mrozoodpornościowe 
przyjęto na głębokość 0,8m.

 Powierzchnia przekształceń:   zakres przekształceń powierzchni istniejącego terenu pod 
projektowaną zabudowę przyjęty  został  na  30%powierzchni  projektowanej  zabudowy 
oraz  50%  pod  układem  komunikacyjnym.  Do  obliczeń  zakresu  powierzchni  do 
przekształcenia  rzeźby  terenu  nie  ujęto  zbiorników  retencyjnych  z  uwagi  na 
zaprojektowanie ich „po terenie”. Nie ujęto również innych robót ziemnych niezbędnych 
do wykonania,  np.  posadowienia  obiektów budowlanych (fundamentów) oraz  murów 
oporowych. Doobliczeń przyjęto planowaną powierzchnię zabudowy wskazaną w [KIP] 
pkt. 4 tab. 3 (Bilans terenu).

3.2  etap [2] – przedmiotowa analiza w zakresie ustalenia zakresu robót ziemnych uwzględnia 
projektowany poziom posadowienia obiektu na rzędnej 131,7 m n.p.m. 
 Zakres  niwelacji:   minimalny  zakres  robót  ziemnych  (tj.  przekształcenie  wyniesienia 

wysoczyznowego) obejmuje niwelację terenu pod obiektami dochodzącą do 7,0 m a pod 
układem komunikacyjnym do 2,0 m poniżej istniejącego terenu. Przyjęte w/w głębokości 
uwzględniają różnicę wysokości wynikającą z rzędnych projektowanych posadowienia 
obiektów oraz minimalny dodatkowy zakres robót ziemnych niezbędny do wykonania 
celem zachowanie spełnienia warunków nośności i użytkowalności (posadzki wewnątrz 
hali orazkomunikacji zewnętrznej).
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 Głębokość wykopów:   dla hali magazynowej przyjęto zakres robót ziemnych związanych 
z koniecznością wykonania posadzki przemysłowej na głębokość 1,20 m. Natomiast dla 
układu  komunikacyjnego  zewnętrznego  zakres  robót  ziemnych  (korytowanie)  biorąc 
pod uwagę  rodzaj  gruntu,  kategorię  drogi  wewnętrznej  oraz  warunki 
mrozoodpornościowe przyjęto na głębokość 0,8m.    

 Powierzchnia przekształceń:    zakres przekształceń powierzchni istniejącego terenu pod 
projektowaną zabudowę przyjęty został na 50% powierzchni projektowanej zabudowy. 
Do obliczeń zakresu powierzchni do przekształcenia rzeźby terenu nie ujęto zbiorników 
retencyjnych z  uwagi  na zaprojektowanie  ich „po terenie”.  Nie  ujęto  również  innych 
robót ziemnych niezbędnych do wykonania  np. posadowienia obiektów budowlanych 
(fundamentów) oraz murów oporowych. Do obliczeń przyjęto planowaną powierzchnię 
zabudowy wskazaną w [PZT] pkt. 5.10 (Bilans terenu).

3.3  ciężar  objętościowy  występujących  gruntów  rodzimych  został  przyjęty  na  poziomie 
19 kN/m3  (tj. 1 m3 gruntów rodzimych = 1,9 tony).

4. Obliczenia:

I. Etap [1] – rzędna 133,3 m n.p.m.  

rodzaj 
zabudowy 

powierzchnia 
zabudowy

skorygowana 
pow. przyjęta 
do obliczeń 
(30% - 50%)

min. zakres 
przekształceń 

w zakresie 
głębokości

szacunkowa 
kubatura mas 
ziemnych do 
zniwelowania

ciężar 
objętościowy 

gruntów 
rodzimych

całkowity 
ciężar urobku 

ziemnego

- [m2] [m2] [m] [m3] [T/m3] [T]
obiekty 69.990,89 20.997,27 5,40 113.385,26 1,9 215.431,99

komunikacja 85.429,44 42.714,72 1,00 42.714,72 1,9 81.157,97
razem: 155.420,33 63.711,99 - 156.099,98 - 296.589,96

II. Etap [2] – rzędna 131,7 m n.p.m.  

rodzaj 
zabudowy 

powierzchnia 
zabudowy

skorygowana 
pow. przyjęta 
do obliczeń 

(50%)

min.  zakres 
przekształceń 

w zakresie 
głębokości

szacunkowa 
kubatura mas 
ziemnych do 
zniwelowania

ciężar 
objętościowy 

gruntów 
rodzimych

całkowity 
ciężar urobku 

ziemnego

- [m2] [m2] [m] [m3] [T/m3] [T]
Obiekty 70.366,57 35.183,28 7,00 246.282,96 1,9 467.937,62

komunikacja 83.854,06 41.927,03 2,00 83.854,06 1,9 159.322,71
razem: 154.220,63 77.110,31 - 330.137,02 - 627.260,33
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5. Wnioski i zastrzeżenia:

1) Wg danych na etapie [1] szacunkowa całkowita ilość urobku ziemnego powstałego 
w trakcie realizacji robót wynosi 156.100 [m3] - stanowi to masę urobku ziemnego 
296.590 ton.

2) Wg danych na etapie [2] szacunkowa całkowita ilość urobku ziemnego powstałego 
w trakcie realizacji robót wynosi 330.137 [m3] - stanowi to masę urobku ziemnego 
627.260 ton.

3) Powyższa  analiza  przekształceń  ziemi  nie  uwzględnia  projektowanych  zbiorników 
retencyjnych o łącznej kubaturze 5.000 m3 wg [KIP] oraz 10.140 m3 wg [PZT]/[PAB].

4) Czynnikiem istotnym również w zakresie przekształceń terenowych wg [PZT]/[PAB] 
jest konieczność budowy nasypów piętrzących oraz muru oporowego o wysokości do 
9 m powyżej terenu. Natomiast wg rzędnej określonej w [KIP] nasypy piętrzące oraz 
mur oporowy miałby wysokości 11 m powyżej terenu. Wskazane w/w nasypy należy 
traktować jako nasypy wysokie.

5) Podana ilość bilansu robót ziemnych (wykopów/nasypów) jest zakresem szacunkowym 
i dopiero  na  podstawie  szczegółowych  rozwiązań  projektowych  (m.in.  Projektów 
Technicznych,  Projektu  Geotechnicznego)  oraz  po  opracowaniu  uzupełniającego 
rozpoznania  podłoża  gruntowego  (Dokumentacji  Geologiczno-Inżynierskiej, 
Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego) będzie można oszacować konkretne ilości. 

6) Zrealizowanie  zaprojektowanych  obiektów  budowlanych  wg  [PZT]/[PAB]  (budynki, 
utwardzenie terenu) na łącznej  pow. zabudowy 15,422 ha i poziomie posadowienia na 
rzędnej 131,7 m n.p.m. (dotyczy hali magazynowej) powoduje bardzo istotną ingerencję 
w  rzeźbę  terenu  –  jest  to  konsekwencją  konieczności  wykonania  robót  ziemnych 
(wykop/nasyp) na szacunkowym poziomie ich bilansu w ilości 330.137 m3. 

Poniższa mapa przedstawia cieniowanie rzeźby terenu analizowanego obszaru.

Grudziądz, 15.01.2025r. 
Sporządził: 

inż. Zbigniew Tchórzewski
upr. bud. nr  2041/EL/98 

(wykonawcze)
upr. bud. nr 336/Gd/2022 

(projektowe)
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Raport z przebiegu procedur prawnych
Załącznik nr 2

Wstępna analiza istniejącego układu melioracyjnego 

Dotyczy:  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL Gietrzwałd 
wraz z infrastrukturą techniczną  - doziemne instalacje zewnętrzne w Gietrzwałdzie”

1. Podstawa opracowania

Niniejsza analiza istniejącego układu melioracyjnego terenów przeznaczonych na realizację 
inwestycji  pn.  „Budowa  Centrum  Dystrybucyjnego  LIDL  Gietrzwałd  wraz  z  infrastrukturą 
techniczną - doziemne instalacje zewnętrzne w Gietrzwałdzie” oraz terenów przyległych wykonana 
została na podstawie: 

[1] zasobów kartograficznych zamieszczonych na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl ,
[2] dokumentacji sprawy administracyjnej – dot. decyzji Wójta Gminy Gietrzwałd nr 1DŚ/2023 

z dnia 16.01.2023r. O środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji,
[3] dokumentacji sprawy administracyjnej – dot. decyzji Starosty Olsztyńskiego 

nr Gtw/21/2023 z dnia 17.03.2023r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu 
i projektu architektoniczno-budowlanego dla w/w inwestycji,

[4] wizji terenowej przeprowadzonej dnia 23 listopada 2024r.

2. Ustalenia

Na podstawie analizy materiałów [1] oraz wizji terenowej [4] stwierdzono, że na terenie 
objętym  analizą  znajdują  się  następujące  urządzenia  melioracyjne:  studzienki  melioracyjne 
(w liczbie 5), rowy melioracyjne, układ drenów melioracyjnych, przepusty drogowe (w liczbie 2). 
Lokalizacja  wspomnianych  elementów  została  przedstawiona  na  załączonym  Szkicu 
lokalizacyjnym.

W skład systemu melioracji na analizowanym terenie wchodzą:
[A] rów melioracyjny zlokalizowany na terenie inwestycji przechodzący na drugą stronę drogi  

powiatowej DP1370N przepustem drogowym;
[B]  studzienka  melioracyjna  zlokalizowana na  terenie  inwestycji  (od  strony drogi  powiatowej  

DP1370N) z układem rowu melioracyjnego oraz przepustem drogowym – studnia z czynnym 
układem drenażowym;

[C]  studzienka  melioracyjna  zlokalizowana  na  terenie  inwestycji  (w  tylnej/północnej  części)  
z układem rowu melioracyjnego – studnia z czynnym układem drenażowym;

[D] studzienka melioracyjna zlokalizowana poza terenem inwestycji – studnia z czynnym układem 
drenażowym;

[E]  studzienka  melioracyjna  zlokalizowana  poza  terenem  inwestycji  –  zasypana  urobkiem  
ziemnym;
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3. Dokumentacja fotograficzna

[A] rów melioracyjny zlokalizowany na terenie inwestycji przechodzący na drugą stronę drogi 
DP1370N przepustem drogowym

zdj. 1 widok z drogi powiatowej zdj. 2 widok ogólny

zdj. 3 końcowy odcinek rowu wchodzący w głąb zdj. 4 miejsce sączenia podskórnego
terenu inwestycji          wody gruntowej 
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[B] studzienka melioracyjna zlokalizowana na terenie inwestycji (od strony drogi DP1370N) 
z układem rowu melioracyjnego oraz przepustem drogowym

zdj. 5 Studzienka melioracyjna zdj. 6 Studzienka melioracyjna widok ogólny

zdj. 7 przepust drogowy pod drogą DP1370N zdj. 8 dół chłonny po drugiej stronie drogi DP1370N
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zdj. 9 dno studzienki z włączeniem sączka drenażowego zdj. 10 krata wylotowa

[C] studzienka melioracyjna zlokalizowana na terenie inwestycji (w tylnej / północnej części) 
z układem rowu melioracyjnego

zdj. 11 widok ogólny zdj. 12  rów melioracyjny
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zdj. 13 widok ogólny zdj. 14 widok ogólny

zdj. 15 dno studzienki z istniejącymi wlotami i wylotami sączków drenażowych
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[D] studzienka melioracyjna zlokalizowana poza terenem inwestycji

zdj. 16 widok ogólny zdj. 17 widok ogólny

zdj. 18 i 19 dno studzienki z włączeniami sączków drenażowych oraz układu zbiorczego odprowadzającego 
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[E] studzienka melioracyjna zlokalizowana poza terenem inwestycji

zdj. 20 widok ogólny zdj. 21 dno studzienki zasypane urobkiem

zdj. 22 widok ogólny zdj. 23 dno studzienki zasypane urobkiem
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4. Wnioski:

1. studzienki  melioracyjne  [B]  [C]  [D]  [E]  w  dniu  wizji  terenowej  tj.  dnia  23.11.2024r.  
Niezabezpieczone - odsunięte pokrywy studzienne - dot. [B] [D] [E] - lub brak pokrywy 
studziennej - dot. [C];

2. studzienka [E] zasypana, niesprawna technicznie;
3. rów melioracyjny [A] zarośnięty;
4. podczas wizji w terenie brak możliwości skontrolowania drożności przepustu drogowego 

w układzie rowu melioracyjnego [A];
5. podczas  wizji  w  terenie  stwierdzono  drożny  układ  melioracyjny  na  odcinku  między 

studzienkami [C] ÷ [D];
6. podczas wizji w terenie stwierdzono dopływ wody gruntowej do studzienki [D] od strony 

zachodniej, czyli od strony terenów objętych projektowaną inwestycją;
7. podczas  wizji  w  terenie  stwierdzono  odpływ  wody  ze  studzienki  melioracyjnej  [C] 

w kierunku wschodnim;
8. na mapach znajdujących się w dokumentacji sprawy środowiskowej [2] oraz dokumentacji 

sprawy  o  pozwolenie  na  budowę  [3]  zawierających  zagospodarowanie  terenu  brak 
oznaczenia istniejącej studzienki melioracyjnej [C];

9. na etapie opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (listopad 2022 / grudzień 2022) 
oraz Projektu Budowlanego brak poprawnej oceny stanu technicznego istniejącego układu 
drenażowego / melioracyjnego terenu objętego niniejszą analizą;

10. zawarty  w  dokumentacji  projektowej  zapis:  „Teren  inwestycji  jest  częściowo  objęty  
doziemną instalacją melioracyjną, która w swych końcowych odcinkach zostanie wyłączona  
z użytkowania.  Właściciel  terenu dokonał  powiadomienia do Zarządu Zlewni  w Elblągu  
o  jej likwidacji ze względu na zmianę warunków klimatycznej, powodujący w tym obrębie  
długotrwałe susze” (PZT pkt. 5.6 „Sieci uzbrojenia terenu”)  – nie znajduje potwierdzenia; 
brak jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, że istniejący układ melioracyjny jest zbędny 
i może być zlikwidowany z powodu długotrwałych susz.

Podsumowując należy stwierdzić, że istniejący układ melioracyjny jest układem czynnym, 
częściowo sprawnym. W miesiącu listopadzie 2024r. stwierdzono wpływ wody do studzienek [B] 
[C]  [D]  z  kierunku  spływu  od  strony  projektowanego  przedsięwzięcia  (budowy  Centrum 
Dystrybucyjnego  LIDL  Gietrzwałd).  Ograniczona  sprawność  układu  melioracyjnego  wynika 
z braku jego konserwacji – czyli zasypana studzienka, brak konserwacji rowów melioracyjnych [A] 
oraz rowów przylegających do studzienki [C].

Grudziądz, 30.11.2024r.

Sporządził: inż. Zbigniew Tchórzewski
upr. bud. nr  2041/EL/98 (wykonawcze)
upr. bud. nr 336/Gd/2022 (projektowe)
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